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TITLUL PROIECTULUI

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8
(PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

ORAŞ ABRUDDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4905592Cod de înregistrare fiscală/CIF:

-Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Oraş Abrud, România, Str. Piata Eroilor  nr. 1, , judeţul Alba, cod poştal 515100, România

0258780519 / -

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 19/11/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

primariaabrud@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primaria-abrud.ro

Primar

Nicolae Simina

0744478497 / -

primariaabrud@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
JUDETULUI ALBA

 STR. AVRAM IANCU, nr.1,
Localitate Oraş Câmpeni, Cod
postal: 515500,Alba, România

RO31TREZ00621
360250XXXXX

RO31TREZ0062136025
0XXXXX

TREZORERIA
CAMPENI

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

83 76,874,568.0001/01/2015 -
31/12/2015 0.00 21,633,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 76,578,536.0001/01/2016 -
31/12/2016 12,325,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 77,694,878.0001/01/2017 -
31/12/2017 0.00 13,122,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

SISTEM DE COLECTARE SELECTIVA SI AMENAJARE STATIE DE TRANSFER IN ZONA
TURISTICA ABRUD, ROSIA MONTANA, BUCIUM, CIURUIASA

09

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: RO-2003-005-551.05.03.03.09 / 16 NOI 2005
Dată începere:

Dată finalizare:

17 NOI 2005

30 NOI 2008

Valoarea totală proiect: 656,215.00 EURO

656,215.00 EUROValoare eligibilă proiect:

656,215.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 66,397.00 EURO

Rambursare efectivă: 589,818.00 EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general – crearea unei infrastructuri moderne de colectare a deseurilor si incurajarea colectarii .
Obiective specifice:
1. Reducerea cantitatii de deseuri depozitate necontrolat, prin asigurarea cu un nr.de 110 recipienti de colectare selectiva, la toate nivele,
atat in sector public cat si in sector privat.
2. Cresterea nivelului de colectare a desurilor, prin achizitia unui nr.de 2 mijloace de transport pentru transferul acestora.
3. Construirea unei statii de transfer a desurilor in localitatea Rosia Montana.
4. Informarea/constientizarea unui numar de 10.854 locuitori din zona turistica Abrud, prin elaborarea unor materiale promotionale
informative si sustinerea unor campanii publicitare.
5. Dezvoltarea unui sistem public de salubrizare cu personal specializat, in vederea exploatarii adecvate a investitiei.

Rezultate obtinute:
- 766 recipienţi de colectare selectivă
- 3 mijloace de transport pentru transferul acestora
- 1 staţie de transfer a deşeurilor
- materiale promoţionale informative
- susţinerea unei campanii publicitare
- sistem public de salubrizare specializat.

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

MODERNIZARE, REABILITARE SI ECHIPARE CORP CLADIRE AMBULATORIU DE SPITAL
ABRUD

4000714

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 705 / 30 APR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

30 APR 2010

31 DEC 2011

Valoarea totală proiect: 2,053,283.47 LEI

1,606,608.36 LEIValoare eligibilă proiect:

1,606,608.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 81,397.57 LEI

Rambursare efectivă: 1,606,608.36 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general – al proiectului finalizat a constituit din imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciiilor de asistenta medicala si cresterea
pe aceasta baza a calitatii serviciilor medicale, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse, promovarii tehnologiei
informatiei si transparentei din domeniul achizitiilor public. Prin reabilitarea la standardele moderne a spatiilor ambulatoriului rezulta
posibilitati crescute de igienizare si sterilizare, cea ce confera un mai bun control al bolilor transmisibile, indeosebi intr-un spatiu cu
frecventa ridicata a accesului public. De asemenea sunt create conditii normale atat pentru efectuarea actului medical cat si din punct de
vedere al serviciiilor de care beneficiaza pacientii ambulatoriului.
Obiectivele specifice – sunt modernizarea si reabilitarea infrastructurii corpului de cladire ambulatoriu de spital Abrud si  cresterea calitatii
serviciilor.

Unitate medicala modernizata si echipata- 1003,44 mp de ambulatoriu modernizati, 66 de echipamente noi achizitionate si puse in
functiune. Acces crescut la unitatile medicale modernizat si cresterea eficientei energetice in unitatea reabilitata.

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

IE-01(A1) - 2 exemplare - rezulta 4     dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii - 38B1277D5ED8CB303722FE4FE8EEA6593D8EDD07E155148B94060A7
CCD7DB0A61
STRUCTURA SPITAL ORASENESC DR.   ALEXANDRU BORZA
ABRUD.pdf

03/08/2018 Structura spitalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

plan topo vizat.pdf

03/08/2018 Plan topografic vizatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RA08 fatada sud-est.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 85F1250ECE236BF6FF14A771BF92A7707242F7A2B513D435A85E5FD9
92DDB8B4A

RA10 fatada nord-est.pdf

03/08/2018 Arhitectura -2087141C2FA1BE343AF2B11C12B1A3FF164D53A0736F0AB5195982DC
F7C9F2E06A

IE-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4     dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii 8A4A52704C56F62FD9F15A7ED75C6BA069F1B6274643AED9BBEC71F
A860E7CF25

Bilant.pdf

03/08/2018 BilantB6C95298EC4D1BC42814A3C14D369B1FAC6CE12A14B0D806A62CE
5BB1078BA69

CONT EXECUTIE _ VENITURI.pdf

03/08/2018 Cont executie - venituri688A74977BDE85383E06E315165D5960619D2EFED60B54FC4AFD568
A7D74A773

Scan1.pdf

03/08/2018 Cont executie - cheltuieli00CC44D7C6A8314CF8FEC664CD7DB13181E90F8071142C195E2970
8A4382C3C9

Scan1.pdf

03/08/2018 Cont rezultat patrimonial4CC44488B771731B111E06AE4AC88B1940ACE567DED80C53237381
08FE9115B8

Aviz mediu.pdf

03/08/2018 Aviz mediuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

cu.pdf

03/08/2018 Certificat urbanism6D503B18B6D63E0CBC4758B68D20870C771E28CE08BECC02247F66
CD0D33ED07
Anexa 6  Lista de echipamente,   dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii.pdf

03/08/2018 Lista echipamenteF7FE54383082CBF97C320C10313124901E988B5ADAB609B486291B5
6AA8C197C

A00 pl incadrare.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1E9EE813822E43D4E9BC3F53569E0F2659B41621F0A5E882283EA455
0554D9A3F

A01  plan de situatie nesemnat (1).pdf

03/08/2018 Arhitectura -24DF4B628C9F7C1CF0BE2AD6766382D5126E564D1419CE691FF13410
B5FBF9A910

r2 a3 x3 nesemnat (1).pdf

03/08/2018 Rezistenta -3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

IDSAI-01(A1) - 2 exemplare -     rezulta 4 dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii - 14FE0AB4467DBAF12FECE3CDF261DC2B9947E0CCE8CB552446666B
53949697894

RA06 sectiune S2.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 6572B1300CED3F3F97E1CF284ACD0B0F87F6DF40E263227C30F9F94
794C728A9E

IE-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4     dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii - 4A4A52704C56F62FD9F15A7ED75C6BA069F1B6274643AED9BBEC71F
A860E7CF25

IS-01(A1) - 2 exemplare - rezulta 4     dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii - 500F055EB592387834C5BF5580ADFC3F91FBB986F7BD7B530BE31512
E50DD75F8

IS-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4     dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii - 603E8CF30F7CAC9DBDCCB29EF02DF5B88C7F97C548F7EEFBDC150
06C8BD94E59A

IT-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4     dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii - 7697E7CF02BFAC5D96E71A7FAAABA38084646F9B20A85DCE82DD98
612A0081FF4

Autorizatie sanitara de functionare.pdf

03/08/2018 Autorizatie sanitara de functionareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anunt.pdf

03/08/2018 Anunt incheiere proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

A03 plan etaj 1.pdf

03/08/2018 Arhitectura -3F12DCDB69D123D5951AA9249C22B785D98EA333ACB092BA5D20433
1AD6EF4B4B

A04 plan invelitoare.pdf

03/08/2018 Arhitectura -465274E40D4B04ADB4EBF46FCA58A090769464015171ADEE329211C4
6694A369B

A05 sectiune S1.pdf

03/08/2018 Arhitectura -5B98A5740DB7B2A0E4B14EE662E0D41F04338CF45E3EC6F381A5091
4839949F0D

A06-1 sectiune S2.pdf

03/08/2018 Arhitectura -6CBA0DF445A3C75498A95BF6DC2086E4AF533162D6ACEE379FA8C5
B7805C307B4

A06-2 sectiune S3.pdf

03/08/2018 Arhitectura -7F70260625A6716AC6334A61D337B37D8DF5A50E53681AB43AEAED2
63E6EA324F

A07 fatada nord-vest.pdf

03/08/2018 Arhitectura -8A89B456191BB102000E3286830A20F620A50F683739FB2F4B79EC0F4
95BE1641

A09 fatada sud-vest.pdf

03/08/2018 Arhitectura -9816F1E08E0CF741F9520021053749293218E2358CC14820D5B2D8DF9
DC1439EB

A08 fatada sud-est.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 0AB30D00A3C05B897EFFFE7407067848CA586F0E4968C5980216D922
1ABA51898

A10 fatada nord-est.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 1AECEEEABD5D56C99D3ACDE6F5F92B1AA3C278675C818627E79F67
F3121FC8EDE

RA02 plan parter.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 2FEBAE1BFFA50FC4891E606CF3C9D6D5CACD62A695043AF82B2709
CF9D6F5EF3F

RA03 plan etaj 1.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 30D3E37FE1E5624E42C06C4560A276310AF1CAB4ED07C2797FEC1EE
C2E96C1339

RA04 plan invelitoare.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 4D3BAC4AFF8A599C56835449E816E82B190205B80C6DE4076F65842A
72B1EDA6A
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

RA05 sectiune S1.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 50A12153FC0A26E7F8ACD515BD6B22ABEFD62ADE7FA25EE2E32166
70721F879BA

A02 plan parter.pdf

03/08/2018 Arhitectura -2F4D4AC70BE0BC18861FEA81B397160325A73B5BC4677F9BDB6BF65
FD408AF850

IT-01(A1) - 2 exemplare - rezulta 4        dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii 9741086E05ECB7DBC3FA2E43F7445EDD79B4D2598466D033A82B13C
1C2596B7A6

ASF 29.03.2018.pdf

03/08/2018 ASFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

IDSAI-02(A1) - 2 exemplare -     rezulta 4 dupa taiere pe lungime.pdf

03/08/2018 Instalatii - 28777E0FAA0C377060767AC41D98F04ECAB0EBD5078E48B9244CBC3
AEE7B61B1B

RA07 fatada nord-vest.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 782B7FE11B27D494DEFC45D29A688F7E24EDDC4ABE5BD631BF7F47
391A7D9C20A

RA09 fatada sud-vest.pdf

03/08/2018 Arhitectura -1 91D83A0FF38176CAA3AD5578C6E10236AA0CA5CB0D919F4537EFDA3
71E744F9E3

CF.pdf

03/08/2018 CF05C6B1AD9D91DF2D75A685A5AE053F44C627DFC986895896F548E3
74500F3A9E

BI primar.pdf

03/08/2018 Buletin primar5E9E607E067FDE6B173162BE845113A9C0A0807537892E181A9F7C9
14F0FC40D

CO-00(A2) - 3 exemplare.pdf

03/08/2018 Instalatii - 9AC4173675FB404B4F0819C0F3E0E43A0BAD8B26C3C933A670C7F73
899F1C7417

Declaratie de angajament.pdf

03/08/2018 Declaratie angajmanet1D0B8574DEFD1D7B2C1ECD632C6F366FE58246FDCC23A3EBBBB13
05933472FB1

Declaratie de eligibilitate.pdf

03/08/2018 Declaratie eligibilitate73639403A7FBC912CDE276FC4285C6879CE6D0B12C78FB471614C5
A3D226A1B1

Declaratie TVA.pdf

03/08/2018 Declaratie TVaB42B4F0A53234D5F8179D7A01C18DFB5E309715D50F12212016B29E
8B8FB5934

Expertiza tehnica.pdf

03/08/2018 Expertiza tehnica1F4DF77F5F898D9B05B422F2F5CC3F42A50D230DD8E9759759B9148
61CD50205

Furdui Monica - CV.pdf

03/08/2018 Furdui Monica CVA069AFD8686BC392093DC9634709F4622063C5DDD00DDF3702DAD2
4BE6AB81E7

Furdui Sorina - CV.pdf

03/08/2018 Furdui Sorina CV167DDECCFA5EBEC2A3407DC760BE0C40AEEEEEA57EB4F5B103E6
A27B55C239AE

HCL.pdf

03/08/2018 HCLE41575B52BF9BFE854F979D98D4C59030BB62605328C040A47FD170
D1E2013E0

HCL 2.pdf

03/08/2018 HCL 23FA4E026263E26811088E45BFB2E5AF10CAC355B6A9BD8E9D13682
6EF5FFB277

Hotarare validare primar.pdf

03/08/2018 Hotarare validare mandat primar 17224BC5491E93F6D3D1FB43ADB6F9A5D14AE9ADA0045774A5D249C
8F847D4C6A

Plesa Virginia - CV.pdf

03/08/2018 Plesa virginia -CV370FDF2B4EC8C796C0F0B0CDB5742B4C8FF2F7178132F249B8D586
4B6EFABE8E

Raport audit energetic.pdf

03/08/2018 Raport audit energetic0C0FBBF53F15107E832623A3B5BA96C5842B6E560E57DA5BD9F3A9
0F98882389

SG Ambulatoriu Abrud.pdf

03/08/2018 Studiu geotehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord unitate sanitara.pdf

03/08/2018 Acord unitate sanitara326723FF26CE41A9202F24E86133A4601EB37ED15FDB1D86DFB1128
0BA4585DE

deviz general abrud.pdf

03/08/2018 Deviz general8EF9193D221A8422DDBC3EC4B545F6A49B438FBD0AE23B980CE23A
CA0E083AEF

Devize pe obiect abrud.pdf

03/08/2018 Deviz obiect95F96786554E4F4B1C64EA9A9CDD070ACBAEA4BA4BD412D195968
DE4E0E8AF0F
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

RA11 magazie - plan parter.pdf

03/08/2018 Arhitectura -21FFE35DFCD80CE797336ED5EE6DD3AB781FFFE37CF3373078842AA
99811FF5F90

RA12 magazie - plan    invelitoare.pdf

03/08/2018 Arhitectura -22112D6BA87602F644B5834F7DB35618CA1810A1AB048DEA66E2EE31
DCE9DC8B41

RA13 magazie - sectiuni si    fatade.pdf

03/08/2018 Arhitectura -23F997760AB641A98FCB61AA0BB953698F8B6C1C3957752091F6F77B0
DA5B5D268

r1 a1 x3.pdf

03/08/2018 Rezistenta -1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

r3 a2 x3 - color.pdf

03/08/2018 Rezistenta -2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SF ABRUD 1 (1).pdf

03/08/2018 Studiu fezabilitateB193939FF0B889D1AF6A3BE83275A7933CF55FD851FB28E97B9DFF
FEBC198CDA

ETF 1.pdf

12/03/2019 Clarificari ETF 12601988290869B71D93BED2218F774319BE9666B19BBE89AEDB5A2D
53751C8B8

Planse instalatii 2.pdf

12/03/2019 Planse instalatii 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Planse instalatii 3 (1).pdf

12/03/2019 Planse instalatii 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Evaluare conformitate.pdf

12/03/2019 Evaluare conformitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 1.pdf

12/03/2019 Planse instalatii 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

raspuns clarificari.pdf

12/03/2019 Raspuns clarificari ETF 1E02417D123F7DE971DB441D09558BED34EF4220407257DB1867E0B4
536C82AC7

Raspuns clarificare ETF2.pdf

22/03/2019 Raspuns clarificare ETF 2DC82E82043C83B8EF4DD6F1720BD50AA61E5B158EF377D81804436
4165335583

SF PARTE SCRISA ETF 2.pdf

22/03/2019 SF PARTE SCRISA ETF 2B54EF88783C35D1549E52C98028BCBE6838792DCC2F2CE59E1FAE2
9DA86C577C

DOTARI SPECIFICE IN AMBULATORIU   SPITALULUI.pdf

22/03/2019 Lista echipamente si/sau servicii si/sau lucrari ETF 208DF7268ED647B816E22FA417E6A5B86D2BD11C489D59CFF15749E
ABA55178C1

Devize ETF2.pdf

22/03/2019 DEVIZE ETF 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CONTRACTARE2-Anexa 6 lista de echipamente si      lucrari.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - Anexa 6E2364EC27B60F6E68C02FC152BEC7D792F9A393E6FB12F92C273C9
86363643BD

CONTRACTARE2-fisa fundamentare.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - fisa fundamentare9734D995BE1BD9FFD2759E657DBF39EBB7C16DD18B6D56141C8003
30614DB82C

CONTRACTARE2-HCL.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - HCL872E74F17543823EC7B76FE558C74439D956C911CAFFF2CF3AA7407
795FF57C6

CONTRACTERE2- declaratie modificari.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - Anexa 779489CD6FA69C0745EC7FDE77435F79742D783C39D6F26914668F58
A23FFA730

CONTRACTARE2-adresa.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - raspuns clarificari98D26222492F590151B0F9DD0DA27E11BD4A2D618AE0FA1AA81727
F4F46FE0A8

CONTRACTARE2 - fisa proiect.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - fisa proiectC738974DC48350A52C68517ED1EC989BB08D011F8A5F109699CC4E
B7B361ED7F

CONTRACTARE 2 -declaratie eligibilitate.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - declaratie eligibilitate79E80DC4D02F538A0D4302E8DEDD299FCACD9B4D97894B7319A87
22EADD493B8

CONTRACTARE2 -ANEXA 4.pdf

03/06/2019 CONTRACTARE 2 - Anexa 4692D47FB02B21E1C02A0D4ED4B5C551DA96449B7E8BF7632C798A0
1B6FCFD875

CONTRACTARE 3 -anexa 4 (1).pdf

10/06/2019 Anexa 41363F3CEDE7D92998F3EF170BFCD7A656BB3458619596707A222F89
A0BB5726D
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CONTRACTARE 3 -adresa.pdf

10/06/2019 Adresa93899BB07127DBE40BD3A463057698E0823D044E722E9716AFF16F1
6BCBF1C1B

CONTRACTARE 3 -Anexa 6 lista de echipamente si     lucrari.pdf

10/06/2019 Anexa 64B2197E739634276423031A4C8755381C275566AC669E7286CB4EBB7
D42B6E46

CONTRACTARE 3 -Fisa proiectului (1) (2) (1).pdf

10/06/2019 Fisa proiectului817F383481B7337F18F88331DBD09C244F7A22EA6908880DC2477632
F72BBDE1

CONTRACTARE 4 - adresa.pdf

13/06/2019 Raspuns clarificari6ECFFC1DCA59D623179AFD8C9D944CEA8EB770B20A20130527D87
496E2473548

CONTRACTARE 4 -Grafic de rambursare.pdf

13/06/2019 Grafic de rambursare469408134D518A5B1094530111BBCA2D03ABADAEA421CDC8381498
F69BCD50AA

CONTRACTARE 4 -FORMULAR 1 (1).pdf

13/06/2019 Formular 106AFD041E5971CCB618CD8C23D5869264CEFD19152A1DDDCAE8E9
B501C77DF90

CONTRACTARE 4 -FORMULAR 23 (1).pdf

13/06/2019 Formular 23C8BFBA0156BE4CC9D98745C4D61EFD7ABBFB18DECF2349E38F75C
55010DAD323

CONTRACTARE 5 -Anexa 4 (1).pdf

18/06/2019 Contractare 5 - Grafic de rambursareBC33FDBA347A07CF5A8E798C1622BAEE30065D8DBB1BFFA7235B8
40CF280FA69

adresa.pdf

18/06/2019 Contractare 5 - adresaCD8CA35C52848C146B4DEBE15035816A200C3C07D09F0C4B2B6D27
0B3C6A2F2D

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Nicolae Simina

PrimarFuncţie :

Telefon : 0758075730

Adresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Persoană de contact
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Plesa Virginia

Manager de proiectFuncţie :

Telefon : 0744478499

plesagica@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - ORAŞ ABRUD

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Din cadrul Primăriei Oraşului Abrud se vor numi 3 persoane care să alcătuiască echipa prezentului propus spre finanţare. Astfel :
- Manager proiect (având rolul principal de coordonare a întregii activităţi de implementare a proiectului)
- Asistent manager ( avand rolul de a ajuta la coordonarea intregii activitati)
- Responsabil financiar ( având rolul principal de a întocmi cereri de plată/rambursare, în funcţie de caz)
- Responsabil promovare ( având rolul principal de a informa locuitori oraşului Abrud despre situaţia implementări proiectului)

De asemenea, din cadrul Spitalului Orăşenesc Abrud se va numi o persoană care să completeze echipa prezentului proiect
- asistent manager

Capacitate administrativă

Principala sursa de finantare a ambulatoriului este bugetul local al Orasului Abrud. Capacitatea financiara a Consilului Local Abrud este
una satisfacatoare si se poate observa din anexele atasate prezentei cereri de finantare

Capacitate financiară

- nu este cazul

Capacitate tehnică

- nu este cazul

Capacitate juridică

Capacitate solicitant

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Imobilul este situat în intravilanul orasului Abrud, strada Republicii nr 13, fiind în
proprietatea Orasului Abrud, conform CF. 72300

Imobilul este situat în zona centrală şi nu se află în zona protejata.
Suprafaţa terenului este de 33672 mp şi este compusă din teren şi construcţii

(unitatea centrală spital, pediatrie, contagioase, corp clădire ambulatoriu şi garaj, atelier
mecanic, spălătorie, centrală termică, magazie, biserică si clădire administrativă, poartă
spital)
Numar cadastral imobile propuse pentru investitie:
- 72300- C4 Ambulatoriu
- 72300 - C8 Magazie

Centru

Alba

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Oraş Abrud

9

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
9.0

6.1
8 1

5:
21

:1
1 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 an

dre
ea

.bold
os

an

34



DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinerea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea
mediului de afaceri si a infrastructurii de baza.
Axa prioritara 8 " Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand
inegalitaţile in ceea ce priveşte starea de sanatate şi promovand incluziunea sociala prin imbunataţirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale"
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie cresterea accesibilitati serviciilor de sanatate, comunitare si a celor
de nivel secundar, in special in zonele sarace si izolate
Scopul proiectului este modernizarea, reabilitarea si extinderea corpului de cladire ambulatoriu al Spitalului Orasenesc Abrud
Obiectivul general - al proiectului este constituit din investiii care vor contribui la accesul sporit la serviciile de ingrijire medicala primara a
persoanelor sarace si a celor cu acces redus si cresterea calitatii serviciilor medicale, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile,
egalitatii de sanse, promovarii tehnologiei informatiei si transparentei in domeniul achizitiilor publice.
Prin reabilitarea, modernizarea si extinderea la standarde europene a spatiilor ambulatoriului rezulta posibilitati crescute de igienizare si
sterilizare, ceea ce confera un mai bun control al bolilor transmisibile, indeosebi intr-un spatiu cu frecventa ridicata a accesului public. In
acest mod se reduc potentialele focare de raspandire de germeni.
De asemenea sunt create conditii normale atat pentru efectuarea actului medical cat si din punct de vedere al serviciilor de care
beneficiaza pacientii ambulatoriului. In aceeasi masura este creat un circuit functional eficient pentru derularea activitatilor ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. 1. Modernizarea, reabilitarea si extinderea corpului de cladire ambulatoriu .

In acest sens, concluziile raportului de expertiza atasat prezentei cereri de finantare identifica urmatoarele lucrari necesare pentru
modernizarea, reabilitarea si extinderea corpului de cladire :
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si actuala magazie C8 din care se vor
pastra 2 pereti
- regimul extinderii este P+E avand sistemul constructiv din cadre de beton armat si zidarie portanta
- - Pe extinderea corpului ambulatoriu se va realiza o şarpantă dulgherească care se va racorda la cea existentă
- Se recompartimentează spaţiul parterlului şi etajului la clădirea de ambulatoriu prin desfacerea unor ziduri de
compartimentare neportante, realizarea unor noi goluri de uşi şi ferestere în diafragmele de zidărie şi realizarea de pereţi noi uşori
- Întreaga clădire va fi prevăzută cu un trotuar de gardă din beton
- Investiţia va cuprinde şi un ascensor interior din diafragme portantă pe contur
- Se refac toate instalaţiile interioare şi instalaţie de paratrăsnet
- Toate finisajele interioare se vor reface, inclusiv la grupurile sanitare, cu menţiunea amenajării unei celule pentru
persoane cu dizabilităţi
- Se refac accesele exterioare şi interioare inclusiv cu rampe pentru persoanele cu dizabilităţi
- Se vor achiziţiona şi dotările impuse funcţionalităţii
- Se reamplasează şi se reface în totalitate zidul de sprijin din spatele clădirii ambulatoriului
- Toată incinta se va reamenaja cu zone carosabile, parcări şi se va soluţiona iluminatul

2. 2. Cresterea calitatii serviciilor oferite in cadrul sectiilor ambulatoriului

Efectul cresterii calitati serviciilor oferite in ambulatoriu consta in prevenirea aparitiei sau dezvoltarii anumitor boli, in reducerea
sau chiar eliminarea perioadei de spitalizare, accesul la serviciile de sanatate acordate in conditii de siguranta si igiena, la
personal medical calificat, la investigatii si analize efectuate cu aparatura medicala care asigura un grad de siguranta si
certitudine mare privind rezultatele investigatiilor.

3. 3. Cresterea gradului de accesibilitate in spatiile aferente ambulatoriului

Proiectul transforma acest ambulatoriu dintr-un loc greu accesibil persoanelor cu dizabilitati intr-un spatiu care indeplineste toate
cerintele din domeniu. Sunt prevazute accesibilizarea ambulatoriului pornind de la rampa de la intrare in ambulatoriu, care era
neconforma, pana la usile care permit accesul in spatiile destinate publicului si la toaletele adaptate pentru uzul persoanelor cu
dizabilitati. In acelasi timp prin proiect se va asigura accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile medicale oferite in cabinetele
ambulatoriului

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor tehnico-administrative
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2. 2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru achizitia utilajelor si dotarilor
-

3. 3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU
SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv 12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de beton armat de peste etaj, iar
invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de
compartimentare, realizare goluri in pereti de rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu), zugraveli lavabile (rezistente la
dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si acutala magazie C8 din care se
vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato

4. 4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

Context

Medicina de ambulatoriu reprezintă o prioritate a sistemului românesc de sănătate.
În prezent, se doreşte creearea posibilităţilor de preluare a cat mai multor îngrijiri la acest nivel, în acest sens s-a promulgat şi cadrul legal
prin care se permite acordarea de servicii paraorăşeneşti în regim de ambulatoriu, analize de laborator şi imagistice, decontate de către
CAS.
Un ambulatoriu bine echipat atât logistic, cât şi din punct de vedere al resurselor umane, permite o lungă serie de acţiuni diagnostice, de
tratament şi de urmărire a pacienţilor.
Instrumentele moderne de diagnostic sunt indispensabile în această ipostază. Cu ajutorul lor se poate reuşi un act medical de calitate, cât
şi o eficientizare a reţelei regionale medicale.
Datorită tratamentelor medicale de o zi, ambulatoriului aduce un mare beneficiu unităţii sanitare, deoarece se realizează economii legate
de costurile spitalizării. În acelaşi timp bolnavul este supus unui grad scăzut de stresşi are şansa unei reintregări socio-profesionale
accelerate.
Pentru pacienţii cu patologii cronice sau care necesită îngrijirii extensive, ambulatoriul oferă un cadru proprice consultaţiilor periodice şi
îngrijiriile specifice, care datorită unei bune echipări tehnice şi de cadre medicale, se vor putea realiza în oraşul Abrud, fără a fi nevoie de
deplasarea bolnavilor în alte centre medicale.
Datorită populaţiei numeroase din proximitatea oraşului Abrud, şi a penetranţei reduse a serviciului modern de ambulatoriu din această
zonă, se naşte premisa reabilitări şi modernizării unui centru local existent la cele mai înalte standarde, pentru diagnostic şi tratament.
Aceasta va creşte eficienţa reţelei locale şi regionale de sănătate, prin modificarea adresabilităţii populaţiei locale, dinspre centre precum
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, spre Spitalul Municipal Abrud, deoarece motivul principal al adresării către Spitalul din Alba Iulia
este dotarea eficientă cu personal şi aparatură de specialitate la Spital Orăşenesc Abrud. Însă prentru a aduce seriviciul de ambulator al
Spitalulului Municipal Abrud la nivele de eficienţă dorite de politica naţională de sănătate şi descrise succint mai sus, este necesară o
reamenajare completă, la standardele actuale, atât a spaţiului aferent cât şi a dotăriilor actuale, de asemenea se doreşte extinderea
corpului de ambulatoriu existente pentru a mări capacitatea de cabinete medicale..
Prin împlinirea acestor condiţii, se vor pune bazele atragerii şi motivării cadrelor medicale într-o zonă în care necesarul de personal
medical este de departe de a fi acoperit.
Corpul de clădire destinat reabilitării, modernizări şi extinderii a fost construit în anul 1986 cu profilsecţie în componenta spitalului. În anul
2008 a început reabilitarea completă a ambulatoriului datorită accesări de fonduri europene prin programul POR 2007-2014, măsura 3.1.

Justificare

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii serviciilor de sănătate pentru Oraşul Abrud şi împrejurimi, strict necesară şi de
actualitate, se identifică în strategia de dezvoltare a regiunii Centru, prin care s-au specificat problemele cheie la nivelul sănătăţii în
judeţele regiunii.
Întrucât speranţa medie de viaţă în ultima perioadă a fost mult mai scăzută în centru (70.56) decât cea la nivel naţional (71.32) si din UE
(78.00), îngrijirea medicală primară înregistrând discrepanţe interjudeţene importante, întreg sistemul sanitar manifestând capacitate
redusă de a acoperi nevoiile populaţiei, amplificându-se lipsa de intervenţii în infrastructura spitalicească. Investiţiile în sănătate sunt
limitate în România.
Infrastructura ambulatoriului de specialitate este deteriorată sau insuficientă şi nu permite furnizarea unor serivicii eficiente şi de calitate.
Clădirea Spitalului din Abrud a fost dată în funcţiune în anul 1986, reabilitată în anul 2008 prin măsura 3.1 din cadrul POR 2007-2014,
imobilul prezintă urme de degradare, echipamentele medicale sunt depăşite din punct de vedere tehnic, unele dintre ele prezintă urme
avansate de uzură.
Se doreşte extinderea corpului de ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Abrud pentru a mări capacitate de îngrijiri medicale,
diversificarea serviciilor oferite etc. De asemenea extinderea imobilului cu funcţiune de ambulator va fi dotată corespunzător pentru a
putea permite investigarea, diagnosticarea si oferirea unui tratament corespunzător
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Mentioanm ca aparatura medicala solicitata este justificata pe deplin în desfăsurarea unui act medical performant, ea asisgurand
investigare, diagnosticare corespunzatoare, creand aplicarea unui tratament tinti şi eficient.
Printre principalele probleme care afectează populatia din Muntii Apuseni, este accesul la serviciile de santatate care este limitat,
diferentiat teritorial şi costisitor. Infrastructura de sanatate, aflata din 2003 în proprietatea autoritatiilor locale, este invechita, uzata moral şi
necesitată investiţii importante imporatante pentru a putea oferii populatiei din Abrud şi imprejurimi servicii medicale de calitate..
Echipamentele daca exista, sunt invechite şi trebuiesc inlocuit.Problemele critice ale sistemului de sanatate romanesc sunt cele legate de
lipsa personalului medical, sub-finantarea şi lipsa de investitii in infrastructura spitaliceasca.
Trendul mondial de reducere a perioade de spitalizare în favoarea tratamentului in ambulatoriu, deziderat urmărit si prin reformarea
sistemului sanitar românesc, cu beneficii diverse şi majore (eficientizarea actului medical, reducerea riscului reprezentat de expunerea la
alte afecţiuni în cazul tratamentului la spital, costuri per-ansamblu mult mai reduse) se reflectă şi în sistemul sanitar românesc.
Strategia naţională de sănătate publică vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratare modern, performant, accesibil tuturor
categoriilor de persoane afectate, precum şi a unui sistem eficient de servicii de urgenţă. Infrastructura acestor servicii se situează mult
sub standardele europene, iar lipsa unui management adecvat şi a investitor a condus la un proces continuu de deterioare.
Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicină primară şi cele de medicină secundară, afectate de evoluţia sistemului sanitar din
ultimii ani, un rol important il are dezvoltarea serviciilor ambulatorii, acestea asigurand latura preventivă a serviciilor de sanatate
Toate acestea conduc la necesitatea extinderii, modernizării şi reabilitării a spitalului ambulatoriu, care se va realiza în concordanţă cu
priorităţile stabilite de Strategia Naţională de Sănătate Publică, Strategia şi Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru, precum şi în
conformitate cu reglementările Legii pentru reformă în domeniul sănătăţi. Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicină primară
şi cele de medicină secundară, un rol important  il are dezvoltarea serviciilor ambulatorii, acestea asigurând latura preventivă a serviciilor
de sănătate. Reabilitare, modernizarea şi extinderea acestui ambulatoriu viezează în primul rând dezvoltarea unui sistem performant de
prevenire şi tratare, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate.
Realizarea beneficiilor sociale aduse pacienţilor se poate face numai în condiţiile în care îngrijiriile de sănătate acordate pacienţilor:
consultaţii, servicii medicale, investigaţii specifice pentru determinarea diagnosticului etc. se acordă în condiţii de igienă şi siguranţă, cu
aparatură medicală cu parametri tehnici şi calitivi superiori, care determină o certitudine a rezultatelor investigaţiilor.
Actuala construcţie este degradată atât din punct de vedere fizic cât si moral, spaţiile necorespunzătoare şi degradate nefăcând faţă
cerinţelor şi normelor actuale, ceea ce face actul medical să fie prestat sub standarde.
Cea mai parte din echipamentele existente aflate in dotarea ambulatoriului sunt de generatie veche, utilizeaza tehnologii depasite si nu
prezinta eficienta si siguranta in exploatare

Grup ţintă

Grupul tinta al proiectului de reabilitare, modernizarea şi extindere a ambulatoriului Spitalului Orăşenesc este constituit, în primul rând, din
populaţia Oraşului Abrud şi a localităţilor înconjurătoare, estimaţi a fi în număr de 66000. Menţionăm că în ultimii ani au fost înregistraţi
peste 20000 de pacienţi unici, care provin din mediul urban - Abrud, cât şi din mediul rural, respectiv din comunele Mogoş, Bucium,
Ciuruleasa, Roşia Montană, Bistra, Lupşa, copii şi adulţi, dat fiind caracteristicile principale ale activităţii de sănătate şi specializările
spitalului.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi în primul rând din personalul ambulatoriului, condiţii îmbunătăţite, organizarea mai bună
dar şi dotarea modernă urmând să îşi pună amprenta asupra eficienţei activităţi desfăşurate, cu impact direct la nivelul stării de sanitate a
pacienţilor.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt în primul rând familiile pacienţilor. Prin asigurarea unor servicii calitative în cadrul ambulatoriului, se
evită scoaterea pacientului din mediul familial prin spitalizarea lui, care presupune stres şi costuri suplimentare. Astfel se evită şi pierderile
financiare ale acestora, datorita numărului redus de zile lucrătoare pierdute de pacient şi familia sa. Acest grup al beneficiarilor indirecţi ai
proiectului poate fi lărgit la întreaga populaţie a oraşului Abrud şi a Comunelor învecinate, însumând 19552 locuitori (comuna Roşia
Montană cu 3872 locuitori, Bistra - 5066 locuitori, Ciuruleasa -1235 locuitori, Mogos- 1050 locuitori, şi oraşul Abrud - 5072 locuitori)
Economia regionala va beneficia indirect prin asigurarea unui nivel de sănătate la un nivel superior pentru angajaţi sau aparţinători, prin
reducerea numărului de zile pierdute prin inactivitatea sau prin încercarea de a-şi rezolva probleme de sănătate. O sănătate mai bună
înseamnă un potenţial mai ridicat de muncă, care se reflectă în creşterea economică a zonei.
Tot ca şi beneficiari indirecţi sunt şi CL Abrud- proprietarul infrastructurii reabilitate, Casa Judeţeana Alba de Asigurări şi Sănătate -
beneficiarul contractual al serviciilor oferite, furnizorii de utilităţi, de alimente şi alte materiale şi servicii.

Sustenabilitate

Scopul asistentei de sanatate publica il constitutie promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor si imbunatatirea calitati vietii. Protectia
sanatati publice constituie o obligatie a administratiei publice locale si centrale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.
Responsabilitatea pentru asisgurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii Publice, autoritatilor de sanatate publica teritoriala,
precum si autoritatilor de sanitate publica din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
Activitatile de asistenta de sanatate publica se finanteaza de la bugetul de stat, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanitate, de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile si nerambursabile, contracte cu terti, precum si din
contributii personale si plati directe, dupa caz, potrivit Legii (art.34 - Legea nr.95/2006)
Stabilirea tarifelor pentru serviciile acordate in ambulatoriu de specialitate se face in functie de urmatoarele aspecte:
- relatia contractuala cu Casa de Asigurari Sociale de Sanatate (principal beneficiar si sursa principala a veniturilor la nivelul institutie,
avand in vedere ca ponderea cea mai mare in totalul veniturilor realizate, o reprezinta veniturile obtinute in baza contractului incheiat cu
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Alba.
Furnizarea serviciilor medicale in asistenta ambulatorie de specialitate se face la tarifele prevazute de reglementarile Contractului - cadru
si normelor metodologice de aplicare ale acestuia.
Potrivit acestora, decontarea servicilor medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se face prin:
a)plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte pentru specialitatile clinice, stabilita in functie de numarul de puncte aferent fiecarui
serviciu medical, ajustat in functie de conditile in care se desfasoarea activitatea, gradul profesional al medicilor si de valoarea unui punct
stabilita. Numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical si conditile de acordare a servicilor medicale se stabilesc in norme. Valoarea
definitiva a punctului este unica/tara , se calculeaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala,
conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, si nu poate fi mai mica decat valoarea minima
garantata pentru un punct stabilita prin norme.
b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in lei pentru servicile medicale acordate in specialitatile paraclinice si de medicina dentara.
Suma cuvenita se stabileste in functie de numarul de servicii medicale si de tarifele aferente acestora.

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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c) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in lei, stabilit prin norme, pentru serviciile - medicale de recuperare-reabiltiare
Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale ambulatorii de specialitate in conditile stabilite prin norme, numai pe baza
biletelor de trimitere eliberate de : medici de familie; medici din cabinetele medicale scolare/studentesti pentru elevi, respectiv studenti
daca nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie sau in situatia in care cabinetul medicului de familie nu se afla in aceeasi localitate cu
unitatea de invatamant; medici din cabinetele medicale de unitate apartinand ministerelor si instutiilor cu retea sanitara proprie din
domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale pentru asiguratii care nu sunt inscrisi in lista unui medic de familie.
Aceste tarife sunt stabilite la inceputul anului, pentru anul in curs de catre conducerea Spitalului fiind fundamentate in functie de : cheltuieli
materiale si umane, adresabilitate, aparatura din dotare, tarifele stabilite in normele metodologice din aplicare ale contractului cadru etc.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanţă

S-a atasat strategia de dezvoltare durabila a orasului Abrud

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

- nu este cazul

Aria prioritară SUERD

- nu este cazul

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

Riscuri

S-au identificat 5 potentiale riscuri. Toate din cele 5 riscuri prezinta un grad mic de realizare

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Riscul construcţiei Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

2. Riscul de întreţinere Semnarea unui contract cu clauze de garanţii extinse astfel
încât acest costuri să fie susţinute de executant

3. Asigurarea finanţării Beneficiarul va studia amănunţit documentaţia astfel încât să
nu apară o astfel de situaţie

4. Soluţii tehnice Beneficiarul împreună cu proiectantul vor studia amănunţit
documentaţia astfel încât să fie aleasă soluţia tehnică cea mai
bună

5. Preţurile materialelor Semnarea unui contract de execuţie ferm cu durata specificată
şi urmărirea realizării programului conform graficului.

EGALITATE DE ŞANSE

Principii orizontale

13

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
9.0

6.1
8 1

5:
21

:1
1 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 an

dre
ea

.bold
os

an

38



Cele mai vizibile forme de discriminare din perspectiva egalitatii de gen sunt segregarea profesionala, salarizarea diferentiala, hartuirea
sexuala si morala si, nu in ultimul rand, victimizarea, toate derivate dintr-o suita de stereotipuri si prejudecati, care nu au facut altceva
decat sa contribuie la perpetuarea manifestariilor.
Abordarea discriminarii de gen in contextual pietei muncii ne arata faptul ca angajatorii sunt actorii cheie care ar putea imbunatati
procesul de insertie a femeilor. De asemenea, principalele masuri care vor contribui la consolidarea unui statut echilibrat al femeilor in
raport cu barbatii fac referire la: asumarea proportionala a responsabilitatiilor familiale, dezvoltarea spiritului antreprenorial, reconcilierea
vietii profesionale si incurajarea pregatirii profesionale continue.
Prin prezentul proiect se vor lua urmatoarele masuri pentru respectarea principiilor privind egalitatea de gen
- toate procedurile de achizitie de dupa semnarea Contractului de Finantare din cadrul proiectului vor fi derulate conform noii legislaii din
domeniu, Ordinul nr. 1248/2016 cu modificarile si completari ulterioare, si conform indicaiilor referitoare la Programul Operaional
Regional 2014-2020. Anunurile de participare vor fi publicate, încât sa ofere sanse egale tuturor categoriilor de firme/persoane, inclusiv
prin accesibilitatea informaiilor. Criteriile pentru selectarea partenerilor vor fi strict profesionale, bazate pe experiena firmelor în domeniile
în care se doreste colaborarea, iar selecia finala se va face pe baza ofertelor de pret primite.

Egalitate de gen

Autoritatile locale împreuna cu efectivul de cadre medicale isi propun adoptarea unui sistem de management al diversitatii. Astfel:
-  Se vor lua masuri care permit egalitatea reala de tratament medical in cadrul ambulatoriului pentru toti pacienti, aceasta semnificand
atat lupta impotriva discriminari, cat si promovarea egalitati de sanse
- Se va asigura o structura inclusiva a personalului implicat in managementul si implementarea proiectului, evitand orice fel de
discriminare sau marginalizare
- Cadrele medicale angajate in cadrul ambulatoriului va permite oricarei persoane, indiferent de sex, etnie sau cetatenie sa primeasca un
tratatement egal.

Nediscriminare

Aplicarea acestui principiu presupune luarea de masuri pentru prevenirea, identificarea si sanctionarea oricarei forme de discriminare,
inclusiv a discriminarii multiple la care pot fi supusi copii. Principiul conduce la necesitatea adoptarii unor masuri specifice care sunt
necesare pentru a accelera sau a obtine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilitati
Participarea si integrarea deplina si efectiva in cadrul invatamantului prescolar a persoanelor cu dizabilitati este conditionata de existenta
unui cadru social, economic, juridic care actioneaza ca factor facilitator si contribuie la exercitarea deplina a drepturilor. Participarea
deplina si efectiva in societate presupune identificarea si eliminarea restrictiilor, cat si adoptarea unor masuri active si eficiente pentru
garantarea exercitarii depline a drepturiilor fundamentale.
In cadrul extinderii obiectivului de investitie se vor asigura urmatoarele
- accesul in incinta pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, astfel se propune construirea unei rampe care ofera accesul in incinta.
- grupul sanitar va fi prevazut cu un WC special amenajat pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii.
- Se vor achizitiona materiale didactice specifice persoanele cu dizabilitati de vedere, atat educationale cat si informationale.
- Se vor monta si achizitiona toate utilajele necesare accesului neingradit a persoanele cu dizabilitati de orice natura.
In partea de imobil care necesită doar reabilitare şi modernizare se va pastra rampa pentru persoane cu dizabilitati locomotorii.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

- nu este cazul

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

În mod indirect se va aplica si principiul ""poluatorul plateste", principiu care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie
suportata de cei care o genereaza. Indirect, deoarece taxele verzi aferente materialelor/utilajelor/echipamentelor achiziionate, respectiv
combustibilul necesar pentru transportul acestora vor fi încorporate în preurile produselor/materialelor achiziionate

Poluatorul plăteşte

Cu toate ca pentru prezentul proiect Agenia pentru Protecia Mediului Alba, aflata în subordinea Ageniei Nationale pentru Protectia
Mediului din cadrul Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a eliberat Clasarea Notificarii, conform careia nu intra sub incidenta Hotarârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, nu putem neglija aceste
aspecte în cadrul implementarii proiectului
a) Pentru a se minimiza efectele de poluare, dar si pentru a se evita producerea de disconfort în vecinatai, se vor utiliza echipamente de
protecie care sa reduca emisiile de pulbere rezultate în urma lucrarilor de constructii. În acelasi timp se vor respecta reglementarile
privind protecia surselor de apa din acvifere subterane si normele de igiena. Totodata, pentru evitarea poluarii solului din jurul gradiniei,
se vor lua masuri de colectare a deseurilor, atât lichide cât si solide
b) Dupa semnarea Cererii de Finantare, în cadrul Proiectul Tehnic se vor calcula cantitaiile de materiale necesare, evitându-se astfel
risipa pentru a proteja resursele naturale
c) Deseuriile rezultate în urma lucrariilor de construcie se vor colecta selectiv. Acestea vor fi colectate în depozitul regional de deseuri
pentru a se putea asigura reciclarea lor.

Protecţia biodiversităţii

Prin prezentul proiect propus spre finantare se doreste utilizarea eficienta a resurselor prin panouri fotovoltaice si panouri solare cu tuburi
vidate. Astfel se propun pe planseul corpului de cladire C4 (corp ambulatoriu) achizitionarea si montarea unui sistem de incalzire apa
menajera si a unui sistem independent de producere a energiei electrice. Cu timpul, Primaria Orasului Abrud isi doreste ca corpul de
ambulatoriu din cadrul Spitalului Orasenesc Abrud sa devina independent din punct de vedere al utilitatiilor.

Utilizarea eficientă a resurselor

- nu este cazul

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
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- nu este cazul

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Metodologia de implementare:
a) metode de implementare
Activităţile alese respectă principiile managementului de proiect. Aceasta are la bază ciclul de viaţă al proiectului, având la baza cinci faze
fundamentale :  definirea, planificarea, execuţia, monitorizarea, evaluarea şi finalizarea. Fazele de definire şi planificare fiind realizate în
momentul întocmirii cererii de finanţare. Pe perioada de implementare a proiectului se vor derula următoarele faze: iniţiere, execuţie,
monitorizare, evaluare şi finalizarea, asigurându-se utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de timp ale proiectului.

1. Definirea proiectului s-a realizat în faza de elaborare a prezentei Cereri de finanţare
2. Planificarea este de asemenea realizată. A fost conceput un plan de acţiune bazat pe limitele impuse proiectului - termene, costuri - şi pe
activităţile ce se doresc a fi realizate.
3. Execuţia începe cu lansarea procedurilor de achiziţie de bunuri şi servici. Apoi se vor derula, în ordinea stabilită, toate activităţile prevăzute
în proiect.
4.Monitorizarea, în toate stadiile de execuţie se vor urmări:
- revizuirea agendei de execuţie a proiectului pentru încadrarea în buget şi în termene
- revizuirea activităţilor proiectului pentru a se asigura atingerea obiectivului general şi a obiectivelor specifice ale proiectului
- reprogramarea unor sarcini şi activităţi, dacă va fi cazul
- respectarea procedurilor de achiziţie impuse prin contract.
5 Finalizarea presupune încheierea tuturor activităţilor previzionate, de preferinţă în termenele asumate
Implementarea propriu zisă a proiectului va fi asigurată pe de o parte de către o echipă de proiect din partea beneficiarului, cu atribuţii de
monitorizare şi control - formată din 3 persoane ( salariile acestora nefiind bugetate prin proiect).

b) Motivele pentru alegerea metodologiei propuse
Echipa de management monitorizare a ales ca metodă de implementare managementul prin proiecte deoarece această metodă asigură
flexibilitatea organizaţională şi concentrare optimă a resurselor în vederea realizării rezultatelor dorite la termenul final. Metoda prezintă unele
caracteristici specifice:
- este orientată spre obiective, fară de care organizaţia nu ar avea rezultate
- este orientată spre schimbare, se creează ceva necesar şi dorit, dar pe care beneficiarii nu îl au deocamdată
- este orientată spre performanţă deoarece urmăreşte realizarea rezultatelor la calitatea şi standardele stabilite iniţial
- este orientată spre control - urmăreşte încadrarea în termenele şi costurile planificate

Considerăm că managementul prin proiecte reprezintă o abordare structurală, bazată pe planificare, organizare, coordonare, antrenare,
motivare, control, evaluarea performanţelor, luarea deciziilor, având ca efect un model integrat, sistematic, planificat.
Echipa de implementare are rol de urmarire a realizării obiectivelor şi scopul proiectului, desfăşurarea activităţiilor, monitorizare şi promovarea
rezultatelor proiectului. De altfel echipa propusă, conform CV-urilor prezentate, are o experienţă deosebită în acest domeniu, oferind garanţia a
reuşitei proiectului cât şi continuităţii acestuia din punct de vedere investiţional.
Echipa propusă pentru implementarea proiectului :
- Manager proiect - 1
- Asistent manager proiect - 1
- Responsabil promovare - 1
- Responsabil financiar - 1

- Pleşa Virginia Ana  ( funcţie de bază : sef serviciu Urbanism CL Abrud)
- Furdui Sorina Daniela ( funcţie de bază : consilier juridic CL Abrud )
- Felea Augusta Mariana ( funcţie de bază : consilier superior buget contabilitate CL Abrud )
- Furdui Monica ( functie de baza - asistent medical Spitalul Orasenesc Abrud)

Activitatiile managerului de proiect:
- stabilirea sau insusirea obiectivelor si directiilor generale de actiune, interpretarea acestora, reactia la modificarea lor
- clarificarea problemelor si delimitarea zonelor problematice
- identificarea resurselor, negocierile pentru obtinerea lor, pastrarea lor si gestionarea lor in vederea unei utilizari eficiente
- clarificarea si modificarea rolurilor proprii si ale celorlalti membri in echipa de proiect
- efectuarea de actiuni si asumarea riscurilor necesare pentru bunul mers al proiectului
- coordonarea echipei de proiect
- elaboreaza notificari, propuneri de acte adiionale, conform cerinelor si termenelor contractuale de finanare ce se impun în cadrul proiectului
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor din cadrul proiectului
- participa la evenimentele organizate în cadrul proiectului, asigurând pregatirea adecvata a acestora
- urmareste termenele de livrare a rezultatelor proiectului
- urmareste îndeplinirea indicatorilor stabilii prin Cererea de Finanare pentru masurarea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului
- monitorizeaza activitaile tuturor prestatorilor implicai în proiect
Responsabilul financiar va avea urmatoarele atribuii
- coordoneaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- participa la realizarea rapoartelor periodice
- calculeaza necesarul de numerar pentru perioadele urmatoare si îl actualizeaza ori de câte ori este necesar
- monitorizeaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- colaboreaza cu toi factorii implicai în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor
- urmareste termenele de livrare ale documentelor oficiale
- elaboreaza si actualizeaza, ori de câte ori este necesar, programul achiziiilor
- realizeaza managementul financiar al asistenei financiare
- urmareste si verifica eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate astfel încât sa respecte regulile de eligibilitate a cheltuielilor conform legislaiei
în vigoare
- informeaza echipa de implementare cu privire la orice problema, întârziere identificata si elaboreaza propuneri de remediere a problemelor
aparute
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Responabilul pentru promovare va avea urmatoarele atribuii:
- identifica activitaile necesare pentru asigurarea transparenei si publicitai proiectului aflat în derulare
- gestioneaza imaginea publica a proiectului
- îndeplineste toate activitaile legate de rolul de purtator de cuvânt
- coordoneaza activitatea de organizare de evenimente care au ca rol promovarea proiectului
- realizeaza cu ajutorul echipei de proiecte, materiale informative
- organizeaza si arhiveaza documentele activitaii desfasurate
- elaboreaza rapoarte periodice proprii privind activitatea de promovare
- ofera consultana în promovarea proiectului, prin mijloace specifice stabilite prin Cererea de Finanare si în Manualul de Identitatea Vizuala
pentru Programul Operaional Regional
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor de informare
Monitorizarea si controlarea contractantului de management de proiect se va realiza pe baza unui contract ferm de prestari servicii. Principalele
activitai de management care vor face obiectul contractului sunt:
- urmarirea gradului de îndeplinire a activitailor conform graficului de activitai al proiectului si informarea în scris a Achizitorului cu privire la
orice întârziere în derularea proiectului si propuneri clare de remediere si readucere a graficului activitailor în parametri iniiali
- monitorizarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a proiectului cu respectarea si încadrarea în bugetul proiectului si în graficul de
activitai al acestuia
- notificarea în scris în timp util a Achizitorului despre eventualele nereguli, întârzieri
- asistenta în elaborarea rapoartelor de progres lunare/periodice în conformitate cu cerinele finanatorului
- asistenta în elaborarea cererilor de plata/rambursare în conformitate cu cerinele finanatorului
- asistenta în elaborarea tuturor notificarilor, a propunerilor de acte adiionale, împreuna cu întreaga documentaie atasata, conform cerinelor si
termenelor contractului de finanare ce se impun în cadrul proiectului
- asistenta în pregatirea documentatiilo solicitate de catre Organismul Intermediar/Autoritatea de Management si participarea la vizitele de
monitorizare si de verificare efectuate de acestea

Asistentul managerului de proiect va avea urmatoarele atributii

 -Asistent managerul de proiect asista pe managerul de proiect in toate
problemele ce tin de managementul de proiect.
- Este Omniprezent la diversele activitati ale proiectului in scopul de a asigura
diverse activitati specifice componentei de secretariat si administrare a
proiectului.
- Asistarea (secondarea) managerului de proiect cu scopul degrevării acestuia
de problemele de rutina, pe tot timpul implementarii proiectului.
 - In functie de situatie angajatul va indeplini orice alte sarcini primite de la
seful sau direct, managerul de proiect, corespunzator competentelor sale
profesionale.

Obiect 1 _ Reabilitare, modernizare, doatare si extindere ambulatoriu
Se propune reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea ambulatoriului pentru crearea unui spaţiu care sa permita

desfasurarea în condiţii optime a activitatilor medicale.
În acest scop se propun urmatoarele interventii:

- extindere ambulatoriu cu inglobarea cladirii C8 (propusa pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu):
- extinderea ambulatoriului se realizeaza pe latura de sud-est a acestuia, cuprinzand si actuala magazie C8, din care se vor pastra doi
pereti exteriori
- regimul de inaltime a extinderii este de P+1E;
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv 12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va
fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de
compartimentare, realizare goluri in pereti de rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu), zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti,
respectiv la decontaminari radioactive), gresie antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
4. interventii structurale:
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si acutala magazie C8 din care se vor pastra
doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si magazie a cladirii C8 se va inlocui in cladire ambulatoriu
- regimul de inaltime al extinderii este P+E avand sistemul constructiv din cadre de beton armat si zidarie portanta
- pe extinderea corpului ambulatoriu se va realiza o sarpanta dulghereasca care se va racorda la cea existenta
- se recompartimenteaza spatiul parterului si etajului la corpul de cladire al ambulatoriului prin desfacerea unor ziduri de compartimentare
neportante, realizarea unor noi goluri de usi si ferestre in diafragmele de zidarie si realizarea de pereti noi usori
- intreaga cladire va fi prevazuta cu un trotuar de garda din beton
- investitia va cuprinde si un ascensor interior din diafragme portante pe contur
- se refac accesele exterioare si interioare inclusiv cu rampe pentru persoanele cu dizabilitati
5. termosistem:
- desfacerea termoizolatie existenta a peretilor exteriori (polistiren expandat 10cm) si termoizolarea acestora cu vata minerala de 15 cm
- termoizolarea extinderii cu vata minerala 15 cm
- termoizolarea planseului superior cu 25 cm vata bazaltica
6. interventii la interiorul cladirii:
-  nivelarea cotei finite, atât la parter cât şi la etaj, prin turnare sapa de egalizare;

Descrierea investiţiei

16

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
9.0

6.1
8 1

5:
21

:1
1 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 an

dre
ea

.bold
os

an

41



-  refacere instalatii sanitare, termice, electrice;
-  realizare instalaţii cu rol de securitate la incendiu;
2. interventii la exteriorul cladirii:
- refacerea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilitati fizice, conform NP 051/2012, finisata cu granitogresie aniderapanta;
- montare glaf la exteriorul ferestrelor;
- desfacerea trotuarului existent (incomplet si degradat) si prevederea cu trotuar de protectie pe tot conturul cladirii, cu panta spre exterior
de 2%.

Obiect 2 _ Amenajare incinta
Se propune  refacerea zidului de sprijin in zona din spatele ambulatoriului, distantandu-se fata de extindere la 6,00m, avand o

inaltime libera de 3m, iar la 10m fata de primul, se propune realizarea unui al doilea zid  de sprijin cu înălţimea libera tot de 3m; intre cele
doua ziduri terenul fiind taluzat

Se realizeaza iluminat public de la poarta pana la cladire ambulatoriu şi se refac aleile din incinta cu amenajarea unei zone de
parcare.

Se amenajeaza zona verde între clădirea ambulatoriului şi zidul de sprijin, aceasta fiind prevazuta şi cu mobilier urban

Descriere tehnică a proiectului

Descrierea tehnica a investiilor propuse prin proiect
- Se va extina cu două corpuri independente separte printr-un rost antiseismic curpinzînd şi actuala magazie C8 din care se vor
păstre doi pereţi
- Regimul extinderii este P+E având sistemul constructiv din cadre de beton armat şi zidărie portantă
- Pe extinderea corpului ambulatoriu se va realiza o şarpantă dulgherească care se va racorda la cea existentă
- Se recompartimentează spaţiul parterlului şi etajului la clădirea de ambulatoriu prin desfacerea unor ziduri de compartimentare
neportante, realizarea unor noi goluri de uşi şi ferestere în diafragmele de zidărie şi realizarea de pereţi noi uşori
- Întreaga clădire va fi prevăzută cu un trotuar de gardă din beton
- Investiţia va cuprinde şi un ascensor interior din diafragme portantă pe contur
- Se refac toate instalaţiile interioare şi instalaţie de paratrăsnet
- Toate finisajele interioare se vor reface, inclusiv la grupurile sanitare, cu menţiunea amenajării unei celule pentru persoane cu
dizabilităţi
- Se refac accesele exterioare şi interioare inclusiv cu rampe pentru persoanele cu dizabilităţi
- Se vor achiziţiona şi dotările impuse funcţionalităţii
- Se reamplasează şi se reface în totalitate zidul de sprijin din spatele clădirii ambulatoriului
- Toată incinta se va reamenaja cu zone carosabile, parcări şi se va soluţiona iluminatul

Misiunea Spitalului Orăşenesc Abrud este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur şi confortabil, astfel încât pacienţii
să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Serviciile medicale oferite
Medicina internă reprezintă centru tuturor cabinetelor din structura ambulatoriului integrat al spitalului:
- Consultă şi investighează pacienţii în vederea stabilirii unui diagnostic
- Acordă asistenţă medicală şi tratament bolnavilor aflaţi în tratament anterior prescris
- Monitorizează evoluţia stării de sănătate a pacienţilor anterior spitalizaţi, intervenind oricând este nevoie
- Intră în relaţie cu medici de familie şi ceilalţi medici din ambulatoriu integrat al spitalului
Activităţi specifice
- Intervevează pacientul despre simptome
- Execută manevre medicale specifice
o Ascultaţia inimi
o Ascultaţia plămânilor
o Palparea organelor
o Observarea tegumentelor şi mucoaselor
- Solicită efectuarea unor analize specifice pentru fiecare bolnav
Investighează starea de sănătate prin metode şi aparatură specifică ECG, ecograf.
Activităţi specifice:
- Face puncţii, biopsii
- Face electrocardigrame
- Face ecografii: abdominale, cardiace, musculo-scheletale, tirodiene
- Face ECG- ECG monitorizare
- Face pulsoximetrii
Cabinet medical de recuperare
Activităţi
- Consultaţii pentru stabilirea diagnosticului
- Întocmirea planului de recuperare
- Efectuarea de infiltraţii intraarticulare şi în ţesutul moale
- Prescrierea tratamentului medicamentos
- Recomandarea de investigaţii paraclinice şi de laborator
- Consultaţii de control
Cabinet obstetrică-ginecologie
Consultaţii
- Ginecologie
- Obstreticală
- Ecografii ginecologi

Descrierea produsului
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Impact fin. UE asupra proiectului

Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului

DA

Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?

Dacă da, vă rugăm să indicaţi cum şi în ce măsură va accelera implementarea.

Datorita faptului ca serviciile medicale aflate in aproprierea orasului Abrud sunt in scadere, deoarece cadrele medicale prefera sa
presteze in afara teritoriului Romaniei, se preconizeaza ca prin imbunatatirea serviciilor medicale din cadrul ambulatoriului va creste si
calitatea serviciilor oferite, nu doar medical cat si social. De asemenea, prin achizitionarea aparaturii medicale de ultima generatie se
doreste si oferirea cu exactitate a unui diagnostic pacientului, evitandu-se astfel erori in stabilitarea unui diagnostic.
Sprijinul Uniunii va accelera implementarea prezentului proiect deoarece in urma finalizarii lucrariilor de constructie a corpului de
ambulatoriu si a achizitionarii dotariilor, indeplinirea indicatoriilor propusi prin proiect va fi destul de simpla din punct de vedere al faptului
ca calitatea serviciilor medicale oferite va fi una demna de o unitate spitaliceasca de o zi europeana.

Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului?

DA

Efectul creşterii calităţii serviciilor oferite în ambulatoriu constă în prevenirea apariţiei sau dezvoltării anumitor boli, în reducerea sau chiar
eliminarea perioadei de spitalizare, accesul la servicii de sănătate acordate în condiţii de siguranţa şi igienă , la personal medical
calificat, la investigaţii şi analize efectuate cu aparatură medicală care asigură un grad de siguranţă şi certitudine mare privind rezultatele.
În acest sens se preconizează ca rata infecţiilor nozocomiale să scadă cu aproximativ 0.8%. Totodată un alt factor care se preconizează
că va scăde în urma realizări obiectivului de investiţii este rata de spitalizare, aceasta va scădea de la 7.00 zile/pacient la 6.8 zile.pacient.

Un alt efect important al creşterii calităţii serviciilor oferite este posibilitatea oferirii de către conducerea Spitalului Orăşenesc
Abrud, împreună cu Primăria Oraşului Abrud, a noi locuri de muncă pentru cadre medicale/asistente. Factor important în sistemul
medical din zona munţiilor Apuseni, deoarece datorită lipsei de echipamente, lipsei de spatii dotate la standarde europene, cadrele
medicale evită prestarea de servicii medicale în astfel de spaţii. Se preconizează ca după realizarea obiectivului de investiţii, efectivul de
cadre medicale să crească cu cel puţin un nou loc de muncă creat în cadrul ambulatoriului.

Dacă da, vă rugăm să precizaţi în ce măsură va contribui la implementare.

Maturitatea proiectului

1. S-a obtinut clasarea notificari de la Mediu
2. S-a emis certificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire
3. S-a elaborat expertiza tehnica
4. S-a elaborat raport de audit energeti
5. S-a elaborat documentatie tehnico-economic SF obiectiv mixt
6. S-a obtinut extrasul de carte funciar
7. S-a elaborat partea de instalatii speciale pentru unitatile spitalicesti

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

- nu este cazul

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

- nu este cazul

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

- nu este cazul

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Nevoi neacoperite de servicii medicale
(pentru chintila inferioară) %

Indicatori prestabiliţi de realizare

Indicatori prestabiliţi
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Unităi 2.00Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/
dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii)

Persoane 250.00
Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/
modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale
comunitare şi ambulatorii)

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 1474048814

Titlul achiziţiei: Achiziţie Elaborare Studiu de Fezabilitate

Elaborare studiu de fezabilitate obiectiv mixt cuprinzand studiu geotehnic, audit energetic şi
expertiză tehnică

Descrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 51,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

4 Iunie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Iunie 2018

4 Iunie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 1795307599

Titlul achiziţiei: Intocmire proiect tehnic şi detalii de executie

Intocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie aferente obiectivului de investiţiiDescrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 134,071.35 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 118972052

Titlul achiziţiei: Construcţia obiectivului de investiţii

- realizarea unei extinderi cu regim de inaltime P+E cu inglobarea cladirii C8; - montarea unui
ascensor cu 2 statii in extinderea propusa; - reabilitare cladire existenta (refacere instalatii sanitare,
termice, electrice, securitate la incendiu); - refacere finisaje pereţi şi tavane; - refacerea trotuarelor
de garda; - refacerea rampelor si a scarilor de acces; - montare sistem panouri solare fotovoltaice;  -
realizare iluminat public de la poarta pana la cladire ambulatoriu;  - amenajare parcare incinta si
zona verde; - se reamplaseaza si se reface in totalitate zidul de sprijin din spatele cladirii
ambulatoriului.

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 5,002,834.97 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Plan de achiziţii
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 2890852242

Titlul achiziţiei: Consultanţă implementare proiect

Raportarea progresului de implementare a prezentului proiect, cereri de plata, cereri de rambursareDescrierea achiziţiei:

66171000-9 - Servicii de consultanţă financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 83,035.82 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 1006743532

Titlul achiziţiei: Asistenta tehnica din partea proiectantului şi dirigentie de santier

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor,  pentru participarea
proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi prestări servicii de dirigentie de şantier

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 50,234.66 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 2743143578

Titlul achiziţiei: Informare si publicitate

Servicii de informare si publicitateDescrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 8,330.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 3725341138

Titlul achiziţiei: Dirigentie de santier

Servicii de dirigentie de santierDescrierea achiziţiei:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 50,314.39 LEI
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Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 3960258342

Titlul achiziţiei: Achizitia privind cheltuieli pentru reabilitare si bransarea retea apa-canal

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 59,765.37 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 2646169683

Titlul achiziţiei: Achizitia privind cheltuieli pentru lucrari de construire privind organizare de santier

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 69,324.64 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 2796040568

Titlul achiziţiei: Achizitia privind cheltuieli cu auditul financiar al proiectul

Descrierea achiziţiei:

72221000-0 - Servicii de consultanţă privind analiza economicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 17,850.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 2849891828

Titlul achiziţiei: Achizitia privind cheltuieli pentru achizitionare dotari

APARAT RADIOLOGIC DIRECT DIGITAL - 1 buc ; COMPUTER TOMOGRAF - 1 buc ;Descrierea achiziţiei:
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DEFIBRILATOR- 2 buc ; ECOGRAF DOPLLER CU 3 SONDE- 3 buc ; ELECTROCARDIOGRAF -5
buc ; OSCILOMETRU ELECTRONIC - 1 buc ; SPIROMETRU - 2 buc ; APARAT MONITORIZARE
EKG-TA HOLTER - 4 buc ; ELECTROCAUTER CHIRURGICAL - 4 buc ; COMBINA FIZIOTERAPIE
CU 4 CANALE:ELECTROTERAPIE, ULTRASUNETE, LASER SI MAGNETOTERAPIE- 3 buc ;
LAMPA PENTRU FIZIOTERAPIE CU RADIATII INFRAROSII - 1 buc ASPIRATOR CHIRURGICAL-
2 buc ; TRUSA COMPLETA INSTRUMENTAR CHIRURGIE GENERALA - 1 buc ; TRUSA
INSTRUMENTAR GINECOLOGIE- 1 buc MASA GINECOLOGICA- 1 buc ; SCAUN DE EXAMINARE
ORL- 1 buc ; ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE- 1 buc CENTRIFUGA ELECTRICA CU MIN. 12
POZITII- 1 buc ; AUTOCLAV- 2 buc ; SISTEM AUTOMAT DE CITIRE VSH- 1 buc ; BALANTA
ELECTRONICA- 1 buc
33100000-1 - Echipamente medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,941,280.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 577004242

Titlul achiziţiei: Achizitia privind cheltuieli pentru achizitionare utilaje

Centrala adresabila de detectie, semnalizare si alarmare incendiu cu 2 bucle - 1 buc; Panou repetor
de semnal PRS pentru instalatia de detectie, semnalizare si alarmare incendiu - 1 buc ; Motor
desfumare pentru actionare fereastra -3 buc; Motor desfumare pentru actionare usa- 3 buc ;
Centrala de desfumare - 3 buc ; Sistem solar fotovoltaic ongrid, doua invertoare si 40 panouri de
siliciu monocristalin 260W/buc, P=10kW - 1 buc ; Rack echipat 72 porturi,6TB SSD - 1 buc ; Router
wireless  - 4 buc ; Centrala telefonica 6 linii de exterior si 16 interioare - 1 buc ; Camera dome
interior- 34 buc ; Inregistrator pentru camere IP (NVR) 48 canale - 1 buc ; Calculator desktop all in
one - 1 buc ; Tablou electric sala de operatie TSO comunicant 10 kW in dulap tip Prisma Med,
echipat cu transmformator de separatie tip IT Medical - 1 buc ; Grup electrogen carcasat, inclusiv
automatizare si AAR - 1 buc ; Pompa circulatie agent termic pentru ACm - 1 buc ; Boiler bivalent
2000 l - 1 buc ; Vas de expansiune 200 L - 1 buc ; Instalatie solara de preparare ACm cu 10 panouri
solare cu tuburi vidate - 1 buc ; Microstatie de tratare apa osmoza inversa cu 9 trepte de tratare - 1
buc ; Distribuitor colector complet echipat- 1 buc ;Pompa de circulatie agent termic, cu turatie
variabila - 5 buc ; Vas de expansiune V=300L - 2 buc ; Rezervor de acumulare tip puffer 3000 L - 2
buc ; Cazan pe lemne 300kW, inclusiv modul de automatizare si UPS  - 1 buc ; Chiller 35kW  - 1 buc
; Vas de expansiune V=100 - 1 buc ; Rezervor de acumulare tip puffer 750 L, inclusiv izolatia - 1 buc
;Modul filtrant HEPA-30 buc; Modul filtrant HEPA 610x610mm-4 buc ;CTA LAB-1 buc; CTA
CHIRURG-1 buc ;Ascensor 2 statii, 4 pers- 1 buc

Descrierea achiziţiei:

42900000-5 - Diverse utilaje de uz general şi specialCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,117,665.85 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Octombrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 2820553485

Titlul achiziţiei: Servicii de promovare a obiectivului de investitie

Achizitie anunturi in ziarele locale de inceputul si sfarsitul implementarii proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,190.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2019

 August 2019Dată semnare contract:
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 3763555890

Titlul achiziţiei: Organizarea procedurilor de achizitie

Se va contracta o firma specializate in elaborarea documentatiilor necesare in vederea organizarii
procedurilor de achizitie conform planului de achizitii

Descrierea achiziţiei:

79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2019

 August 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD

ID dosar achiziţiei: 2703568115

Titlul achiziţiei: Cheltuieli cu verificarea tehnica de calitate a proiectului si cheltuieli necesare in vederea obtinerii de
avize si autorizatii

Verificarea cerintelor fundamentale aplicabile constructiei si cheltuieli in vederea obtinerii de avize si
autorizatii

Descrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,652.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2019

 August 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager Proiect1 Plesa  Virginia Ana 242101

consilier financiar-bancarResponsabil financiar2 Felea  Augusta Maria 241203

consilier juridicResponsabil promovare3 Furdui Sorina Daniela 261103

asistent managerAsistent manager4 Furdui Monica 334303

Resurse umane implicate
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Manager ProiectRol:1.

Nume persoană: Plesa  Virginia Ana

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - stabilirea sau insusirea obiectivelor si directiilor generale de actiune, interpretarea acestora,
reactia la modificarea lor
- clarificarea problemelor si delimitarea zonelor problematice
- identificarea resurselor, negocierile pentru obtinerea lor, pastrarea lor si gestionarea lor in vederea
unei utilizari eficiente
- clarificarea si modificarea rolurilor proprii si ale celorlalti membri in echipa de proiect
- efectuarea de actiuni si asumarea riscurilor necesare pentru bunul mers al proiectului
- coordonarea echipei de proiect
- elaboreaza notificari, propuneri de acte adiionale, conform cerinelor si termenelor contractuale de
finanare ce se impun în cadrul proiectului
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor din cadrul proiectului
- participa la evenimentele organizate în cadrul proiectului, asigurând pregatirea adecvata a
acestora
- urmareste termenele de livrare a rezultatelor proiectului
- urmareste îndeplinirea indicatorilor stabi

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Plesa , Virginia Ana

30/03/1973

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 1991 - Iun 1996 Inginer constructor

Universitatea Tehnică Cluj Napoca- Facultatea de Construcţii

Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Sep 1987 - Iun 1991 Electronică şi automatizare

Liceul HCC

Str. Republicii nr. 18, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Iun 2003 - Iun 2004 Diploma studii aprofundate - constructii civile

Universitatea 1 Decembrie 1918

Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Experienţă

consilier superior urbansim-programeMai 1998 -

Primăria Oraşului Abrud

Str. Piata Eroilor nr. 1, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

inginer constructorFeb 1996 - Iun 1998

SC Cominco SRL

Str. Blvd Magheru nr. 31, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Competenţe

Director de programe - ADR
CENTRU

Program PHARE 2001 - Investitii in servicii sociale - 01.12.2003 - 31.11.2004

Coordonator al proiectului
<Tinerete si sanatate >>

Finantat prin schema de dezvoltare durabila DFID - ANDIPRZM

Atestat MLPTL Inspector de santier

Diploma operator PC Ministerul Educatiei

Certificat curs - ENGLEZA
PENTRU INCEPATORI

Institutul European de Cursuri prin Corespondenta Bucuresti

Certificat curs - TRENING OF
TRAINESC

Gruppo SOGES SpA - Italia

Certificat curs -
DEZVOLTAREA

ABILITATILOR DE
CONSULTANTA

Gruppo SOGES SpA Italia
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Certificat curs - INTEGRARE
EUROPEANA

Gruppo SOGES SpA - italia

Diploma - CURS INTENSIV
DE LIMBA ENGLEZA

Permisul european de
conducere a computerului

start

ECDL Certifcates

Certificat absolvire program
perfectionare - Urbanism si

autorizarea lucrarilor de
construire

Agentia Nationala a functionarilor publici

Certificat absolvire - Expert
achizitii publice

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

Responsabil financiarRol:2.

Nume persoană: Felea  Augusta Maria

Codul ocupaţiei: 241203 consilier financiar-bancar

Atribuţii: - coordoneaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- participa la realizarea rapoartelor periodice
- calculeaza necesarul de numerar pentru perioadele urmatoare si îl actualizeaza ori de câte ori
este necesar
- monitorizeaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- colaboreaza cu toi factorii implicai în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor
- urmareste termenele de livrare ale documentelor oficiale
- elaboreaza si actualizeaza, ori de câte ori este necesar, programul achiziiilor
- realizeaza managementul financiar al asistenei financiare
- urmareste si verifica eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate astfel încât sa respecte regulile de
eligibilitate a cheltuielilor conform legislaiei
în vigoare
- informeaza echipa de implementare cu privire la orice problema, întârziere identificata si
elaboreaza propuneri de remediere a problemelor
aparute

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Felea , Augusta Maria

28/08/1958

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 2004 - Iun 2008 Contabilitate si informatica de gestiune

Universitatea 1 Decembrie 1918

Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Sep 1973 - Iun 1977 Evidenta economica financiara

Liceul Economic

Str. Călimanului nr. 1, Municipiul Târgu Mureş, cod poştal -, judeţul Mureş, România

Experienţă

Consilier superior buget-contabilitateIan 1990 -

Primăria Oraşului Abrud

Str. Piata Eroilor nr. 1, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Competenţe

25

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
9.0

6.1
8 1

5:
21

:1
1 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 an

dre
ea

.bold
os

an

50



Certificat de absolvire a
cursului COMUNICARE IN

LIMBA ENGLEZA"

organizat Universitatea 1 Decembrie 1918 in anul 2014 eliberat de
MMFPSPV

Certificat de absolvire -
Utilizarea calculator - initiere -

 MinisterulMuncii, Solidaritilii Sociale si Familiei, Ministerul Educaliei, Cercetarii
si Tineretului 2006

Permisul european de
conducere a computerului

start

ECDL Romania 2006

Certificat absolvire program
perfectionare

Expert Financiar -2008

Diploma de absolvire Diploma de absolvire a cursurilor "Sistem de Educatie la Distanta
pentru Administratia Publica"cu tematica Managementul resurselor
umane,Comunicarea in managementul institutional, Managementul
public si Management Financiar 2000

Certificat de absolvire a
cursulu

Certificat de absolvire a cursului de perfectionare specializare pentru
ocupatia "manager resurse umane"2012

Certificat de absovire a
programului de perfectionare

''CO"NTABILITATE PUBLICA SI CLASIFICATIE BUGETAM " 2OL5

--Certificat de absolvire a
cursului de perfectionare

ACHIZITII PU BLICE,CADRU L NO RMATIV SI PROCEDURAL" anul 2016

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Responsabil promovareRol:3.

Nume persoană: Furdui Sorina Daniela

Codul ocupaţiei: 261103 consilier juridic

Atribuţii: - identifica activitaile necesare pentru asigurarea transparenei si publicitai proiectului aflat în
derulare
- gestioneaza imaginea publica a proiectului
- îndeplineste toate activitaile legate de rolul de purtator de cuvânt
- coordoneaza activitatea de organizare de evenimente care au ca rol promovarea proiectului
- realizeaza cu ajutorul echipei de proiecte, materiale informative
- organizeaza si arhiveaza documentele activitaii desfasurate
- elaboreaza rapoarte periodice proprii privind activitatea de promovare
- ofera consultana în promovarea proiectului, prin mijloace specifice stabilite prin Cererea de
Finanare si în Manualul de Identitatea Vizuala
pentru Programul Operaional Regional
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor de informare
Monitorizarea si controlarea contractantului de management de proiect se va realiza pe baza unui
contract ferm de prestari servicii. Principalele
activitai de management care vor face o

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Furdui, Sorina Daniela

24/06/1967

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 2010 - Iun 2012 Marketing şi managementul firmei

Universitatea 1 Decembrie 1918

Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Oct 1999 - Iun 2002 Drept

Universitatea 1 Decembrie 1918

Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Sep 1981 - Iun 1985 Electronică şi automatizare

Liceul HCC
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Str. Republicii nr. 18, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Asistent managerRol:4.

Nume persoană: Furdui Monica

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii:  Asistent managerul de proiect asista pe managerul de proiect in toate
problemele ce tin de managementul de proiect.
- Este Omniprezent la diversele activitati ale proiectului in scopul de a asigura
diverse activitati specifice componentei de secretariat si administrare a
proiectului.
- Asistarea (secondarea) managerului de proiect cu scopul degrevării acestuia
de problemele de rutina, pe tot timpul implementarii proiectului.
 - In functie de situatie angajatul va indeplini orice alte sarcini primite de la
seful sau direct, managerul de proiect, corespunzator competentelor sale
profesionale.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Furdui, Monica

13/09/1968

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2007 -   2009 Asistent medical

Scoala Postliceala Sanitara

Str. Ampoiului  nr. 2, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

  2002 -   2006 Asisten medic generalist

Universitatea Lucian Blaga

Str. Bulevardul Victoriei nr. 10, Municipiul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

  1982 -   1986 Diploma bacalaureat

Liceul Sanitar

Str. Ostirii nr. 5, Municipiul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

Experienţă

Asistent medical A.T.I  2011 -

Spitalul Orasenesc Abrud

Str. Republicii nr. 13, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

ORAŞ ABRUD (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier

Strada Piata Eroilor nr. 1, Localitatea: Oraş Abrud, Cod poştal: -, Judeţul: Alba, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

ORAŞ ABRUD13 bucPrimăria Oraşului Abrud dispune de resurse materiale pentru
implementare prezentului proiect. În cadrul primărie sunt puse
la dispoziţia echipei de proiect următoarele resurse materiale :
- Desktop PC 3 buc
- Imprimanta A3 1 buc
- Imprimanta A4 1 buc

Resurse materiale implicate
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Resursă Cantitate Partener

- Multifunctionala 1 buc
- Birou 3 buc
- Scaun birou 3 buc
- Fax 1 buc

Activităţi previzionate

Activitate: Activităţi realizate înainte de depunerea cereri de finanţare

Subactivităţi

I.1 Elaborare documentatie tehnico
economica

null

4 Iunie 2018 - 5 Iulie 2018

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-

Rezultate previzionate

I.2 Elaborare Cerere de finantare null

5 Iulie 2018 - 25 Iulie 2018

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

Rezultate previzionate
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Activitate: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare

Subactivităţi

II.1 Organizarea proceduriilor de achiziţie null

 August 2019 -  Octombrie 2019

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

Rezultate previzionate

II.2 Publicitate si informare null

 Noiembrie 2019 -  Martie 2022

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor

Rezultate previzionate
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tehnico-administrative

2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

II.3 Intocmire proiect tehnic null

 Noiembrie 2019 -  Februarie 2020

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;

Rezultate previzionate
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- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

II.4 Consultanţă null

 Noiembrie 2019 -  Iulie 2022

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

Rezultate previzionate

II.5 Executia obiectivului de investitii null

 Martie 2020 -  Septembrie 2021

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente
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1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

Rezultate previzionate

II.6 Asistenta tehnica din partea
proiectantului si dirigentie de santier

null

 Martie 2020 -  Septembrie 2021

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-

Rezultate previzionate
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II.7 Achizitionare dotari si utilaje null

 Octombrie 2021 -  Ianuarie 2022

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

Rezultate previzionate

II.8 Audit financiar null

 Iulie 2022 -  Iulie 2022

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat

Rezultate previzionate
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- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato

II.9 Promovarea obiectivului de investitii Se va publica un anunt in ziarul local privind inceperea implementarii proiectului. De asemenea,
in luna mai a anului 2021 se va publica un anunt privind sfarsitul perioadei de implementare

 August 2019 -  Mai 2021

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1

Rezultate previzionate
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Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative

II.10 verificarea tehnica de calitate a
proiectului si cheltuieli necesare în
vederea obinerii de avize si autorizaii”

null

 Februarie 2020 -  Februarie 2020

ORAŞ ABRUD

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România

Amplasamente

3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative

Rezultate previzionate

50 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

Activităţi realizate înainte de depunerea cereri de finanţareActivitatea:

I.1 Elaborare documentatie tehnico economicaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pretul pentru intocmirea documentatiei tehnico economice include si tariful pentru expertiza tehnica, audit si studiu geotehnic

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

51,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 51,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 51,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,020.35

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 51,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,979.65

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

-

Documente justificative

Activităţi realizate înainte de depunerea cereri de finanţareActivitatea:

I.2 Elaborare Cerere de finantareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finantare a fost realizata in cadrul Primariei Orasului Abrud

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 0.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 0.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

nu este cazul

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.1 Organizarea proceduriilor de achiziţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Se va contracta o firma specializata in domeniu pentru organizarea procedurilor de achizitie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,661.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.2 Publicitate si informareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Se vor achizitiona urmatoarele:
- afis format A2 la sediul de implementare
- panour permanent la finalul implementari
- autocolante - 20 buc

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,330.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,330.00

Valoare TVA [LEI] 1,330.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 166.66

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,330.00 8,330.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,163.34

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

Justificarea cheltuielii

chitante, facturi

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.3 Intocmire proiect tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Intocmire proiect tehnic si detalii de executie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

112,665.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 134,071.35

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 112,665.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 134,071.35

Valoare TVA [LEI] 21,406.35 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 112,665.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,682.37

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]21,406.35 134,071.35

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 131,388.98

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.3 Intocmire proiect tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe privind obtinerea autorizatie de construire

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26,704.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 31,777.76

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,704.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 31,777.76

Valoare TVA [LEI] 5,073.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 26,704.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 635.77

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,073.76 31,777.76

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 31,141.99

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

chitante, facturi

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.4 ConsultanţăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

8Managementul de proiect pentrul obiectul de investitii - se va contracta o firma pentru implementarea proiectului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

69,778.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 83,035.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 69,778.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 83,035.82

Valoare TVA [LEI] 13,257.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 69,778.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,661.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,257.82 83,035.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 81,374.52

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.5 Executia obiectivului de investitiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Reabilitare si bransarea retea apa-canal

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,223.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,765.37

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,223.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 59,765.37

Valoare TVA [LEI] 9,542.37 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,223.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,195.73

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,542.37 59,765.37

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 58,569.64

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contracte si facturi
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Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.5 Executia obiectivului de investitiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere a corpului de ambulatoriu si montaj utilaje

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,204,063.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,002,834.97

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,204,063.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,002,834.97

Valoare TVA [LEI] 798,771.97 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,204,063.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 100,091.72

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]798,771.97 5,002,834.97

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,902,743.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contracte si facturi

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.5 Executia obiectivului de investitiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrari de construire privind organizarea de santier

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

58,256.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 69,324.64

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 58,256.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 69,324.64

Valoare TVA [LEI] 11,068.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 58,256.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,386.98

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,068.64 69,324.64

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 67,937.66

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

-

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.5 Executia obiectivului de investitiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53,525.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 63,694.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,525.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 63,694.75

Valoare TVA [LEI] 10,169.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 53,525.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,274.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,169.75 63,694.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62,420.41

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contracte si facturi

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.6 Asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Prestari servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de santier

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

84,495.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,549.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 84,495.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,549.05

Valoare TVA [LEI] 16,054.05 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 84,495.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,011.68

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,054.05 100,549.05

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,537.37

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contracte si facturi

-

Documente justificative

41

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
9.0

6.1
8 1

5:
21

:1
1 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 an

dre
ea

.bold
os

an

66



Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.7 Achizitionare dotari si utilajeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitionare de dotari si utilaje

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,251,215.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,058,945.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,251,215.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,058,945.85

Valoare TVA [LEI] 807,730.85 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,251,215.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 101,214.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]807,730.85 5,058,945.85

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,957,731.52

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contracte si facturi

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.8 Audit financiarSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar al proiectul - se va contract o firma distincta pentru elaborarea auditului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,850.00

Valoare TVA [LEI] 2,850.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 357.12

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,850.00 17,850.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,492.88

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

-

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.9 Promovarea obiectivului de investitiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Se vor achizitiona anunturi in ziarele locale la inceputul si sfarsitul perioade de implementare

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,190.00

Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 23.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]190.00 1,190.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,166.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

-

Documente justificative

Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţareActivitatea:

II.10 verificarea tehnica de calitate a proiectului si cheltuieli necesare în vederea obinerii de avize si autorizaii”Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu verificare tehnica de calitate a proiectului si cheltuieli necesare in vederea obtinerii de avize si autorizatii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,652.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,652.50

Valoare TVA [LEI] 902.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 112.29

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]902.50 5,652.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,540.21

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract si factura

-

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- ORAŞ ABRUD

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

10,699,922.06 10,699,922.06 10,699,922.06 10,699,922.06 10,485,849.54 0.00 214,072.52 0.00 97.99931

0.0010,699,922.06 97.999310,699,922.06 0.00214,072.5210,699,922.0610,699,922.06 10,485,849.54

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

10,699,922.06 10,699,922.06 10,699,922.06 10,485,849.5410,699,922.06 0.00 214,072.52 0.00 97.9993

O
R

A
Ş

 A
B

R
U

D
P

ar
te

ne
ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 0.00 0.00 0.00 466,141.24 3,685,102.33 6,548,678.49 0.00 0.000.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. 1. Organizarea infrastructurii de proiect

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect

Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1

- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect  cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative

0.00 ( 0.00

%)2. 4. Promovarea intensa a investitiei

Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

9,520.00 ( 0.09

%)3. 2. Licitatii

-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru achizitia
utilajelor si dotarilor
-

5,133,517.00 ( 47.98

%)4. 3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE
C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ŞI
AMENAJARE INCINTĂ

- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;

5,556,885.06 ( 51.93
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Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al ambulatoriului
prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de rezistenta si
realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu), zugraveli
lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie antiderapanta,
faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato

Buget eligibil total 10,699,922.06 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

AlbaCentru 0.00 %)%)100.00( (10,699,922.06 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 10,699,922.06

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

053 10,699,922.06 %)100.00Infrastructuri de sănătate (

(100.00 %)10,699,922.06Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 10,699,922.0601

10,699,922.06Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori) %)10,699,922.06 ( 100.0002

(100.00 %)10,699,922.06Buget eligibil total

Buget - Obiectiv tematic
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Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare 10,699,922.06 100.00(9

10,699,922.06 (100.00 %)Buget eligibil total

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

30-08-2019

23-06-2022

21-05-2021

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 466,141.2429-11-2019

2 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,343,034.1129-05-2020

3 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,171,034.1128-08-2020

4 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,171,034.1130-10-2020

5 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,171,034.1129-01-2021

6 cerere de rambursare clasica
intermediara 2,581,785.9212-03-2021

7 cerere de rambursare clasica finala 2,795,858.4621-05-2021

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Nr. 21819/ 18.06.2019

Stimate domnule Primar,

Introducere

Termenul de răspuns este data de 19.06.2019.

Menţionăm că anexele la cererea de finanţare solicitate se vor încărca o singură dată, la secţiunea relevantă.

Pentru informaţii referitoare la modul de introducere a răspunsurilor la solicitările de clarificări accesaţi site-ul Fonduri Europene
Structurale şi de Investiţii - secţiunea MySMIS2014: http://www.fonduri-ue.ro/mysmis,  secţiunea Manuale, unde se găseşte  Manualul de
utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Funcţia Clarificări - paginile 110-118).

Persoana de contact din partea ADR Centru este dna Boldoşan Andreea – expert economic, tel. 0258.818.616, 0358-401 276, int. 443, e-
mail: secretariat_por@adrcentru.ro .

Vă mulţumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

Concluzie cerere de clarificări

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

1. Se vor corela datele estimate de transmitere a cererii din secţiunea „Graficul de rambursare” cu cele din Anexa 4 „Graficul cererilor de
prefinantare/rambursare/plată”. Se va avea în vedere că prima lună de implementare este luna august 2019 (ex. noiembrie 2019 = luna 4 de la
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Arhitectura 6.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa de post felea.pdf

04/10/2018 Fisa de post FeleaF59EEEB6F1DA696D859F3E9445324B0A41171E69DBE44151B273266
4F5D23723

Arhitectura 9.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 10.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 11.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 11E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 14.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 14E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 16.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 16E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 17.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 17E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 18.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 18E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 19.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 19E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 20.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 20E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 21.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 23.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 22.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 22E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 24.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 24E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Bilant 2017.pdf

04/10/2018 Bilant 2017E58B796329ABB7D481245E857330E9E67813DB9BF5BCAE2EB5464F
90F345D366

Cont de executie venituri 2017.pdf

04/10/2018 Cont de executie venituri 201735738150EFD6B3B63D70C44BCB5190A0E1CAC74F961F33F11DED01
EDD3BE2F10

Cont de executie-venituri 2017.pdf

04/10/2018 Cont de executie - venituri 2017A654084FD16EF2D2A758BEC69090B085D7A4D049C41D10AA0C38FB
FF786A6D61

Cont rezultat patrimonial 2017.pdf

04/10/2018 Cont rezultat patrimonial 2017A59C8F5046BBFD525096E4E2E75BFF0B195232FB0701108EC8F26E1
06A553AF7

CV-financiar.pdf

04/10/2018 CV-financiar7472BF923E2715007857C4C33496FCA1D5A899AD9120C12A591D614
0BD2701B0

DECLARATIE.pdf

04/10/2018 Declaratie pe proprie raspundereE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EXT_IE_Iluminat_Exterior_F3_lista_cantitati.pdf

04/10/2018 Liste cantitati F3F427C454DDE0C8D4DBEBA06A8ED5329989B88F7BAE966B3EE6AE6
D31C4E3C7AB

semnarea contractului de finanţare, mai 2020 = luna 10 de la semnarea contractului de finanţare, august 2020 = luna 13 de la semnarea
contractului de finanţare, etc).
Raspuns : Se coreleaza datele estimate de transmitere a cererii din secţiunea “Graficul de rambursare” cu cele din Anexa 4
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

EXT_ILUMINAT_EXTERIOR_F2_centralizator_pe_obiect.pdf

04/10/2018 Liste cantitati F2A4E1B05911190731A6E6CC68510339E74A52923F214675193FAAB3C
5702628B3

Extras CF.pdf

04/10/2018 Extras CF349AB1EE637BC0F0497406DD7D68A84A682112FD4F06857B4692DF
CDD9E7C5FA

F1_centralizator_pe_obiectiv.pdf

04/10/2018 Lista cantitati - F168DDF4E84E1C7C4AA6DB91BED2EFF01AF8CA10CAFC1590F0DE4D
742E557C3910

Arhitectura 7.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 8.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 12.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 12E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 13.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 13E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Calcul gradului de indatorare.pdf

04/10/2018 Calcul gradului de indatorareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie eligibilitate TVa.pdf

04/10/2018 Declaratie eligibilitate TVA305FAE7926D419CEE5AFEF06C6A8FF00E51EFEDCFAB8D6E902F68
A6F9AF596EF

Fisa de post Furdui.pdf

04/10/2018 Fisa de post Furdui2B6684FEB901556DA17A13CECC59E93E3F7F0E9281812AB82A8DFA
6378872C3D

Fisa de post Plesa.pdf

04/10/2018 Fisa de post Plesa862808F251B9E69A09057BE9E86874307FE1B6DF6FE688065FDDD40
1C57ECD5F

FISE MF.pdf

04/10/2018 Fise MFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns solicitare clarificare.pdf

04/10/2018 Raspuns solicitare clarificariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL constituire consiliu local.pdf

04/10/2018 HCL constituirea consiliu local3601630F48ECFEC55DDF27774450DF1E59869A44FE208B6E37D4440
BFBF1DBF4

Incheiere CF.pdf

04/10/2018 Incheiere CFF9AAA036432443109CF63F38586224291AF5DE087F84313C18554B83
3443D132

Incheiere primar.pdf

04/10/2018 Incheiere primarD296F684D8F98347E26DE99132DA665F953B83A5C0B422D5C71CAC
2B37F1783D

Instalatii 1.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 2.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 8 Nota incadrare in standardele de cost  8_1_A_Ambulatorii.pdf

04/10/2018 Anexa 8563987588C8694D9A00A8B388A9630C4F896607E29B1E9E8A64E8801
E437D090

2014.pdf

04/10/2018 Bilant spital 2014E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2015.pdf

04/10/2018 Bilant spital 2015E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2016.pdf

04/10/2018 Bilant spital 2016E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 2.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 3.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 5.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Instalatii 3.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 4.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 5.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 6.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 7.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 8.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 9.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Instalatii 10.pdf

04/10/2018 Planse instalatii 10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Plan amplasament.pdf

04/10/2018 Plan de amplasamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

plansa r1.pdf

04/10/2018 Planse rezistenta 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

plansa r2.pdf

04/10/2018 Planse rezistenta 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

plansa r3.pdf

04/10/2018 Planse rezistenta 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SF ABRUD 1.pdf

04/10/2018 SF ABRUD15D4FC0D25FE9B30EC096607FBA5D2EE99B176D053CFD3C7B4BCF
3BEEA88D55E

SUME INCASATE AMBULATORIU.pdf

04/10/2018 Sume incasate ambulatoriuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Tabel centralizator numere cadastrale.pdf

04/10/2018 Tabel centralizator numere cadastraleC594093C2F5A0E7DDBF725F5C7C0AFE147B1B48633156929AC7EEC
B9A6BA9629

Anexa 6  Lista de echipamente,    dotari,lucrari sau servicii.pdf

04/10/2018 Anexa 64C8176E70E106C8C0FD300DA13FA9CC2356F86FFC25C1D51301D4C
7FFB6E6925

deviz general abrud.pdf

04/10/2018 Deviz general398B58369ACE7BD3B9D3C991C6A006E01214701C7BD92C77040C08
2F7BCEB781

2017.pdf

04/10/2018 Bilant spital 2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

anexa hcl.pdf

04/10/2018 Anexa HCL3F21FCF95107E0B4F8C408C24E62034CA3B557A1EE6A5D1B0486393
A3AAA7F41

2013.pdf

04/10/2018 Bilant spital 2013E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 1.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Arhitectura 4.pdf

04/10/2018 Planse arhitectura 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Scan1.pdf

15/10/2018 Raspuns solicitare de clarificari 249FFFB3AF66F040DBD85D905A42E145077BEE8C1909538831FE629E
11EAA6E75

SF ABRUD 2.pdf

15/10/2018 Studiu fezabilitateF589AEAF39CBBD1578C012A37E836B905EA9C0A138009AFC2332C9
C1345E9149

Lista echipamente.pdf

15/10/2018 Lista de echipamenteD8A7ABE0BEC2B8EF07313585B9256FF768016DDEF1B5801CF23625
C124F33004
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Nota asumata de proiectant.pdf

15/10/2018 NotaAD91BB8E467D01717402BA0274EE19DB56997F83FFE055D0DB603D
F1B21EB869

F1_centralizator_pe_obiectiv.pdf

15/10/2018 Lista de cantitati iluminat exterior 1F5F65344015020C3153C43444B66FFB7998442AAADE5761C04D51E3
4EFFAD832

EXT_ILUMINAT_EXTERIOR_F2_centralizator_pe_obiect.pdf

15/10/2018 Lista de cantitati iluminat exterior 2DB8B819883EC5DAE6B348F7FD9C2BFEC0E3E82142DB64F5C9ECBB
0AF1C9EFE2B

EXT_IE_Iluminat_Exterior_F3_lista_cantitati.pdf

15/10/2018 Lista de cantitati iluminat exterior 342F282A37E859E07BD6837101D8AEFAE3255566A529B78A4C170B68
1310B57F7

Scan1 (1).pdf

15/10/2018 HCL aprobare indicatori1BACE8D57CE164594494E61620CD499B60C25281EA963344A144922
D746D3F31

Fisa postului.pdf

15/10/2018 Fisa postului asistent managerEA41A6345F2896E35F37A14BB8319795B6991B3CF2075280ED7A7B8
CEEF5644A

Asistent manager.pdf

15/10/2018 Asistent manager - fisa postuluiEA41A6345F2896E35F37A14BB8319795B6991B3CF2075280ED7A7B8
CEEF5644A

Scan1 (2).pdf

15/10/2018 Indicatori de executie bugetara39DCE54A8F917C33E4790AA2DE14F12D23AE4C731EC7CF73859633
4A5D6F8DD3

CONTRACTARE 1 HCL 30.pdf

22/05/2019 HCL 30E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CONTRACTARE 1 -Acord spital.pdf

22/05/2019 Acordul unitatii sanitareE141A8A9E5785E9B8CC8855DFFE39C92B3397E8B1CC9D8BCD5325
02DAABA4354

CONTRACTARE 1 -SF PARTE SCRISA ETF 2.pdf

22/05/2019 SF parte scrisaB54EF88783C35D1549E52C98028BCBE6838792DCC2F2CE59E1FAE2
9DA86C577C

CONTRACTARE 1 Structura organizatorica   spital.pdf

22/05/2019 Structura organizatorica39F20A222F64A0E0DB11349764662FA043071973725BD78CC9EAA20
91536F2BE

CONTRACTARE 1 Declaratie TVa CAE 1.pdf

22/05/2019 Declaratie TVA305FAE7926D419CEE5AFEF06C6A8FF00E51EFEDCFAB8D6E902F68
A6F9AF596EF

CONTRACTARE 1 -Anexa 4 - grafic cereri de   rambursare.pdf

22/05/2019 Anexa 4- grafic rambursare6C395E9927C2F631102614F42E5B24DB65BEC7A6934198C60181B6F
FB596D3C8

CONTRACTARE 1 -Anexa 6 lista de echipamente si    lucrari.pdf

22/05/2019 Lista de echipamente si/sau servici si/sau dotari409966B61911103C952CD4E5D0D892763CA374CD9C8E4240007FD7
D39BC05DF6

CONTRACTARE 1 -Certificat de atestare fiscala   2.pdf

22/05/2019 Certificat de atestare fiscala 25A1A0EC4D6077C738FC7B961CC017ED405AE3630D6ACAE0FC48A2
CB2F54F2F8C

CONTRACTARE 1 -Certificat de atestare fiscala.pdf

22/05/2019 Certificat de atestare fiscala9CF31FB17E268271E7397C5776D4F4D50EC4937BF08798CD335F19D
70EEE4EB2

CONTRACTARE 1 -Certificat de cazier fiscal.pdf

22/05/2019 Certificat de cazier fiscal825B0F1C603CF168E9090CF214C708F3C793763157838698521B9964
8BE8716E

CONTRACTARE 1 -Declaratie eligibilitate.pdf

22/05/2019 Declaratie eligibilitate509940489890F0E4EE557FC98B1A9521D00253596556C0627AB5F120
D3F89122

CONTRACTARE 1 -Declaratie solicitant.pdf

22/05/2019 Declaratie solicitantBBC5040CCD788012AEB1030D7387704B4255109DF50EFAB495468C
157561DC70

CONTRACTARE 1 -Devize tehnice ETF2.pdf

22/05/2019 DevizeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CONTRACTARE 1 -Extras CF.pdf

22/05/2019 Extras CF actualizatC566529608BB6C47FE7BA470F89A4F782112DF00822B8EA1C17C16B
925119AB9

CONTRACTARE 1 -Fisa fundamentare.pdf

22/05/2019 Fisa fundamentare a investitie propuse31CAD31F246B01F6A88CBBC95ECDB383B19C2E453075D63FD9CAD
B3B0B5733AE

CONTRACTARE 1 -Formular bugetar 23.pdf

22/05/2019 Formular 23F598C23F358F8BB03644E6F4D1377C705B93D3B2EB0D220BFBCED0
FFBC33C01F

CONTRACTARE 1 -Anexa 23.pdf

22/05/2019 Anexa 233FB51C22E96B67818CB6125928EB63045EB2481EF8D7709466E2BAE
F01D15522
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Raspuns clarificari 5.pdf

22/05/2019 Raspuns clarificari 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CONTRACTARE 1 HCL 31.pdf

22/05/2019 HCL 31E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Nicolae Simina, CNP 1680524010011, posesor al CI seria AX, nr. 475283, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
ORAŞ ABRUD, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte,
iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ORAŞ ABRUD, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în
conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, ORAŞ ABRUD, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv
pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Nicolae Simina.

Data

18/06/2019 15:02:02

52

Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2019.06.18 
15:21:11 +03'00'

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
9.0

6.1
8 1

5:
21

:1
1 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 an

dre
ea

.bold
os

an

77



Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.06.18 15:02:03 EEST de catre 2014.mysmis.ro.

2. Semnat in data de 2019.06.18 15:21:11 EEST de catre Nicolae Simina.

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
9.0

6.1
8 1

5:
21

:1
1 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 an

dre
ea

.bold
os

an

78



Alba
Abrud

iliul local

Consiliul local al oraqului Abrud;
Constatdnd cd s-a depus jurdmdntul de cdtre majoritatea co.nsilierilor

consemnat in procesul verbai al gedinlei de constituire a consiliului local;

ln temeiul art.34 alin.2 din Legea nr.2l5l200l, privind administra{ia public6 local6'

licat6, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare 9i art.8 alin.6 din Regulamentul-cadru de

izare gi funclionare a consiliiior locale, aprobat prin Ordonanla Guvernului nr'3512002'

prin cu modific[ri 9i completiri prin Legeanr'67312002'

norAnA$r'n:

Art. unic Se constatd ca legal constituit Consiliul local al oraqului Abrud'

Preqedinte de vdrst['
Dl. Crigan Emi!

O--4,"-
a/

Asistent. Simina Anca dl'ao"-
Asistent, KoPenetz Lorand-Marton

HOTAI{ARE NR.48

privindconstatareaconsi|iuIui|ocaIca|egaIconstituit

Abrud la data de 23 iunie 2016

locali validati,

Nicola
e 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 
2018.10.01 
14:06:50 
+03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.01 14:06:50 EEST de catre Nicolae Simina.
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datd instanfa a refinut cd s-a frcut dovada depunerii lp autoritatea electorald

p prin mandatar financiar, raportul detaliat al venfturilor gi cheltuielilor

A constatat astfel indeplinitd gi condilia prev[zutd de a[t. 38 al. I din Legea

33412006, privind finan{area activitafii partidelor politice gi a canlpaniilor electorale pentru

candidatul SIMINA NICOLAE.
Pentru aceste congiderente vdzdnd disp. art. 58 din Legea I l5/2001 instanfa admite

cererea tbrmulat[ cle Biroul Electoral de Circurnscripfie nr. 5 a ORA$ULUI ABRUD 9i

dispune validarea mandatului pentru funcfia de primar a pR'A$ULUI ABRUD a

.undid^tului SIMINA NICOLAE, conform rezultatului alegerilor difr data de 5.06.2016.

PENTRU ACESTE MOTIVE.

N Nuruplg LEGII.

DISPTjNE

Valideazd mandatul pentru funcfia de primar al ULUI ABRUD
candidatului SIMINA NICOLAE, conform rezultatului alegerilor di data de 5.06.20 | 6.

Prezenta hotdrdre este executorie conform art. 534 cod uri civil6, gi va

adus[ la cunogtinfa prefqctului judelului Alba, 9[ prezentat[ in Consiliului Local

ORA$ULUI ABRUD, in conformitate cu art. 59 din Legea 215

Dat[ in camera dE consiliu gi pronunfatd in gedinfd public[,

'l

fi
al

PRE$EDTNTE
CORNEL STEFAN DANCIU

Red. DCS
Tehnored. M, Birdu
Ex.3/16.06.2016

GREFIER
CLAUDIA ELENA

l.
[5 iunie 2016.

TAN

$o c_

Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2018.08.01 
11:52:34 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.01 11:52:34 EEST de catre Nicolae Simina.
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Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2018.08.01 
11:59:55 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.01 11:59:55 EEST de catre Nicolae Simina.
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Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2018.08.01 
11:33:05 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.01 11:33:05 EEST de catre Nicolae Simina.
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ri.a\trj tifrda,ri,J
1'I t 1i,1{:t! tl
?, rr r,;1lar r\lfinti I rrl

Oficiul de Cadastru 5i
Biroul de Cadastru si

Publicitate lmobiliari ALBA
Publicitate lmobiliard Camoeni

EXTRAS DE CARTE FUNCNRA
PENTRU INFORMARE

TEREN Intravilan

Carte Funciard Nr. 72300 Abrud

A. Paftea l. Descrierea imobilului

B. Partea ll. Proprietari 9i acte

C. Partea lll. SARCINI

Adresa: Loc. Abrud, Str Republicii, Nr. 13, lud, Alba, Spitalul orasenesc Abrud
Nr.
cft

Nr, cadastral
Nr, topografic Suprafatax (mp) Observatii / Referinle

A1 72300 33.672

Construcgii

Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observafii/ Referinte

41.1 12300-C7 Loc. Aoruo, 5rr Kepuoilcil, Nr. 1J, Juo,
Alba, Spitalul orasenesc Abrud

5. Construrta la sol:Ilou mp; UNITATEA cENTRALA
SPITAL, P+1, CONFORM HARTII DE CF CLADIREA SE AFI.A
PE NUMERELE TOPOGRAFICE 2883/A: )P-81t8: ?Ra6

A1.2 72300-C2 Loc. Abrud, Str Republicii, Nr, 13, Jud.
Alba, Spitalul orasenesc Abrud

S. construita la sol:298 mp; PEDIATRIE, P+1.

41.3 72300-C3 Loc. Abrud, Str Republicii, Nr. 13, Jud.
Alba, Spitalul orasenesc Abrud

S, construita la sol:257 mp; CONTAGIOASE, P+1.

41.4 72300-C4 Loc. Abrud, Str Republicii, Nr. 13, Jud.
Alba, Spitalul orasenesc Abrud

5. consErurra ta sot:5L1 mp; coRP cLADIRE
AMBULATORIU, P+1, CONFORM HARTII DE CF CLADIREA
SE AFLA PE NUMERELE TOPOGRAFICE 2883/A: 2883/8.

41,5 72300-C5 LOC. AOrUq, 5rr KepUDilCil, Nr. 1J, JUO.
Alba, Spitalul orasenesc Abrud

5, construrta la sol:Jb] mp; GARAJ, ATELIER MECANIC
P+ 1.

41,6 I ZSUU-LD Loc. Abrud, Str Republicii, Nr. 13, Jud.
Alba Soitalul orasenesc Abrrrd

S. construita la sol:185 mp; SPALATORIE

41.7 72300-CT Loc. Abrud, Str Republicii, Nr. 13, Jud.
Alba. Soitalul orasenesc Abrud

S. construita la sol:23 mp; CENTRAI-ATERMICA

41.B 72300-CE Loc, Abrud, Str Republicii, Nr. 13, Jud.
Alba, Soitalul orasenesc Abrud

S. construita la sol:107 mp; MAGAZIE

41.9 72300-C9 Loc. Abrud, Str Republicii, Nr, 13, Jud.
Alba. Soitalul orasenesc Abrud

5. construtta ta sot:140 m0; CLADIRE ADMINISTRATIV Sl
POARTA SPITAL

A1.10 72300-C10 Loc. Aoruo, 5rr Kepuoilcil, Nr. IJ, JUo.
Alba, Spitalul orasenesc Abrud

S. construita la sol:105 mp; BISERICA SPITAL

Inscrieri privitpare la dreptul de proprietate gi alte drepturi reale Referinte

6399 l20lO7l20LO
ActAdministrati{nrHCL34D|N2001,din2l|o6|2001emisdeCoNS|L|Uffi
INVENTARIERE , FICL 13/27.O3.2009 , HCL 49124.09.2009 , HCL 33124.06.2010, CERTFTCTCAT DE ATESTARE A
EDIFICARII/EXTINPERII C-TrEr 9739,9749,9740,-9746,974I,9747,9742,9748,9743,9744,9745,9783,

STRALA, HCL 45126.08.2010 CONSILIUL LOCAL ABRUD);

65 lntabulare, prept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 41, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, 41.5, A1
6, AL.7 , A1.8, A1.9, A1,10

1) ORA9UI ABRUD.DOMENIUL PUBLIC

Inscrieri privind dezmembrimintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garangie 5i sarcini
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Carte Ft tnri
'ud

Teren

'ag/MAntctpiu'Abl

Nr cadastral
PI _ Observatii / Referinle

-

72300 33,67 2
iuprarata este d terminatd in p

-

lnul de proie

A
q)

;\

72300

/

\

? R
t{51I

)

Date referitoa
Nr
Crt

Categorie
fo los in ta

I ntra
v|an '"i;;;" I rarra ParcelS I'.|r. topo Obse*elii / Rcferinte

I curul
o n stru cti i

DA 2.891

2 curtl
cons tru cti

2,OE2

3 curtl
constructi i

DA 2,019

4 curti
constructi i

DA 5 7qc

5 fa n eata DA s,398
6 fa n eata DA 9,082
7 rorrcdLd DA Irn acte:

r0 s71
4asurata;
+.)6 t

8 fa n eata DA r.798

Date referitoare la constructii
Crt Numbr Destina(i

construct E
su prar. rrn pr 

I 

si,jlil1fr.
Observatii/ Re erinte

At1 7 2300-cl
co nstructi i

administrative si
social culturale 1,200

15. construita la sol:120
cu acte l!!NHT,:?I^Li I*l; !

P; U N ITATEA
)RM HARTII DE
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Carte Funciard Nr. 72300 Comuna/Ora5/Municipiu: Abrud

Crt Num6r
Destinatie
constructie Supraf. (mp) Situatie

juridicE Observatii / Referinte

AL.I 72300-C2
constructll

administrative si
social culturale

298 Cu acte
S, construita la sol:298 mp; PEDIATRIE, P+1.

A1.3 72300-c3
constructii

administrative si
social culturale

257 Cu acte
S. construita la sol:257 mp; coN lAUluA5t
P+ 1.

A14 72300-C4

constructll
administrative si
social culturale

511 Cu acte

s. construita la sol:511 mp; cQRP cLADlRt
AMBULATORIU, P+1, CONFORM HARTII DE CF

CLADIREA SE AFLA PE NUMERELE
ToPOGRAFICE 2883/A; 2883/B.

A1,5 72300-Cs constructii anexa 361 Cu acte 5. construrta la sol:Jbr mp; SAKAJ, A I ELIEH
N4ECANIC P+1.

AI.O 72300-C6 constructii anexa 185 Cu acte S, construita la sol:185 mp; SPALATORIE

A1.7 72300-C7 constructii anexa 23 Cu acte s. construita la sol:23 mp; CENTRALATERMICA

A1.8 72300-C8 constructii anexa 107 Cu acte S. construita la sol:107 mp; MAGAZIE

A1.9 72300-C9
constructii

administrative si
social culturale

140 Cu acte
5. construrta la sol:I4u mp; LLAUIKE
ADMINISTRATIV SI POARTA SPITAL

A1 10 72300-C10
construcL I

administrative si
social culturale

r.05 Cu acte
S. construita la sol:105 mp; BISERICA SPITAL

Punct
inceput

P$nct
sfdrsit

Lungime segment
r* (m)

1 2 67.547

3 4 36.1 07

6 21.459

8 34.311

9 10 165.34

11 12 25.328

13 14 37.538
16 16 33.996

17 18 23.259

19 20 20.95

21 22 58.333
** l-ungimile segrJnentelor sunt determinate in planul
*** Distanta dint{e puncte este formatd din segment,

Lungime Segmqnte
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct
inceput

Punct
sf6rsit

Lungime segment
e. (m)

2 3 2.159

4 tr 7.024

6 7 44.383

8 o 31.478

10 11 21.933

12 13 66.926

14 15 48.551

16 17 26.584

18 19 36.018

20 21 49.407

22 I 40.942
Stereo 70 Si sunt rotunjite la 1

mente cumulate ce sunt mai mici decAt valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciarS generat prin sistemul informatic integrat alANCP| conline informatiile din certea
funciarb active la data generSrii. Acesta este valabilin condiliile prevdzute de art. 7 din Legea nr' 455|2OOI,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr.4112016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitSli 9i procese
administrative prlevazute de legislalia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsd 9i in forma fizic6 a

documentului, fard semndturd olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitdti
care a solicitat pl'ezentarea acestui extras.
Verificarea corec[itudinii si realitdtii informatiilor confinute de document se poate face la adresa
www.ancpi.rolverificare, folosind codul de verificare online disponibilin antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generdrii documentului.

Data si ora gpneririi,
10/05/2019, l-0:37

AVEN MIHAELA

Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2019.05.22 
14:45:17 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.05.22 14:45:17 EEST de catre Nicolae Simina.
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Ofic
Birou

Asuora cererii i

Prima inregistrare
- act admini

DE iNVENTARI
DE ATESTARE A E

9743,9744,9745
CONSILIUL

vazand refer
indeolinite conditi
de olata:

rl de Cadastru gi Publicitate Imobiliari ALBA
de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Campeni

REGISTRATOR Si

Dosarul nr. 6399 / 20-07 -2OIO

INCHEIERE Nr. 6399

ASiSTENT REGIS TOR Cioaza Ioana

se de POPESCU MARIUS PENTRU DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI privind

a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.), si in baza documentelor atasate:
nr. HCL 34 DIN 2OOL/21-O6-2001 emis de CoNSILIUL LOCAL ABRUD,LISTE

, HCL 13/27.O3.2009 , HCL 49/24.09.2009 , HCL 33/24.06.2010, CERTFICICAT

IFICARII/EXTINDERII C-TIEI 9739, 9749, 9740, 9746, 9741, 9747 , 9742, 9748,
9783, 9784, 9785/2OLO, DOCUMENTATIA CADASTRALA, HCL 45/26.08.2OlO

ABRUD;
lasistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind

prevazute rn legea 7/L996 republicata, tariful de 120 lei achitat prin documentul

-chitanta nr. 1 785/20-07-2010 in suma de 120 RON,
pentru serviciul codul:211,

imobilul cu nr,
din cartea funcia

- imobilul cu nr.
din caftea funci

Ministerul Sa

DISPUNE

privire la :

lastral 70056, nr. topografic2SB5/L, inscris in cartea funciara 70056 (provenita
de pe hartie cu numarul 993) /UAT Abrud avand proprietarii: Ministerul S5nitdtii

Publice Si Al r Scrciale in cota de LlI de sub B,1;
- imobilul cu nr. dastral 70438, nr. topografic28Bl/2/1, inscris in cartea funciana 70438 (provenita

din cartea func de pe hartie cu numarul 1705) / UATAbrud avand proprietarii: Ministerul

Publice Si Al irilor Sociale in cota de L/t de sub B.1;
dastral 70429, nr. topografic2BsT/L/1, inscris in cartea funciana 70429 (provenita
de pe hartie cu numarul 993) /UAT Abrud avand proprietarii: Ministerul Sanatatii

rilor Sociale Pentru Spitalul Motilor Principesa Elena Din Abrud in cota de 1/1 de

dastral 7044L, nr. topografic 2886, inscris in cartea funciara 7O44L (provenita din
pe hartie cu numarul 1705) /UAT Abrud avand proprietarii: Ministerul Sanatatii Si

Pentru Spitalul Motilor Principesa Elena Din Abrud in cota det/l de sub B.1;
dastral 70442, nr. topografic2SsL/L/2/I, inscris in cartea funciara 70442

Sanatatii Si
sub 8.1;
- imobilul cu nr. l7O43g, nr. topografic2SS2/t, inscris in cartea funciara 70439 (provenita

din cartea funcia r de pe hartie cu numarul 1705) / UATAbrud avand proprietarii: Ministerul
rilor SocialePentru Spitalul Motilor Principesa Elena Din Abrud in cota de 1/1 deSanatatii Si

sub B.1;
- imobilul cu nr. stral 7044b, nr. topografic2SB3/a,2883/b, inscris in cartea funciara 70440
(provenita din ea funciara de pe hartie cu numarul L705) / UATAbrud avand proprietarii:

i Si Ocrotirilor Sociale Pentru Spitalul Motilor Principesa Elena Din Abrud in cota de

I/t de sub B.1;
- imobilul cu nr.
cartea funciara d
Ocrotirilor Socia
- imobilul cu nr,
(provenita din ca ea funciara de pe hartie cu numarul 1705) / UATAbrud avand proprietarii:

i Si Ocrotirilor Sociale Pentru Spitalul Motilor Principesa Elena Din Abrud in cota deMinisterul Sanata
1/1 de sub B.1;
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- imobilul cu nr.
- imobilul de sub A
2BBL/Il2/L, se i

Abrud ( provenita d
UAT Abrud;
- se noteazb co
- se intabuleaza
AL.7 , Al, 41.1, A1.
PUBLIC, sub B/3 di
- imobilul de sub A.
transcrte in cf elect
drn cartea funciara
- prezenta carte f
(provenita din ca
- imobilul de sub
si se transcrie iP cf
sub B/2 din cartea
Abrud;
- prezenta carte
(provenita din cart
- imobilul de sub A
transcrie in cf el
din cartea funciara
- orezenta carte f
(provenita din
- imobilul de sub
transcrie in cf el
din cartea funciara
- Drezenta carte
(provenita din ca
- imobilul de sub A
transcrie in cf
din cartea funciara
- orezenta carte
(provenita din ca
- imobilul de sub
transcrie in cf e
din cartea funciara
- orezenta carte
(provenita din ca
- imobilul de sub
transcrie in cf e
din cartea funcia
- prezenta carte
(provenita din

Prezenta se va co
Popessu Marius Pe

PRIMARIA ORA9UI
Cu drept de
de Cadastru gi Pu

se inscrie in cart
competenta.

Solutionata

rator,Regis
iliana

;tral 72300 inscrts In cartea funciara 72300 UAT Abrud

cu nr. top 2BB2/I, 2883/a,2883/b,2886 2885 lI, 2887/\/L, 288llt/I,
tifica cu cf electroni c 7 0439, 7 0440, 7 O44t, 7 0056, 7 0429, / 04 38, / 0442, UAf
n conversia de pe hartie a cf nr. 1705,993, ) sub B/1 din cartea funciara 7?i300

a funciara de pe hartie cu numarul 993) UAT Abrud;
1 , cu top 288!/2/1 se identifica cu nr cadastral72300 atribuit de OCPI , si se

cliile descrise in foaia A sub B/2 din cartea funciara 72300 UAT Abrud;

I de PROPRIETATE mod dobandire Lege in cota de llL asupra A1.9, A1.4,

, A7.6, A1.5, A1.8, A1.10, A1,2 in favoarea : ORA$ULABRUD-DOMENIUL

cartea funciara 72300 UATAbrud;
L , cu top 2882/L se identifica cu nr cadastral 72300 atribuit de OCPi, si se

onic 72300 UAT ABRUD in favoarea ORASUL ABRUD DOMENIUL PUBLIC sub B/2

70439 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numa-rul 1705) UATAbrud;

ciara se sisteaza din lipsa de imobile . sub B/3 din cartea funciara 70439

funciara de pe hartie cu numarul 1705) UAT Abrud;

, cu top zge,z/a,2BB3/b, se identifica cu nr cadastral 72300 atribuit de ocPI ,

ectronic 723OO UAT ABRUD in favoarea ORASUL ABRUD DOMENIUL PUBLIC

nciara 70440 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarul 1705) UAT

a se sisteaza din lipsa de imobile. sub B/3 din cartea funciara 70440
a funciara de pe hartie cu numarul 1705) UAT Abrud;
1 , cu top 288'6 se identifica cu nr cadastral 72300 atribuit de OCPI , si se
.onic 72300 UAT ABRUD in favoarea ORASUL ABRUD DOMENIUL PUBLIC sub B/2

7044L (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numa-rul 1705) UATAbrud;

ciara se sisteaza din lipsa de imobile. sub B/3 din cartea funciara 7044I
a funciara de pe hartie cu numarul 1705) UAT Abrud;
1 , cu top za8's/r se identifica cu nr cadastral 72300 atribuit de ocPI , si se
.onic 72300 UAT ABRUD in favoarea ORASUL ABRUD DOMENIUL PUBLIC sub B/3

70056 (provenita din caftea funciara de pe hartie cu numa_rul 993) UATAbrud;

tciara sJ sisteaza din lipsa de imobile , sub B/4 din cartea funciara 70056

a funciara de pe hartie cu numarul 993) UAT Abrud;
1 , cu top ZB8;,7/t/!, se identifica cu nr cadastral72300 atribuit de OCPI , si se

.ii.i){OO-Uni ngnUD in favoarea ORAgUL ABRUIT DOMENIUL PUBLIC sub B/2

7O42g (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarul 993) UATAbrud;
,,,L o /2 alin nrrfar €r tnniar: -7nL)q

ra se sisteaza din lipsa de imobile . sub B/3 din caftea funciara 70429

ronic 72300 UAT ABRUD in favoarea ORASUL ABRUD DOMENIUL PUBLIC sub Bl2

70438 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarul 1705) UAT Abrud;
f!--^ r- :-^L:r^ ^..t- o t) Aia rar{-ar frrnrirrr -7aL?9

ra se sisteaza din lipsa de imobile , sub B/3 din cartea funciara 70438
:a funciara de pe hartie cu numarul 1705) UAT Abrud;
,1 , cu top 2881/1/2/7 se identifica cu nr cadastral'72300 atribuit de OCPI , si se

ronic 72300 UAT ABRUD in favoarea oRAguL ABRUD DoMENIUL PUBLIC sub B/2

70442 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarul 1705) UATAbrud;
rciara se sisteaza din lipsa de imobile . sub B/3 din cartea funciara 70442

funciara de pe hartie cu numarul 1705) UAT Abrud;

ica partilor:
rtru Domeniul Public Al Orasului ,

I ABRUD PRIN SC RMGC SA,
inare/plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul

licitate Imoliliarb Campeni / judecatoria in circum a careia se afla imobilul,
funciara si 3e solutioneaza de catre regist

-l

de:30-08-2010

judecatoreasca

Asistent-reg istrator,
Cioaza Ioana

Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2018.10.04 
12:20:43 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.04 12:20:43 EEST de catre Nicolae Simina.
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Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2018.10.04 
12:19:02 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.04 12:19:02 EEST de catre Nicolae Simina.
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Programul Operaf ionat Regionat 201 4-2020

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fmArllsr h cedrul apelurllor de

Fm4nf u8l8.118.1,N1I7
tqr2018t8t8.1t8,1

REABILITARE,
MODERNTZARE $l

EXTINDERE

M,TBUI.AITORIU
CU 1NGLOBARE

CUDRE C8
(PROPT/5A

PENTRU SCHIIfO
DE DE$TINATr.E

DIN IA,AiGAZIE lN
ATTBULATQR,IU) $

AA{ENAJARE
INCHITA

prin HCL

avizata
.P.l.Campeni cuL

nr.6399 din
20.0't.2010

tr.6399 din
2o,Jo7.2Dlo

REABILITARE,
TrcDERMZARE $l
DCNNDERE
AMUU[T@Rru
CU INGI.@ARE
CLtrDIRE C]8

(PROPUStr

PEXTRU SCH*ID
rE rEsTr}{ATrF
DIN MAGAZIE IN

ATSBULAToRTU) $r
AMENAJARE
DKINTA

Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2018.10.04 
10:07:57 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.04 10:07:57 EEST de catre Nicolae Simina.
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7/8/2018 Print Window

3/6

 

Con
fo

rm
 cu

 or
igi

nalu
l s

em
nat

 in
 dat

a d
e 2

01
8.0

8.0
3 0

8:
44

:3
3 E

EST de c
at

re
 N

ico
lae

 Sim
in

a

Gen
er

at
 pen

tru
 L

en
uta

 B
ob

ail
a

98



7/8/2018 Print Window
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7/8/2018 Print Window

5/6

 
 
 

Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2018.08.03 
08:44:33 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.03 08:44:33 EEST de catre Nicolae Simina.
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Programut Operafional Regiona[ 701 4 -2020

Ghidul Solicitantului - Condilii specifice de acceslre a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte

poR/201 8/8/8. 1 /8. 1.N 1 I 7 REG|UNI
POR/201 8/8/8. 1 /8.1.N 1 / lTl

Anexa 4
Mai 2018

Declaralie de angajament

Pentru solicitant individual saqr membrii ai parteneriatului.

-model stdndard-

Subsemnatul Nicoloe Simina, CNP 1680524q10011 ,posesor al Cl seria AX N.475283,
etiberati de SPCIEP ABRIJD, in catitate de reprezentant legol at ORASULUT ABRUD

Solicitant de finan!are/ soticitant de fi
Soticitant de f inantare-Lider de proiect
"Reobilitare, modernizare si extindere om
pentru schimb de destinotie din magazie
care am depus prezenta Cerere de finantare

Md angajez ca ORASUL ABRUD

sa asigure contribulia proprie resp(ctiv z14o7z,5z lei, reprezentand zyo din
vatoarea etigibiti a proiectutui 98% corlform cererii de finanfore
Sa finanleze toate costurite neetigjbite (inctusiv costurite conexe) aferente
proiectului,

imptementdrii optime a proiectutui in
hettuietilor etigibite din instrumente

hotirirea de aprobare a proiectutui in
n urma evatudrii tehnice si financiare in

,d 
contributia sol.icitantutui ta chettuieti

itat/modernizat/extins/dotat (unde este
ifionate, dupi caz gi natura activitelii
nu ipotecheze, cu exceptia situaliitor

perioadd de cel pulin 5 (cinci ani) ani de
ctutui de finanlare,

R2014-2020 pentru proiecte de investitii,
trebuie:

zatd (asigurdnd mentenanta gi serviciite

icarer asupra catitilii de proprietar a[
ntetor/dotdritor, decdt in conditiite

finanIare;
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Programut Opera!1onar Regional 2014-?,020

Ghidul Soiicitantului - Conditii specifice de

sa nu reatizeze o mod
obiectivete sau condi
subminarea obiectivetor

Se respecte, pe durata Pregatirii
tegista!iei comunitare ;i nalionate in
5anse gi nedrscriminirii ;i egatitd!ii de

S; asigure accesibjtlzarea
reabiIitate/ modernizate / extinse/ dota
cerrnlete documentaliitor de achizi[i
reatizarea proiectuIui tehntc, r

apticabi[e in vigoare .

Sd se asigure cu privlre [a pretuare

raportutui de audit energetic in et
Droiectutui, in vederea reaIizarii
legrsta[ia na!iona[d 5i europeand apLic

Dintre reglernent;rite europene 9r nafiona[e rel

art. 7 a[ Regulamentulur (UE) nr. 1303/2
'17 decembrie 2013 de stabiltre a

dezvol[are reqionati, Fondul social eur
pentru dezvottare rurali si Fondul eu

de stabitire a unor dispozifii generate

FonduI sociaI european, Fondul de

maritime 5i de abrogare a Regutamentul

capitoIul lV Accesibititate din Legea

drepturi[or persoanelor <.u dizabittta!i ,

OrdinLrI Nr. 189 dtn 201 3 Per]tru
adapl,area ctirdrriIor crvi[e si spa!iulut
handic-ao, indicativ NP 051 2012 Reviz

' Reglementarile europene gr nationale releva

Directiva 2010/3.1 /UE a parlamentulut
performanta energetica a clddirilor

. Regulamentul Delegat m 244i2012 de
European st a Constlittlui privrnd performanta
metodologic comparativ de calcul al ntvelurtlor
cerrntelor minime de performantd energetic6 a

Legea 37 212005 prrvind performanla
Ordrnul nr 3 152 din 15 octombrie 2013 pentru
aplicarea unitara a prevederilor legale privtnd
sistemelor de incdlzire/climatizare - rndrcatrv PC 001 -20 1 3

a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte

poR/201 8/8/8. 1 /8,1.At 1 t 7 REGIUNI

P0R/201 8/8/8. 1 /8, 1,A/1 / lTl

Anexa 4
Mai 201 I

icare substantiata care afecteaza natura,
ite de reatizare si care ar determina

itiate ate investi!iei,

implementirii proiectutui, prevederite
egatitdlii de

, otn

a clSdirilor gi legislatra subsecventd tnclustv

de control al statului cu prtvtre la
a clddirilor gi inspec{ia

robarea Procedurii
energetice

nruI dezvottdrii durabite,

orespunzdtoare spatiul,ui/ spaliitor
. obiect a[ Droiectutui, prin mentionarea in
de proiectare din caietut de sarcini pentru

tarea prevederiIor na[ionate gt europene

si resDectarea recomandiritor din cadrul

e urmatoare de proiectare 5i executare ale

formanletor energetice minime impuse de

it6, in vigoare ?

ante incidente, mentionam:

13 at partamentului european 9i a[ consitiutui din

dispozitii comune privind Fondul european de

, Fondut de coeziune, Fondul eurqpean agricot
pentru pescuit 9i afaceri maritime, precum sl

ivind Fondul european de dezvoltare regionati,
une si Fondul european pentru psscuit 9i afacen

(CE) nr. 1083/2006 at Consiliutui,
448 din 2006 prrvrnd protectia gi promovarea

rea reglementarii tehnice "Nornnativ privind
ale persoanelor cuurban Ia nevoite individuate

NP 051 /2000"

Incroenle

sr a consiliulur drn 19 mai 2010 prtvtnd

a Directivei 201 0/31/UE a Parlamentulut
rca a clddirilor prin stabilirea unui cadru

punctul de vedere al costurilor, ale

a elementelor acestora,
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ProgramuI Operalionat Regiona[ 201 4-2070

Ghldul Solicitantului - Conditii specifice de

' Sa respecte, pe perioada de durabiti

o sa nu se afte in stare de fatimer
o si nu fie in dificuttate. in conf

nr. 651 12014 a[ Comisiei din 17
de ajutoare compatibite cu pi
din tratat.

o se nu fi fost gisit vinovat printr

fonduritor europene gi/sau a
in conformitate cu prevederi
?.86/2009, cu modificarite si

o (Unde este cazut) si detini
previzute in cadruI proiectului.

Si notifice Ol/AMPOR asupra oricSrei
afecteazd sau ar putea afecta
menfionate in Ghidut soticitantutui (

tucrdtoare de [a luarea [a cunostinti a

Nume, prenume reprezentant I

Semnituri reprezentant legat:

Dara: ol ,o8 , zo4/

comiterea unei fraude/infracti

a fondurilor in cadrul apelqrilor de proiecte

P0R/201 8/8/8 . 1 I 8.1.N 1 I 7 REG|UNI
POR/201 8/E/E .1 t8.1.Nl I t-tl

Anexa 4
ilai 201E

a contractutui, urmitoarele conditii:

itate cu prevederite Regutamentutui (UE)
ie 2014 de dectarare a anumitor categorii
interni in apticarea articotetor 107 pi 108

hotdrdre judecitoreasci definitivH pentru
referitoare ta o$tinerea gi utilizarea
lor publice nationAte aferente acestora,

Codul,ui Penat aprobat prin Legea nr.
te ulterioare.

Legat de a desfdgura activiti[ite

situa[ii, eveniment ori modificare care
condi[iitor de etigibititate Splicabite

t gi specific) in terrnen de cel nlutt 5 zite
tuatiei respective.

c.'/)r<_'
ĉo

*,J
I

.9u. cir +9- :tr

Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2018.08.01 
11:47:01 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.01 11:47:01 EEST de catre Nicolae Simina.
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Pr ograrrrul Qperationat Regronat ZOj 4 _ZOZ0

Ghidul solicitanturui - condifii specifice de accesare a fondurilor in cadrur aperuriror de proiecte

Dec laragia de eligibfli,tete

(la momentul contracllrii)
Acest model se vo completo de cdtre reprezentantut tegoal at sslicitontutui.in cazul parteneriatelor, se va compl'eto pi se va semno obgral pentru fiecare paparte. de cdtre reprezentantut legol al acestuia.

subsemnatul Nicoloe Simina, cNP 168052401001'l posesor at cl seria AX nr. 4752g3, etiberSPCLEP ABRUD, in catitate de reprezentant [ega[ tpiiiiiiatitMsur-ur ABRUD,cunoscano ci idectaratii este pedepsit de codut penat, dectar-pe'iroprra'rispundere ce:

oras Abrud depune cererea de finanfare cu tittut ,,Reabititare.

i!":,1,]?9",e _ 
Amburatoriu cu ingtobare ctidire C8 (propusa pentru schidestinafie din magazie in amouratoriu) gi amenajare incinti,', din care

1::F'?!]_" jf"_fT: iltegrantd, in cadrur prqramurui operalionar Resipnal
2020, Axa prioritari 8, prioriratea de invqritii 8:1, obG.ti;;#;;ilit4ai'i;.i
de:

(ategeti varianta potriviti)
x Solicitant

o solicitant - membru in cadrut parteneriatutui format din;
compteta;i cu tista integratS confinand denumirile comptete ate partenorllor
(Fiecare membru at parteneriatutui va compteta c*e o Dectarafie de eftfrao
o Solicitant - Lider al parteneriatuls fota* din:
comptetafi cu lista integrati conlinand derurrir*b complete ate parteqlht

I Proiectul propus pnn prezenta cerere de finanlare nu a rnai
finangare pubtici, pentru activirifile erigifiite, in uttimii s *i"il#[il
depunerii Cererii de finangare lpeniru prtiictdr,ft i tucriri n 4uspu'sr r Lerer r t.te rnanlare (penuu prt-ctdrrS t lucriri ir
5 ani inainte de data emitenr oioinutul Oe E a contractproiectete cu lucr5ri incepute) pentru acd- tb de
maz{^-^:---^ t ^--L:- )-moderniza re / exti ndere /rdotare; reatizate a6SFn
segment de infrastructurd gi nu be reficiazi &ti^^^!--^ -r! rfinantare, attete decdt cete ale solicitantului.
c. oros Abrud nu se afti in urmitoarete sitr.rafii p intreg procesur de cgrtrr

a) si se afte in stare de fatiment/^insotvenli sau diectut unei proceduFi de
:i::"^:dti:rj:I: jrdiciarl, a incheiat ner*,ri ." ir"ciiorii,'in cadr*
::::::i_1"1t]:_11,"t _ei-a 

suspendat activiratu. **o'ni;e ;"; il;;fr&;- tE-- tr!5procedun in urma acestor situagii sau se af{i in situiiil ,iril"r" b urmr
plo,._"^d=rl.d:-aceeagi naturl previzute de tegisl4ia sau de i"gGr"nte.ib

D) Si faca obiectul unei proceduri legate pent;r-Ghr;;* ,;;

1

la punctut a;.
rntr-una dh

PAW?olustE. 1 t 8.1 . N 1 / 7 REG|.UNI
POR/201 E/E/8 . 1 I E. 1. Al 1 / t'fl

Anexa 3
Mai 2010
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Programu[ operaqionat Regionat ZOj 4-2OZO

Ghidul solicitantului 'conditii specifice de accesare a fonduriror in cadrur apelurilor de proiecte

POR/2018/8/8. 1/8.1.N1/ 7 REG|UNI
POR/201 8/8/8 .1 /8. 1, N 1 / tTl

Anexa 3
Mai 2018

sd fiein dificuttate, in conformitate cu prevederite Rer3utamentului (uE) nr.651/2014at comisiei din 17 iunie zora Je dlciarare a anumitor categorii de ajutoarecompatibile cu piala internl in aplicarea articolelor toz 9i roa jin tratat.

ivi pentru comiterea
fondurilor europene

1".,'"[fJiil'3:i" 
.,:

D' Soricitantut trebuie s5 se regSseascS in urmStoarele situafii:
a) in cazut solicitantutui pentru care au fo debite in sarcina sa ca urmare amdsuritor legale intreprinse ae autoritat g"i""",, acesta va putea incheiacontractuI de finanfare in urm5toarete si

\/ recunoagte debitut stabitit in sarcina sa de autoritatea de management

B:r[J,i3i"tiJl rzi in acest sens, cu eicepqia

ir achiti integra ;;i::i:"i*,:"r,""rj,J:"',,,1?l':,1vatoarea cereritc
ciruia a fost cons aferente proiectutui in cadrul

'/ a contestat in instanf5 notificerite/procesete verrbate/notete de constatare aunor debite 9i prin decizie a 
^rnttunqetor- 

oit 
-ilro"..ta 

acestea au fostsuspendate.de [a executare, anexdnd dovezi in acest sens.b) se fi achitat obligafiite oe prati neie cetre Lrg","r ;; ,;i;i ;i respectiv bugetul tocarin ultimut an catendaristic/inl,ii."f" 6 tuni.c) Define dreptut tegal de a desfSsura activit5fite previzute in cadru[ proiectutui.

E' Reprezentantut legat care i5i exerciti atribuliile de drept pe penoada procesuluide contractare trebuie si rru se ane inti-una ii. ,i,r,niir" de mai jos:
a) sE fie subiectul unui conftict de interese definit in r:onformitate cu prevederitenafionate/comunitare in vigoare,a, ,1.1" 

"h;;;i; ;i r;ft care are sau poate aveaca efect compromiterea obiectivitifii 9i impirtjalii:iiil" procesutui de evatuareselectie, contractare ;i imptenrentare a proiectului.
b) sr se afte in situalia de a induce grav in eroare Autontatea de Management,organismul Intermediar sau comisiiie de. evaluare gi selecfie, prin furnizarea de

;?::gfflJff:',:'''."ff10J31:-'".,utu apei Je ii"i.ii" sau a artor aperuri de

c) sr se afte in situafia de a incerca/de a-fi incercat.si ob]ini informalii confidenfialesau s5 influenleze comisiite de evaruare gi setecfie sau Autoritatea deManagement/organismul Intermediar pe. parcursut ;rrocesutui de evatuare aprezentului apel de proiecte sau a attor apeluri o" proi".|u Jerulate in cadrut poR.
d) sb fi suferit condamnrri definitive in cauze referitoare [a obfinerea gi utilizareafonduritor europene gi/sau a ronouritor pubtice nalionate'ferente acestora.F' lmobitut/imobitete care face/fac obiectul proiectutui propus prin prezenta cerere

:;,r;[l?jTfr ,[Tgil:Ji,,,.0, liJ 
l*unerii cererii de ri ninf a i",-ina;;;;,"

c)

d)
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Progr amrr( Operaqionat Regionat Z0l 4 _ZOZO

Ghidul solicitantului - condifii specifice de acce:sare a fonduriror in cadrur aperuriror de proiecte

POR42018/8/E,1/8.1 .N1/ 7 REGtuNl
POR/ 20 1 8/ 8 / 8. t rc, t . ari i tii

Anexa 3

Mai 2018

/ se fie tiber de orice sarcini sau interdicfii ce afecteaza
:HJ;l:tttrea si exproat;;;";p"diunii, in condiliire Ghidurui

' sd nu facd o nor
cltre soricii rru obiect dreptut invocat de

. sotugionare i ele e<:tutui, aftate in curs de
nu face obt
mare.e sau dreprutritilfltff:'"r 

potrjvit unor tegi speciate in

r.-.uf: au facut-sau ar fi trebuit si facarn urma transferutur unei activjt6;i Oe

di[iitor de etigibilitate, pe perioada decontractuI poate fr rezitiat.

J. inteteg cA, 
.utterior ..contractirii p.roiectutui, modifi(:area condi[iitor de

:.|'?';'J;[:i:,:'.'i"?i,1ffi1 il,Tii:lj"niiqi'" ,t,i-.i" uiu"p-lu,,"denror cont'raciuare,

I proiectutui nu reprezinti a.lutor de statre.
tutui se vor asigura drn bugetut tocatobiecrivetor de investilii Oii-pi"i".ilt
are pe toate peri(lada de durabilitate a

derat ta momentul r:ontractjrii Cererii dede venituri nete, conform pre"Oeritlr-
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ilrtllf il

Programut Operaf ionat Regionat ZO1 4_ZO2O

Ghidul Soticitantului - Condifli specifice de accesro r bn*ribr in cadrul apolurllor Cr

POR t2Afi/8/8. 1 tE.1.At | / 7
POR/201 8/8/8 . 1 t8.1,N 1 |

Itirrr
fltl

P. In cazul proiectetor carermouituriiilo[iLGi.bair.r. I d"iJl;ili
vAndute.

/dotare,
au spafii

Nicola
e 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2019.06.03 
16:17:29 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.06.03 16:17:29 EEST de catre Nicolae Simina.
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Ghidul Solicitentului - Condifii specifice de accesare a fondurilor in ceCnrrrl anfodlqr de proleqte

pqR/201 q4y3. 11t,1.Ntr | 7 RE6turhtl
POR/2Or€/S. ltla.1.Nlt tf I

Anexa 1 ta Ordinutcomun nr. MFE/MFP nr.69g/142512016

Programut Operalionat RFgionat ZO1 4 _ZOZO

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

privind etigibitiratea TVA aferen?"':n*T't vor f[ efectuate in cadqptoperatiunii propuse spre FSE f|i FC 2dli-_ ZOZO

Anexa 5

l,tal ZOlr8 
,

I

I Cod de idenrificare l4l9t0l5l5l9l2l_l_l_t_t_l_l 
I

Denumire IORAS ABRUD 
I

I

I Domiciliul fiscal
I

I Judel IALBAI Locatirate IABRUDI Stradi lp-TA ERotLORI NR.1

, 
oo' ,--l cod pogtat | | sector l_l retefon 

I

. 
Fax 10258780265 | E-mait lprimariaabrud@yahoo.com 

I

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATIUNII

I Tittut proiectutui IREAB|L|TARE, MODERNTZARE ft ETflNDERE cq 0NGLo8ARESCHIMB DE DESTINATI' DIN MAGA2iiIN MdiJUtrONIUl Sr P,rCH 
I

,i,|ff:".ffi:Hr",?;1,![!lt"'"a accesibilitili servicilor de sinr{Fe, emufritare si d ceror d1

I 

Axa prioritari 
I 
g' De'vottarea infrastructurii sanitare gi socialel

FROruSA PENTRU

Fctndar, in speciat

h niret nafionat,
prin

I Prioritate lg.1 lnve te sa a (regional 5i nd inegati erreimbunitili ta seriici J:t^ in,
servicii prestate de cofnunitdfi | 5i de ta ta

Data depunerii operafiunii l01.Og.201gl
I

c. oRASUL ABRUD- UN TTATE ADM| N I STRATT V TERtToRtAL,A,

!nume.t9 $i srarutut juridic at $eneficiarfrtui)soticttant de finanfare Dentru onereti,,^o]'u"'sts ]r 5r"crLuLut Jtlllo'
Mi ni src. rt fta.*,^r ri ;; "p^:l-tl!,op9r?[j 

uitea menfionatE mai sus, tiMi nr sreru r Dezvorriri i n'egi on i re $i il _ilili 3 ffi iiHii,lug',iHrr
in 

-co 
n f o rmi tate c u p reved e ri te 

tfrxll "f "i;9?iill o^"^ :: I "r*iT9^: ILegii nr. ZZ7/2015 privind -odut
mi incadrez in urmltoar"" .","o"i. ';': ::' ' 

Lv l J Pt rvrrrq Loorul

^) lyt no..^,^* ^^.^_!I:a 
categorie de persoane din punctut de

i l.hl j.::' "a 
n i n ei n rEs i' u ; i;l; ;;; ;'.ru rfi , T I# il "# : Jl"ffi

cu dro
at rqgi
L#a

ylterioare, dectar ci
uttenoare;

L014-

gi comptetirite
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ProgramuI Operationat RegionaI ZOj 4-2020

Ghidul Solicitantului - Condilii specifice de accesare fondurilor in cadrul apeluritor de proiect

b) [] persoani inregistrate in scopuri de TVA, conform apg.Rg068df0.[.q6d/r1f.7BEgil 015, cu modificirite 9i comptetdriteutterioare. PoR/2018/8/8. 1/8.1 .N1t tTl
D. ORATUL ABRUD- UNTTATE ADMtNtSTRAT|V TERTTORTALA

:glitilllt de rinanfare pentru oo".u;,un"ffi;*fl|.tllJi,Tt at benericia"r*fil";".,:

MINISTERUL DEzvoLTARI REGIONALE $l ADMINtsTRATtE puBLtcA, pRocRA 

^uL 
opERATtoNAL REGtoN ALzo14-zozo

(numete autoritilii de management/organismutui intermediar)

in conformitate cu prevederite codului fiscat, .dectar ci pentru achiziliite din cadrul proiectului, cuprinse in tabelut de majjos' TVA este nedeductibiti potrivit tegisla[iei nafionate in domeniul'fiscal si n"r"i,iperauite cbnrJrm lieveoerllor art. 69atin. (3) tit. c) din Regutamentut (UE) nr. 1.303/20i3.

lNr. I

I

I crt. I

t_l
Achizilia I Scopul achizifiei/activitifii previzute 

i

in cadrul operafiunii.l )

l0 | 1 lPubticitate 5i informare Achizitie panouri pubticitare, autocotante gi anunf in
Ziarul [oca[t_l

l0 l2 lConsuttanti Raportarea progresului de imptementare conform
Contractului de finantarer_l

l0 l3 lProiecttehnic Intocmire proiect tehnic gi detatii de execugiel_l
l0 l4 lExecufia obiectivului de

I nvestitii
Execulia lucririitor de construcfie a obiectivutui de
investi[ie

t_l
l0 | 5 lAsisten[a tehnici Prestiri servicii de asistenli tehnici din partera

Proiectanutui 9i dirigen(ie de gantiert_l
l0 l6 lDotiri gi utilaje Achizifionare dotiri gi utitajel_l I

| 0 l7lAudit financiar AudituI financiar aI proiectanutuit_l
l0l8 | Documentalii suport Documentafii suport gi chettuieti in vederea obfinerii

Avizetor conform certificatutui de urbanismr_l
| 0l 9 | Expertize tehnicS intocmire expertize tehnici ta cerinfa rezisten[x gi stabitit'atet_l
| 1 l0 lAudit energetic Certificarea performanefei energetice gi auditului

I
Ir_l

| 1 | 1 lOrganizarea proceduritor
De achizitie

Organizarea proceduritor de achizitie

r_l
I

Numete 9i prenumete.): lNicotae Simi

Funcfia: lPrimarl Semnitura I

*) se va completa de crtre reprezentantut tegat ar solicitanturui .-1) Atenfie! Se va completa cu aceteagi informagii corespunzltoare din cererea de finantare.

Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2018.10.02 
12:51:12 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.10.02 12:51:12 EEST de catre Nicolae Simina.

2. Semnat in data de 2019.05.22 14:02:06 EEST de catre Nicolae Simina.
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Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2018.08.03 
08:37:19 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.03 08:37:19 EEST de catre Nicolae Simina.
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Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2019.05.22 
14:47:50 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.05.22 14:47:50 EEST de catre Nicolae Simina.
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tt / 4,1 ;1
Romdnia
JudeJuLl Alba
OraguJL Abrud
Consiliul Local

HOTARAREA NR.6O
Privind aprobarea investitiei ,, REABILITARE, MODERIIIZARE SI EXTINDERE
AMBULATORTU cu iNir,oBARE cLAornt cs (pRopusA pENTRU scHrMB
DESTINATIE DIN MAGAZIE iN AVTNULATORITD $I AMENAJARE INCINTA

Consi.liul Local al Oragului Abrud, Jude{ul Alba, intrun it azi ingedin{d ordinar6 public[;
Ludnd in dezbatere Proiectul de hotarare nr.28 din tz.oi.zot-g privind aprobarea investifiei ,,REAI]ILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE AMBULATORiU CU TNCTOEERE CLADIREC8 (PROPUSA PENTRU SCHIMB DESTINATIE DIN MAGAZIE iN AMBULAT9RIU) $IAMENAJARE INCINTA, iniliat de primarul oragului Abrud ;
AvAnd in vedere:

Raportul de specialitate al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare
durabila, achizitii publice din aparatul de specialitate aj primarului, inrlgistrat sub
nr'10600 din 12.07.2018 prin care propune aprobare proiectului, REABILITARE,
MODERNIZARE SI EXTINDERE AMBULATbNTU CU INCT-_ONENECLADIRE RU scHIMB DES '\v!vu 

NAMBULA JARE INCNTA uIOprafional Axa prioritard g .ii
sanitare gi e investilii 8.1- ,,lnvestifii in infrastructurile sanitare
gi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel nafional, regional gi local, reduc6.d
inegalit6lile in ceea ce privegte starea de sdndtate gi promov0nd incluziunea sociald
prin imbundtd{irea accsului la
trecerea de la serviciile institu,
specific 8.1 ,,Cregterea accesib
nivel secundar, in special in z
valoarea totald a proiectului precum gi contribulia proprie la cheltuielile eligibile r;i
neeligibile proiectului ;

findnd .on, o. l:puo.ffnd.e 
avizare ale comisiilor nr.l gi 4 din cadrul consiliutui Locar Abrud ;

o H'G'nr' 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru aldocumentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

o ORDINUL nr' 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitiveaplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati p"ni.u atribuirea contractelor defurnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene a MINISTERUI-
FONDURILOR EUROPEN.

o Legea nr.500/2002 privind finanlele publice , cu modificdrile gi completarile
ulterioare ;

' H'G' nr' l'072 din ll septembrie 2003 privindavizareade catre Inspectoratul de Sta.tin Constructii a documentatiilor tehnicb-economice pentru obiectivele de investitii
finantate din fonduri public.

o oRDoNANTA nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea si completarea unor

. 
u"," normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

gestionarea

^'In baza dis
adminirstrafiu p;ll 01 Privind
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In temeiul art. 45, alin.l gi art. 115, alin.7,lit.,,b", din Legea nr.2I5l200l, privind administrafiapublicd locald, republicatd, cu modificarile gi completaiile ulterioare ;

HoTARA$rE

1I11:9"^?11b3 investifia ,, REABILITARE, MODERNTZARE Sr EXT'TNDERE AMBULATORTU
CU INGLOBARE IIADIRE C8 (PROPUSA PENTRU SCHIMB DESTINATIE DIN MAGAZIE iNAMBULATORIU) $I AMENAJARE INCINTA ,, '

2020, Axa prioritard 8 - ,,Dezvoltarea infrastruct

Operaliunea A - Ambulatorii. , conform anexei, partr
ART 2' Primarul oragului Abrud, prin Serviciui urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare durabild,
achiztlii publice, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotlrdri.

ART 3. Prczentahotdrdre se va comunica :

- Institufiei Prefectului Judefului Alba;
- Primarului Oragului Abrud ;- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare durabild, achiziliipublice din aparatul
de specialitate al primarului ;- Compartimentului buget-contabilitate

Hotirdrea a fost adoptatd in urma votului favorabil al unui numdr de 12" consilieri locali din totalul
de l5 consilieri locali in funclie gi l3 consilieri locali prezenli.

Abrud, la 19.07.2018

Pregeclinte de ;edin{d, Contrasemneazd,
Secretar, Hodan Diana Mira

,Consilig4 $tefan

Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2018.08.01 
11:51:41 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.01 11:51:41 EEST de catre Nicolae Simina.
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u/L bA l-l

RomAnia
JudeJul Alba
Oragu,tAbrud
Consiliul Local

HOTARAREA NR.59
Privind aprobarea proiectului

"REABILITARE, MODERNIZARE sr ixrrNnn'nn avrn uLAToRru cu iNcronannCLADIRE CS (PROPUSA PENTRU ScHIMB DESTINATIE DIN MAGAZIE iNAMBULATORTU) $I AMENAJARE INCINTA,,la spitalul ori;enesc,,Dr. Alexandru Borza..
Abrud

consiliul I-ocal al oragului Abrud, judeful Alba, intrun it azi ingedinJd de ordinarr publicd;Luand ?n dezbatere Proiectul de hotdrdre nr.27 din12..^01-?0 
L8 

p_;ivind aprobarea proiectului
,,REA.BILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE AMBULATCjRIU CU INGLoBARE CLADIREc8 (PROPUSA PENTRU scHIMB _DESTINATIE DrN H,racezrp N AMBULAT9RTg) grAMENAJARE INCINTA,, la Spitalul ordgenesc ,,Dr. Al"*undru Borza,, Abrud, iniliat de primarul
Oragului Abrud ;

Avand - "lo"T;orT,:l 
d.,..p::ialitate al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare

durabila, achizi[iip_ublice din aparatul de specialitate al primarului inregisirat subnr'10597 din 12-07.2018 prin care propune aprobarea cererii de finailare gi acheltuielilor aferente pentru obiectivul d; investitii ,, REABILITARE,
MODERNIZARE SI EXTINDERE AMBULATORIU CU -IN-CiOENNE
CLADIRE C8 (PROPUSA PENTRU SCHIMB DESTINATIE DIN MAGAZIE iNAMBULATORIU) gI AMENAJARE TNCINTA ,, finantate prin programul
opralional Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -' ,,Dezvoltarea infrastructurii
sanitare gi sociale,,, Prioritdli de investilii 8.1-,,Investiiii in infrastructurile sanitaregi sociale care contribuie la dezvoltarea ia niveinalional, regional gi local, reduc6nd
inegalitdlile in ceea ce privegte starea de sdndtate ji promovend incluziunea socialdprin imbundtdfirea accsului la serviciile sociale, culturale ;;i de recreere, precum sitrecerea de la serviciile institulionale la serviciile prestate de comunitag,'ouiectiv't
specific 8'l ,,Cregterea accesibilitelii serviciilor de sdnltate comunitare gi a celor denivel secundar, in special in zonele sdrace gi izolate,,Operaliunea A - Ambulatorii.
Rapoartele de avizare ale Comisiilor nr.l gi 4 din cadrul Consiliului Local alOragului Abrud ;'findnd cont de prevederile :

o Art'44 alin (1) din Legea nr.27312006 privind finanfaele publice locale, cumodificdrile gi completdrile ulterioare ;in baza dispoziliilor art.36, arin.2, lit. ,,b,,, uiin.+ lit.,,d,, din Legea nr.2r5/200r privindadministra{ia publicd locald, republicatd, cu modificariie gi completdrile ulterioare;In temeiul art.45, alin.2 lit.,,a,, gi art. ll5, alin.l, iit.,,b', din Legea nr.215/2001, privindadministrafia publicd locald, republicatd, cu modific[riie gi completdrile ulterioare :
HoTARA$rE

L\11:-st^1pt9q proiectul ,, REABILITARE, MoDERNIZARE sI EXTTNDERE AMBULAToRTucu INGLOBARE 
9IADIRE c8 (PRoPusA ppNrnU scHrrrae DESTTNATTE DrN MAGAZTE iNAMBULATORIU) $I AMENAJARE INCINTA,, i" ".0"*"-n;;;;;n;;;.i"; " 

cadrul programutui
Axa prioritard 8 - ,,Dezvoltarea infrastructurii sanitare gi !o.iu1.,,,ii in infrastructurile sanitare gi sociale care contribuie la dezvoltarea la
cdnd inegalitdtile in ceea ce privegte starea de sandtate gipromovdnd

trecereaL de ra servici'e institulio#"'::':'*fif;::'i,"#i3'";#H1ffi,%i:#:;f;:rm:';l
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,,Cregterea accesibilitdlii serviciilor de
zonele sdrace qi izolate,, Operaliunea A

sdndtate comunitare gi a celor de nivel secundar, in special in
- Ambulatorii.

ART' 2. Se aprobd valoarea totalS a proiectului ,, REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE
AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE CS (PROPUSA PENTRU SCHIMB DESTINATIE
DIN MAGAZIE iN AMBULATORIU) $I AMENAJARE INCINTA ,, , iII CUANTUM dE 10.703.626 ICi
(inclusiv TVA), conform Anexei, parte integrantd din prezentahotdrdre.

ART 3' Se aprobd contribufia proprie in proiect a 214072, 52 lei, reprezentdnd achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt gi contribulia de2 %o din valoarea eligibila a proiectului, in
cuantum de 214072,52, reprezentdnd cofinanlarea proiectului ,, REABILITARE', MOOpnN1ZARE SI
EXTtrNDERE AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE CS (PROPUSA PENTRU SCHIMB
DES:IINATIE DIN MAGAZIE iN ENAEUTATORIU) $I AMENAJARE INCINTA.

ART 4' Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implementarii proiectului ,,
REAtsILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE AMBULATORIU CU INCTOEERE CLADIRE
C8 (PROPUSA PENTRU SCHIMB DESTINATIE DIN MAGAZIE iN AMBULAT6RIU) $IAMENAJARE INCINTA , pentru implementarea proiectului in condi{ii optime, se vor asigura din
bugetul local.

ART 5' Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in condiliile
rambursirii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6' Se imputemicegte d-nul Simina Nicolae, Primarul Oragului Abrud, s6 semneze toate actele
necesare gi contractul de finanfare.

ART 7. PrezentahotdrAre se va comunica :

- Instituliei Prefectului Judefului Alba;
- Primarului OraguluiAbrud ;- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare durabila, achiziliipublice din aparatul
de spr:cialitate al primarului;
- Compartimentului buget contabilitate ;

HotdrArea a fost adoptatd in urma votului favorabil al unui numdr de 12 consilieri locali din totalul
de l5 consilieri locali in funcfie gi l3 consirieri locali prezenli.

Preqedinte de nfd,

Abrud, la 19.07.2018

,zo:,
it coNslilLrl
q" rccdl 3r/
\tg?J.,y'

ContrasemneazS,
Secretar, Hodan Diana Mira

Consilier, $te Marin
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4 /t e'/ /+ (/t tl.Q-L t'rA*fJ /Jr r^t /9, o/ - Zttrf

S.C. ADAL SOLUTIONS SRL-D J1l875/2015
Sdntimbru, sti.Blajului,nr.28 , jude! Alba
Mobil: 0127 332 733

e- m ai I : adel _s o lutions I @yaho o. com

DEVIZ GENERAL REABILITARE, MoDERNTZARE gr ExnNDERE AMBULAToRtU cu iNe LoenRe clAotRe cg

lenoeusA PENTRU scHtMB DE DESilNATTE DrN MAGAZTEin Rrvrsut-RToRtu) SlAMENAJARE rruc|rurA
in preluri la data de 06.07.201-8 la cursul (BCE) 1 euro =4.5608 lei.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucriri Valoare cu TVA

CAPITOLUL 1 Cheltuieli obtinerea gi amenajarea terenului
Oblinerea terenului

aiarea terenului
Anrenajdri pentru proteclia mediului pi aducerea

terenului la starea initialS

Cheltuieli pentru relocarea/proteclia utilitdlilor

TOLLIL 3 Cheltuieli pentru proiectare $i asisten!5 tehnici

3.1..1. Studii de teren
3.1..2. Raport orivind impactul asuora mediului

3.1..3. Alte studii specifice

Documentalii-suport gi cheltuieli pentru obtinere
de avize, acorduri gi autorizalii
Exoertizd tehnici
Certificarea performanlei energetice gi auditul

3.5i.2. Studiu de prefezeabilitate

3.!i.3. Studi u de fezeabilitate/documentalie de

zare a lucririlor de interventie si deviz

3.!i.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea

obtinerii
avizelor/acordurilor/autoriza!iilor

3.5i.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului

tehnic ti a detaliilor de execulie
3.5i.6. Proiect tehnic gi detalii de

nizarea proceduriilor de achizi

3.1/.1. Managementul de proiect pentru obiectul
de investilii
3.7.2. Auditul financiar

CAPITOLL,L 2 Cheltuieli pentru as or necesare obiectivului de i
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3.8 Asistenta tehnicd 84.495 15.054 100.549

3.8.1 Asisten!5 tehnicS din partea proiectantului 42.21,4 8.027 50.234
3.8.1.1 pe perioada de execulie a lucririlor 38.177 7.254 45.431.
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucririlor de

executie, avizat de cStre Inspectoratul de Stat in
Constructii 10.000 1_.900 11,900
3.8.2. Dirigenfie de gantier 42.281 8.033 50.314

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investilia de bazd

4.'J. Construclii si instalalii 4,22L.365 802.0s9 5,023.424

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi

furrctiona le 87.92L 16.705 1o4.626

4.3.

Utilaje, echipa mente tehnologice 5i funcjiona le

care necesitd montai 879.2I5 r57.051 1.,046.266

44.

Uti laje, echipamente tehnologice gi funclionale
care riu necesitd montaj gi echipamente de

tra nsoort 0.000 0.000 0.000
+5. uota rl J,JlZ.UUU b29.zAU 5,Y+L.Z6U
+o, ACilVe necorporate U.UUU U.UUU U.UUU

CAPITOLUL 5 Alte :heltuieli
5.1. Organizare de 5antier 58.255 11.059 69.32s

5.1.1. Lucrdri de construclii gi instalalii aferente
organizirii de gantier 58.2s6 1L.069 69.32s
5. 1..2. Cheltuieli conexe organizirii de Santier

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26.674 s.068 3L.742
5.21.1. Comisioanele Si dob6nzile aferente creditului
bdrnciifinanlatoare 0.000 0.000 0.000
5.21.2. Cota aferent6 ISC pentru controlul calit;tii
lucrSrilor de constructii 2r.ro7 4.01_0 25.Lr7
5.21.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
arnenajarea teritoriului, urbanism gi pentru

autorizarea lucrdrilor de construclie

4.368 0.830 5.I97
5.21.4. Cota aferenti Casei Sociale a Constructurilor
CSIS 0.000 0.000 0.000
5.21.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme Si

autorizalia de construire/desfiinlare r.200 0.228 7.428
5.J Cheltuieli diverse si neprevdzute 5J.525 l_u.1,/u 53.595
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.000 I.520 9.520

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2. Probe tehnologice gi teste 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 8,994.644 L,7Q8.982 IO,703.626
din care C+M(1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.I + 4.2 + S.Lt 4,367.542 9.833 5,L97.375

Beneficiar,

Primiria Orasrrrlui Abrud

Nicolae 
Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2018.08.01 
11:50:52 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2018.08.01 11:50:52 EEST de catre Nicolae Simina.
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a proiiectului
INGL,OBARE
AZIID iN

AMtsULATORTU) $I AMENAJARE INCINTA,, ta Spitatul oriqenesc,,Dr. lexandru Borza.,,

rea ilrt.l din HCL
Abrud nr'30 din 22.05.2019 gi modificarea Art.2 Hotdrdrii Consiliului Local al Orag lui Abrud nr.59 din
19.07.2018 privind -aprobarea proiectului .,REABILITARE, MODERNIZA

RomAnia
JudelulAlba
Oragul Abrud
Consiliul Local

HOTARAREA NR.38

privind revocarea art.I din HCL Abrud nr.30 din 22.05.2019 qi modificarea
Consiliului Local al Oragului Abrud nr.59 din 19.07.2019 privind aprobar

,,REABILITARE, MODERI\IZARE SI EXTINDERE AMBULATORIU C
CLADIRE C8 (PROPUSA PENTRU SCHIMB DESTINATIE DIN MI

Abrud

consiliul Local al oragului Abrud, judelui Alba, intrunit aziingedinfd de i
Ludnd in dezbatere Proiectul de hotdrdre nr.4l din 03.06.2019 privind

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8 (PROPUSA PENTRU SCHI

- Raportul de specialitate al Serviciului urbanism, amenajarea
durabild, achizilii publice din aparatul de specialitate a1 prir

rt.2llotirArii

SI EXTINDERE
DEST'INATIE DIN

prin care motiveaz[
a documentelor

toriului. dezvoltare

MAGAZIE iN nN,TeuLAToRIU) $I AMENAJARE TNCTNTA,; r" spi."r"r-ora9e ,,I)r. Alexandru
Borza,, Abrud, iniliat de Primarul Oraqului Abrud ;

AvAnd in vedere:
Expunerea de motive a inifiatorului la proiectul de hotdrdre
urgenla adoptdrii hotdrdrii datoritd termenului scurt de depu
pentru clarificdrile solicitate de ADR Centru :

lui i.nregistrat sub
nr.994l din 03.06.2019, prin care propune adoptarea unei i in regim de

cdtre ADR Centru,
art.2 din HCL

nr.59 din 19.07.2018:
- Solicitarea de clarificdri nr.6 a ADR Centru ;- Hotdrarea consiliului Local al ora$ului Abrud nr.59 din 9.07.2018 privind

SI IEXTINDERE
PENTRU SCHIMB
AJARE INCINTA..

urgen{d, datoriti termenului scurt de depunere a clarificdrilc
privind revocarea art.l din HCL nr.30 din22.05.2019 si modi

aprobarea proiectului,,REABILITARE, MODERNIZARE
AMBULATORIU CU INGI-OBARE CLADIRE C8 (PROPUSI
DESTTNATTE DrN MAGAZTE iN eN4surATORrU) gr A
la Spitalul Ordgenesc ,,Dr. Alexandru Borza,, Abrud;

- Hot[rdrea Consiliului Local al Oraqului Abrud nr.30 din 22.05:,Z0lg privind
modificarea gi completarea Hotdririi Consiliului Local al Orasuhui Abrud nr.59 din
19.07.2018 privind aprobarea proiectului,,REABILITARE, ilaolpttNlzanp sl
EXTINDERE AMBULATORIU CU INGLOBARE CT-AOI$,E CI ITNOTUSAPENTRU SCHIMB DESI'INATIE DIN MAGAZIE iN a{anuUionrq gr
AMENAJARE INCINTA,, la Spitalul Ordgenesc ,,Dr. Alexandru Borza,, Abrud

findnd cont de prevederile :

o Art.44 alin (l) din Legea nr.2./3
gi completdrile ulterioare ;

. Legii nr.24/2000 privind norTn
normative, cu modific[rile sii,ln baza dispozitiilor art.36, alin.2, li

administrafia publicd locald, republicatd, cu mod
In temeiul art.45, alin.2 lit.,,a,, gi art, 115, alin.l, Iit.,,b,,, din Legea nrt 21512:.001, privindadministrafia publica local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioar-e ;

HOTARASTE
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ART.I Se aprobd revocarea art.I din HCL nr.30 din 22.05.2019 privind modifr,carea gi completarea
Hotdrdrii Consiliului Local al Oragului Abrud nr.59 din 19.07.2018 privind aprobarea proiectului
,'REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE AMBULATORIU CU INCTONERE CLADIRE C8
(PROPUSA PENTRU SCHIMB DESTINATIE DIN MAGAZIE N aNaeuLAToRIU) $I AMENAJARE
INCINTA,, la Spitalul Ordgenesc ,,Dr. Alexandru Borza,, Abrud

ART.2 Se aprobd modificarea Art.2 din Hotdrdrea Consiliului Local al Oragului Abrud nr.59 din
19.07.2018 privind 

^ 
aprobarea proiectului,,REABILITARE,

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8 (PROPUSA P
MAGAZIE iN ANAEULATORIU) $I AMENAJARE INCINTA,,
Borza,, Abrud, in sensul modificdrii valorii totale a proiectului, respectiv de la 10.703.626 lei la
10.699.922,06 (inclusiv TVA), qi va avea urmdtorul confinut :

" ART.2 ,,5€ aprobd valoareq totald a proiectului REABILITARE, MODERNIZARE 51
EXTINDERE AMBULATOMU CU LNGLOBARE CL.trDIRE C8 (PROPUS{ PENTRU SCHIMB
DESTINATIE DIN MAGAZIE iN AMBULATzRIU) g AMENAJARE INCINTL,, ta spitalul oras"r"r"
,,Dr. Alexandru Borza,, Abrud, tn cuantum de 10.699.922,06 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totald
eligibild 10.699.922,06 lei ;i valoarea neetigibild de 0lei.',

ART.3 Celelalte prevederi ale Hotdrdrii Consiliului Local al Oragului Abrud nr.30 din 22.05.2019 rdm6n
nemodificate.

ART.4 Prezenta hotdrdre se va comunica :

- Instituliei Prefectului Judetului Alba :

- Primarului OraquluiAbrud ;- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare durabili, achiziliipublice din aparatul de
specialitate al primarului ;

- Compartimentului buget contabilitate ;
Prezenta hotdrdre a fost adoptat[ in urma votului favorabil a unui numdr de I I consilieri

din totalul de 15 consilieri locali in funcfie gi I I consilieri prezen{i.

Abrud, 03 iunie 2019

Pregedinte de gedinld,
Consilier, Crigan Emil

Contrasemneazf,
Secretar, Hodan Diana Mira

Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 
2019.06.03 
15:36:38 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.06.03 15:36:38 EEST de catre Nicolae Simina.
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Model D - Lista de echipamente, dotări, și/sau lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile 

Programul Operaţional Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 

Prioritatea de investiții recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati 

Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate 

Operatiunea A - Ambulatorii 

Apelul de proiecte : P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI COD APEL POR/266/8 

OI / Regiune : ADR Centru 

Titlu proiect : REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ȘI AMENAJARE INCINTĂ 

Cod SMIS : 123942 

Tip proiect : REABILITARE/MODERNIZARE/EXTINDERE/DOTARE 

Tip lucrări : 
Execuția fizică de lucrări nu a fost demarată 

LUCRĂRI CARE NECESITĂ AUTORIZARE 

 

 

 
Nr. 
crt. 

 

Denumire 
echipamente/dotări /lucrări/ 

servicii 

 

 
 

UM 

 

 

Cantit 
ate 

 

 
Preţul unitar 

 

 
Valoare 

 

Sub- 
categorie 
bugetară 

Eligibil/neeligibil 
(se va menţiona suma inclusă pe eligibil şi suma inclusă 

pe neeligibil) 

Oferta nr. 1 
sau Contract încheiat acolo unde 

este cazul, sau nota justificativa sau 
standard de pret ( a se vedea 
precizarile din cadurl ghidului 

specific) 

Oferta
sau Contract înch
este cazul, sau n
sau standard de p

precizarile din 
specELIGIBIL NEELIGIBIL 

FARA tva tva TOTAL FARA TVA TVA TOTAL Făra TVA TVA TOTAL Făra TVA TVA TOTAL Nr/data Pret/buc Nr/data 

Dotări / Echipamente 

1 
APARAT RADIOLOGIC DIRECT 

DIGITAL 
buc 1 760,000 144,400 904,400 760,000 144,400 904,400

15/54 
760,000 144,400 904,400 

  
0.000 SICAP 904.400 

 

2 COMPUTER TOMOGRAF buc 1 1,550,000 294,500 1,844,500 1,550,000 294,500 1,844,500 15/54 1,550,000 294,500 1,844,500   0.000 SICAP 1,844.500  

3 DEFIBRILATOR buc 2 15,000 2,850 17,850 30,000 5,700 35,700 15/54 30,000 5,700 35,700   0.000 SICAP 17.850  

4 ECOGRAF DOPLLER CU 3 SONDE buc 3 160,000 30,400 190,400 480,000 91,200 571,200
15/54 

480,000 91,200 571,200 
  

0.000 SICAP 190.400 
 

5 ELECTROCARDIOGRAF buc 5 10,000 1,900 11,900 50,000 9,500 59,500 15/54 50,000 9,500 59,500   0.000 SICAP 11.900  

6 OSCILOMETRU ELECTRONIC buc 1 7,000 1,330 8,330 7,000 1,330 8,330 15/54 7,000 1,330 8,330    SICAP 8.330  

7 SPIROMETRU buc 2 7,000 1,330 8,330 14,000 2,660 16,660 15/54 14,000 2,660 16,660    SICAP 8.330  

8 APARAT MONITORIZARE EKG-TA 
HOLTER 

buc 4 10,000 1,900 11,900 40,000 7,600 47,600
15/54 

40,000 7,600 47,600
   

SICAP 11.900 
 

9 ELECTROCAUTER CHIRURGICAL buc 4 15,000 2,850 17,850 60,000 11,400 71,400
15/54 

60,000 11,400 71,400
   

SICAP 17.850 
 

10 COMBINA FIZIOTERAPIE CU 4 

CANALE:ELECTROTERAPIE, 

ULTRASUNETE, LASER SI 

MAGNETOTERAPIE 

 

buc 

 

3 

 

 

20,000 

 

 

3,800 

 

 

23,800

 

 

60,000 

 

 

11,400

 

 

71,400

15/54  

 

60,000 

 

 

11,400

 

 

71,400

    

 

SICAP 

 

 

23.800 

 

11 LAMPA PENTRU FIZIOTERAPIE 

CU RADIATII INFRAROSII 

 

buc 

 

1 
 

6,000 

 
1,140 

 
7,140

 
6,000 

 
1,140

 
7,140

15/54  
6,000

 
1,140

 
7,140 

    
SICAP 

 
7.140 

 

12 ASPIRATOR CHIRURGICAL buc 2 5,000 950 5,950 10,000 1,900 11,900 15/54 10,000 1,900 11,900    SICAP 5.950  

13 TRUSA COMPLETA 

INSTRUMENTAR CHIRURGIE 

GENERALA 

 
buc 

 
1 

 
25,000 

 
4,750 

 
29,750

 
25,000 

 
4,750

 
29,750

15/54  
25,000 

 
4,750 

 
29,750 

    
SICAP 

 
29.750 

 

14 TRUSA INSTRUMENTAR 
GINECOLOGIE 

buc 1 10,000 1,900 11,900 10,000 1,900 11,900 15/54 10,000 1,900 11,900 
   

SICAP 11.900 
 

15 MASA GINECOLOGICA buc 1 15,000 2,850 17,850 15,000 2,850 17,850 15/54 15,000 2,850 17,850    SICAP 17.850  

16 SCAUN DE EXAMINARE ORL buc 1 15,000 2,850 17,850 15,000 2,850 17,850 15/54 15,000 2,850 17,850    SICAP 17.850  

17 ANALIZOR AUTOMAT DE 
BIOCHIMIE 

buc 1 100,000 19,000 119,000 100,000 19,000 119,000 
15/54 

100,000 19,000 119,000 
   

SICAP 119.000 
 

18 CENTRIFUGA ELECTRICA CU 
MIN. 12 POZITII 

buc 1 10,000 1,900 11,900 10,000 1,900 11,900
15/54 

10,000 1,900 11,900 
   

SICAP 11.900 
 

19 AUTOCLAV buc 2 25,000 4,750 29,750 50,000 9,500 59,500 15/54 50,000 9,500 59,500    SICAP 29.750  

20 SISTEM AUTOMAT DE CITIRE 
VSH 

buc 1 15,000 2,850 17,850 15,000 2,850 17,850
15/54 

15,000 2,850 17,850 
   

SICAP 17.850 
 

21 BALANTA ELECTRONICA buc 1 5,000 950 5,950 5,000 950 5,950 15/54 5,000 950 5,950    SICAP 5.950  

21 Centrala adresabila de detectie, 

semnalizare si alarmare incendiu cu 2 

bucle 

 
buc 

 
1 

 
6,500 

 
1,235 

 
7,735

 
6,500 

 
1,235

 
7,735

15/54  
6,500 

 
1,235 

 
7,735 

    
SICAP 

 
7.735 
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22 Panou repetor de semnal PRS pentru 

instalatia de detectie, semnalizare si 

alarmare incendiu 

 

buc 

 

1 

 

 
3,880 

 

 
737.2 

 

 
4,617.2

 

 
3,880 

 

 
737.2

 

 
4,617.2

15/54  

 
3,880 

 

 
737.2 

 

 
4,617.2 

    

 
SICAP 

 

 
4.617 

 

23 Motor desfumare pentru actionare 

fereastra 
buc 3 2,532 481.02 3013.02 7,596 1,443.24 9,039.24

15/54 
7,596 1,443.24 9,039.24 

   
SICAP 3.013 

 

24 Motor desfumare pentru actionare usa buc 3 2,211 420.09 2,631.09 6,633 1,260.27 7,893.27
15/54 

6,633 1,260.27 7,893.27 
   

SICAP 2.631 
 

25 Centrala de desfumare buc 3 2,964 563.17 3,527.17 8,892 1,689.48 10,581.48
15/54 

8,892 1,689.48 10,581.48
   

SICAP 3.527 
 

26 Sistem solar fotovoltaic ongrid cu 

modulator de putere, doua invertoare si 

40 panouri de siliciu monocristalin 

260W/buc, P=10kW 

 

 
buc 

 

 
1 

 

 

 

98,650 

 

 

 

18,743.5 

 

 

 

117,393.5 

 

 

 

98,650 

 

 

 

18,743.5 

 

 

 

117,393.5 

15/54  

 

 

98,650 

 

 

 

18,743.5 

 

 

 

117,393.5 

    

 

 

SICAP 

 

 

 

117.394 

 

27 Rack echipat cu switch (managed) 72 

porturi si backup data storage echipat 

2x1,6TB SSD 

 

buc 

 

1 

 

 
70,110 

 

 
13,320.9 

 

 
83,430.9

 

 
70,110 

 

 
13,320.9 

 

 
83,430.9

15/54  

 
70,110 

 

 
13,320.9 

 

 
83,430.9 

    

 
SICAP 

 

 
83.431 

 

28 Router wireless cu 8 antene 

10/100/1000 Mbps 
buc 4 3,211 610.09 3,821.09 12,844 2,440.36 15,284.36

15/54 
12,844 2,440.36 15,284.36

   
SICAP 3.821 

 

29 Centrala telefonica 6 linii de exterior si 

16 interioare 
buc 1 4,400 836 5,236 4,400 836 5,236

15/54 
4,400 836 5,236 

   
SICAP 5.236 

 

30 Camera dome interior HD 1080P IR 

20m 
buc 34 210 39.9 249.9 7,140 1,356.6 8,496.6

15/54 
7,140 1,356.6 8,496.6 

   
SICAP 0.250 

 

31 Inregistrator pentru camere 

IP (NVR) 48 canale 

 

buc 

 

1 
 

6,628 

 
1,259.32 

 
7,887.32

 
6,628 

 
1,259.32

 
7,887.32

15/54  
6,628 

 
1,259.32 

 
7,887.32 

    
SICAP 

 
7.887 

 

32 Calculator desktop all in one, inclusiv 

sistem de operare 
buc 1 4,924 935.56 5,859.56 4,924 935.56 5,859.56

15/54 
4,924 935.56 5,859.56 

   
SICAP 64.320 
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33  

Tablou electric sala de operatie TSO 

comunicant 10 kW in dulap tip Prisma 

Med, echipat cu transmformator de 

separatie tip IT Medical, inclusiv Smart 

UPS RT instalat in imediata apropiere a 

acestuia pentru back-up 10 minute 

 

 

 

 

buc 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
54,050 

 

 

 

 

 

 
10,269.5 

 

 

 

 

 

 
64,319.5

 

 

 

 

 

 
54,050

 

 

 

 

 

 
10,269.5 

 

 

 

 

 

 
64,319.5

15/54  

 

 

 

 

 
54,050 

 

 

 

 

 

 
10,269.5 

 

 

 

 

 

 
64,319.5 

    

 

 

 

 

 
SICAP 

 

 

 

 

 

 
64.320 

 

34 Grup electrogen carcasat, insonorizat cu 

pornire automata, inclusiv automatizare 

si AAR 

 

buc 

 

1 

 

 
80,238 

 

 
15,245.22 

 

 
95,483.22

 

 
80,238

 

 
15,245.22 

 

 
95,483.22

15/54  

 
80,238 

 

 
15,245.22 

 

 
95,483.22 

    

 
SICAP 

 

 
95.483 

 

35 Pompa circulatie agent termic pentru 

ACm 
buc 1 2,850 541.5 3,391.5 2,850 541.5 3,391.5

15/54 
2,850 541.5 3,391.5 

   
SICAP 3.392 

 

36 Boiler bivalent 2000 L, inclusiv izolatia 

si rezistenta electrica 
buc 1 13,363 2,538.97 15,901.97 13,363 2,538.97 15,901.97

15/54 
13,363 2,538.97 15,901.97 

   
SICAP 15.902 

 

37 Vas de expansioune 200 L buc 1 866 164.54 1,030.54 866 164.54 1,030.54 15/54 866 164.54 1,030.54    SICAP 1.031  

38 Instalatie solara de preparare ACm cu 10 

panouri solare cu tuburi vidate 3.3mp/buc 

complet echipat 

 

buc 

 

1 

 

 
83,973 

 

 
15,954.87 

 

 
99,927.87

 

 
83,973

 

 
15,954.87 

 

 
99,927.87

15/54  

 
83,973 

 

 
15,954.87 

 

 
99,927.87 

    

 
SICAP 

 

 
99.928 

 

39 Microstatie de tratare apa osmoza 

inversa cu 9 trepte de tratare 

 
buc 

 
1 

 
18,631 

 
3,539.89

 
22,170.89

 
18,631

 
3,539.89

 
22,170.89

15/54  
18,631 

 
3,539.89 

 
22,170.89 

    
SICAP 

 
22.171 

 

40 Distribuitor colector complet echipat, 

inclusiv pompa de recircular 

 
buc 

 
1 

 
13,944 

 
2,649.36

 
16,593.36

 
13,944

 
2,649.36

 
16,593.36

15/54  
13,944 

 
2,649.36 

 
16,593.36 

    
SICAP 

 
16.593 

 

41 Pompa de circulatie agent termic, cu 

turatie variabila 
buc 5 6,899 1,310.81 8,209.81 34,495 6,554.05 41,049.05

15/54 
34,495 6,554.05 41,049.05

   
SICAP 8.210 

 

42 Vas de expansiune V=300L buc 2 1,355 257.45 1,612.45 2,710 514.9 3,224.9 15/54 2,710 514.9 3,224.9    SICAP 1.612  

43 Rezervor de acumulare tip puffer 3000 

L, inclusiv izolatia 
buc 2 9,722 1,847.18 11,569.18 19,444 3,694.36 23,138.36

15/54 
19,444 3,694.36 23,138.36

   
SICAP 11.569 

 

44 Cazan pe lemne 300kW, inclusiv modul 

de automatizare si UPS pentru protectia la 

supraincalzire 

 

buc 

 

1 

 

 
37,639 

 

 
7,151.41

 

 
44,790.41

 

 
37,639

 

 
7,151.41

 

 
44,790.41

15/54  

 
37,639 

 

 
7,151.41 

 

 
44,790.41 

    

 
SICAP 

 

 
44.790 

 

45 Chiller 35kW producere apa rece 7- 

12grC pentru zonele ventilate 

 
buc 

 
1 

 
71,655 

 
13,614.45 

 
85,269.45

 
71,655

 
13,614.45 

 
85,269.45

15/54  
71,655 

 
13,614.45 

 
85,269.45 

    
SICAP 

 
85.269 

 

46 Vas de expansiune V=100 buc 1 565 107.35 672.35 565 107.35 672.35 15/54 565 107.35 672.35    SICAP 0.672  

47 Rezervor de acumulare tip puffer 750 

L, inclusiv izolatia 
buc 1 2,866 544.54 3,410.54 2,866 544.54 3,410.54

15/54 
2,866 544.54 3,410.54 

   
SICAP 3.411 

 

48 Modul filtrant HEPA 305x305mm buc 30 793 150.67 943.67 23,790 4,520.1 28,310.1
15/54 

23,790 4,520.1 28,310.1
   

SICAP 0.944 
 

49 Modul filtrant HEPA 610x610mm buc 4 1,197 227.43 1,424.43 4,788 909.72 5,697.72
15/54 

4,788 909.72 5,697.72 
   

SICAP 1.424 
 

50 CTA LAB. tip 23MK0304 sau similar 

900/900 mc/h 
buc 1 65,812 12,504.28 78,316.28 65,812 12,504.28 78,316.28

15/54 
65,812 12,504.28 78,316.28 

   
SICAP 78.316 

 

51 CTA CHIRURG. tip 23MK0506 sau 
similar 4200/4200 mc/h 

buc 1 109,339 20,774.41 130,113.41 109,339 20,774.41 130,113.41 
15/54 

109,339 20,774.41 130,113.41 
   

SICAP 130.113 
 

52 Ascensor 2 statii, 4 pers buc 1 60,000 11,400 71,400 60,000 11,400 71,400 15/54 60,000 11,400 71,400    SICAP 71.400  

TOTAL 3,626,977 689,125.58 4,316,102.58 4,251,215 807,730.85 5,058,945.85  4,251,215 807,730.85 5,085,945.58       

Lucrări 

1 Constructii si instalati  1 4,116,142 782,066.98 4,898,208.98 4,116,142 782,066.98 4,898,208.98 15/53 4,116,142 782,066.98 4,898,208.98       

2 Organizare de santier  1 58,256 11,068.64 69,324.64 58,256 11,068.64 69,324.64 16/57 58,256 11,068.64 69,324.64       

TOTAL 4,174,398 793,135.62 4,967,533.62 4,174,398 793,135.62 4,967,533.62  4,174,398 793,135.62 4,967,533.62       

Servicii 

1 Proiectare  1 112,665 21,406.35 134,071.35 112,665 21,406.35 134,071.35 14/44 112,665 21,406.35 134,071.35   0.000    

 
2

Organizarea procedurilor de 

achizitie 

  
1

 
10,000 

 
1,900

 
11,900

 
10,000

 
1,900 

 
11,900

 
14/45 

 
10,000 

 
1,900 

 
11,900

   
0.000 

   

 

 
3

 

Managementul de proiect 

pentru obiectul de investiții 

  

 
1 

 

 
69,778 

 

 
13,257.82 

 

 
83,035.82 

 

 
69,778 

 

 
13,257.82 

 

 
83,035.82 

 

 
14/45 

 

 
69,778 

 

 
13,257.82 

 

 
83,035.82 

   

 
0.000 

   

4 Audit financiar  1 15,000 2,850 17,850 15,000 2,850 17,850 7/15 15,000 2,850 17,850   0.000    

 
5

Asistenta tehnica din partea 

Proiectantului si dirigentie de 

santier 

  
1 

 
84,495 

 
16,054.05

 
100,549.05 

 
84,495

 
16,054.05 

 
100,549.05 

 
14/46 

 
84,495 

 
16,054.05 

 
100,549.05 

   
0.000 

   

7 Expertiza tehnica  1 6,000 0.000 6,000 6,000 0.000 6,000 14/44 6,000 0.000 6,000       

8 Audit energetic  1 5,000 0.000 5,000 5,000 0.000 5,000 14/44 5,000 0.000 5,000       

9 Informare si publicitate  1 7,000 1,330 8,330 7,000 1,330 8,330 8/17 7,000 1,330 8,330       
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(placa permanenta, afis A2, 

20 autocolante) 

10 Studiu fezabilitate  1 40,000 0.000 40,000 40,000 0.000 40,000 14/44 40,000 0.000 40,000       

 

 
11 

Documentatii tehnice 

necesare in vederea obtinerii 

avizelor 

  

 
1

 

 
1,250 

 

 
237.5

 

 
1,487.5 

 

 
1,250

 

 
237.5

 

 
1,487.5

 

 
14/44 

 

 
1,250 

 

 
237.5 

 

 
1,487.5 

      

 
12 

Verificarea tehnica de calitate 

a proiectului 

  
1

 
3,500 

 
665 

 
4,165 

 
3,500

 
665 

 
4,165

 
14/44 

 
3,500 

 
665 

 
4,165 

      

14 Montaj utilaje  1 87,921 16,704.99 104,625.99 87,921 16,704.99 104,625.99 15/53 87,921 16,704.99 104,625.99       

 
15 

Cheltuieli diverse si 

neprevazute 

  
1

 
53,525 

 
10,169.75 

 
63,694.75 

 
53,525 

 
10,169.75 

 
63,694.75 

 
18/60 

 
53,525 

 
10,169.75 

 
63,694.75 

      

16 Comisioane,cote,taxe  1 26,704 5,073.76 31,777.76 26,704 5,073.76 31,777.76 17/59 26,704 5,073.76 31,777.76       

17 Cheltuieli de 

promovare(anunturi in ziare) 

 1 1,000 190 1190 1,000 190 1,190 8/18 1,000 1,900 11,900       

18 Cheltuieli pentru asigurarea 

utilitatiilor necesare  

 1 50,223 9,542.37 59,765.37 50,223 9,542.37 59,765.37 13/40 50,223 9,542.37 59,765.37       

TOTAL 574,061 99,381.62 673,442.59 574,061 99,381.62 673,442.59  499,610.67 92,009.02 627,267.02       

TOTAL GENERAL 8,300,985.67 1,574,270.22 9,910,903.22 8,999,674 1,700,248.0

6

10,699,922.06  8,819,781.12 1,666,068.

45 

10,485,849.54       

 

Nicola
e 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 
2019.06.10 
10:11:51 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.06.10 10:11:51 EEST de catre Nicolae Simina.
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Formularul 1 

   

Fişă de fundamentare 

  Proiect propus la finanţare 

Ordonator de credite ORAS ABRUD 

Departamentul (care propune)  SERVICIUL URBANISM A.T.D.D.A.P. 

Bugetul din care este finanţat: Bugetul local 

  I - Credite de angajament (CA) 

  II - Credite bugetare (CB) 

Denumire proiect REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDEREAMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8 

(PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DESTINAȚIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ȘI AMENAJARE INCINTĂ,, la 

SpitalulOrășenesc ,,Dr. AlexandruBorza,,Abrud, Județul Alba  şi/sau 

Nr. şi dată contract/decizie/ordin de finanţare : Nu este cazul 

Program/Instrument/Facilitate ProgramuluiOperaţional Regional 2014-2020, Axaprioritară 8, 

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1A- Ambulatorii 

Tipul fondului extern nerambursabil (FEN) 

FEDR/FSE/FC : FEDR 

- mii lei  

Perioada de 

implementare 
CA/CB 

Bugetul proiectului 

Total 
Cheltuieli eligibile 

Alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

FEN postaderare Buget propriu Buget propriu 

0  1=2+3+4 2 3 4 

2019(anul 1 ) 
(estimat) 

I 466,14124 326,29887 139,84237  

II 466,14124 326,29887 139,84237  

2020(anul2) 
(estimat) 

I 3.792,13859 2.654,49702 1.137,64157  

II 3.792,13859 2.654,49702 1.137,64157  

2021(anul3) 
I 6.441,64223 4.509,14957 1.932,49266  

II 6.441,64223 4.509,14957 1.932,49266  

TOTAL 
I 10.699,92206 7.489,94546 3.209,97660  

II 10.699,92206 7.489,94546 3.209,97660  

 

Descriere activități eligibile : 

- Proiectare și inginerie 

- Construcții si instalatii 

- Achizitie dotări si utilaje 

- Informare si publicitate 

- Organizare de santier 

- Comisioane, cote, taxe 

- Cheltuieli diverse si neprevazute 
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Formularul 1 

-Cheltuieli pentru asigurarea  utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

-Consultanta 

- Organizarea proceduriilor de achizitie 

- Studii de teren 

- Expertiza tehnica 

- Audit energetic 

- Documentatii suport in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii 

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile: 

 

 

 

  

Avizat  

 

Departament/Direcţie (beneficiar)                                                                Autoritatea de management 

       PRIMAR,                                                                                                                             ..................... 

SIMINA NICOLAE 

 

Director general/Director,                                                                             Director general/Director, 

    COMPARTIMENT  BUGET CONTABILITATE                                                       ......................... 

   FELEA AUGUSTA 

 

Date de contact responsabil proiect: 

    Nume: PLESA VIRGINIA 

    Telefon: 0744478499 

    Fax/e-mail:  plesagica@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2019.06.13 
11:04:03 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.06.13 11:04:03 EEST de catre Nicolae Simina.
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MINISTER (Institutie)

II  Credit bugetar                           

FISA PROIECTULUI *)

mii  lei

1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CHELTUIELI I 50.01 10,699.92206 466.14124 3,792.13859 6,441.64223

II 10,699.92206 466.14124 3,792.13859 6,441.64223

din care: I x x x x x x x

Cheltuieli  curente II x x x x x x x

Cheltuieli de  capital I

II

CAPITOL…………

PROIECTE CU FINANTARE 56

DIN FEN POSTADERARE I

II

Programe  din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) I
56.01

din care: II

Finantarea nationala I 56.01.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.01.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.01.03

cod

I   Credite de angajament

Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

ORAS ABRUD

Estimari 

2019

FORMULAR COD     23

Program / facilitate / instrument     )*

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1A- Ambulatorii

      finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor  Comune Agricolă  şi de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

II

Cheltuieli din sumele primite in cadrul  mec top-up

I

56.01.04

II

Programe  din Fondul Social European (FSE)
I

56.02

II
din care:

Finantarea nationala I 56.02.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.02.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.02.03

II

Cheltuieli din sumele primite in cadrul  mec top-up
I

56.02.04

II

Programe  din Fondul de Coeziune ( FC) I 56.03
II

din care:

Finantarea nationala I 56.03.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.03.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.03.03

II

Cheltuieli din sumele primite in cadrul  mec top-up I 56.03.04

II
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 

Rurală  (FEADR) I
56.04

II

din care:

Finantarea nationala I 56.04.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.04.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.04.03

II

Programe  din Fondul European pentru Pescuit (FEP)
I

56.05

II

din care:

Finantarea nationala I 56.05.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.05.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.05.03

II

  Programe  din Fondul European de Garantare 

Agricola (FEGA)  **) I
56.06

II

din care:

Finantarea nationala I 56.06.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.06.02
II

Cheltuieli neeligibile I 56.06.03 `

II
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

  Programe Instrumentul  de Asistenta pentru 

Preaderare (IPA) I
56.07

II

din care:

Finantarea nationala I 56.07.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.07.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.07.03

II

Alte programe comunitare finanţate în  perioada 2007-

2013 I
56.15

II

din care:

Finantarea nationala I 56.15.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.15.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.15.03

II

Alte facilităţi si instrumente postaderare I 56.16
II

din care:

Finantarea nationala I 56.16.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.16.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.16.03

II

Asistenţă tehnică in cadrul Programului 0peraţional 

Asistenţă tehnică I
56.19

II

din care:
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

Finantarea nationala I 56.19.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.19.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.19.03

II

Asistenţă tehnică in cadrul programelor operaţionale, 

altele decăt Programul Operaţional Asistenţă tehnică
I

56.20

II

din care:

Finantarea nationala I 56.20.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.20.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.20.03

II

Programul  de  Cooperare   elvetiano-roman vizand 

reducerea  disparitatilor economice si sociale in 

cadrul UE extinse
I

56.25

II

din care:

Finantarea nationala I 56.25.01

II

Finantare externa nerambursabila I 56.25.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.25.03

II

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE I 56.27
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

II

Finantare externa nerambursabila I 56.27.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.27.03

II

Fondul national pentru relatii bilaterale 56.28

aferent mecanismelor financiare SEE I

II

Finantare externa nerambursabila I 56.28.02

II

Cheltuieli neeligibile I 56.28.03

II

Capitol ………….

Programe din fondul european de

dezvoltare regionala 58 10,699.92206 466.14124 3792.13859 6441.64223

2014-2020

58.01 10,699.92206 466.14124 3792.13859 6441.64223

Finantarea nationala I 58.01.01 3209.97660 139.84237 1137.64157 1932.49266

II 3209.97660 139.84237 1137.64157 1932.49266

Finantare externa nerambursabila I 58.01.02 7489.94546 326.29887 2654.49702 4509.14957

II 7489.94546 326.29887 2654.49702 4509.14957

Cheltuieli neeligibile I 58.01.03 0

II 0

Fondul de ajutor european destinat celor 58.06

mai defavorizate persoane I

II

din care:

I
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

Finantarea nationala II 58.06.01

Finantare externa nerambursabila I 58.06.02

II

Cheltuieli neeligibile I 58.06.03

II

Fondul pentru azil, migratie si integrare 58.07

( FAMI) I

din care: II

Finantarea nationala I 58.07.01

II

Finantare externa nerambursabila 

I 58.07.02

II

Cheltuieli neeligibile 

I 58.07.03

II

Fondul pentru securitate interna (FSI) 58.08

I

din care: II

Finantarea nationala I 58.08.01

II

Finantare externa nerambursabila 

I 58.08.02

II

Cheltuieli neeligibile 

I 58.08.03
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul 58.09

afacerilor interne I

din care: II

Finantarea nationala I 58.09.01

II

Finantare externa nerambursabila 

I 58.09.02

II

Cheltuieli neeligibile 

I 58.09.03

II

Alte programe comunitare finantate 

în  perioada 2014-2020 I 58.15

II

Finantarea nationala I 58.15.01

II

Finantare externa nerambursabila 

I 58.15.02

II

Cheltuieli neeligibile 

I 58.15.03

II

Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16

Finantarea nationala I 58.16.01

II

Finantare externa nerambursabila 

I 58.16.02

II
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1=2+3+…+9 2 3 4 5 6 7 8 9

cod
Estimari  2020 Estimari 2021

Denumire proiect si/sau Nr._data contract / decizie / ordin 

de finanţare 
Realizari pana 

in anul 2015 Realizari 2017

 "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE 

AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA 

PENTRU SCHIMB DE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN 

AMBULATORIU) SI AMENAJARE", COD SMIS 123942

Realizari 

2018

Realizari  

2015

Estimari 

2019

Valoarea totala a 

finantarii
Realizari 2016

Cheltuieli neeligibile 

I 58.16.03

II

NOTA:  Pozitiile corespunzatoare mecanismului top-up  din acest formular vor fi completate pentru anul 2013 si 2014 si 2015  de catre ministerele cu rol de AM care au derulat sume din top-up.     
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.06.13 11:04:44 EEST de catre Nicolae Simina.
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ROMANIA

JUDETUL ALBA

U.A.T. ABRUD

e-mail

P-ta Eroilor nr.1

NR. 9457 DtN 13.05.2019

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE:

PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SIALTE VENITURI DATORATE BUGET'ULUI LOCAL

Ca urmare a r:ererii D-lui/D-nei SIMINA NICOLAE, numirul 9457 din data de 13.05.2019, cu domiciliulin ,

legitimatd prin B.l./{}.1./C:1.P./pagaport seria AX nr. 475283, cu C.l.F.-ul 1680524010011 , av0ncl calitatea de PRIMAR
UAT ABRUD si a verificfrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritifilon administraliei publice
locale la numdrul de rol nominal unic 212 9i codul fiscal 4905592 se atesti urmdtoarele:

ORAS ABRUD, cu sediul in ors ABRUD, strada EROILOR PTA., nr. 1, judetul ALBA
- clSdire, cladire a$ministrativa, data dobAndirii 01.01.2002, suprafatd construiti desfSgurati: m2, val.imp.: 87.50

lei, fdri evaluare, cotd 5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada EROILOR PTA., nr. 1, judelul ALBFI

- clidire, biserica qpital, data dobAndirii 01.01.2016, suprafa[d construiti desfdsurati: m2, val.imp.: 172100.00
lei, firi evaluare, cotl5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII STR., nr. 13, judefulALBA

- clddire, unitatea qentrala spital p+'1, data dobindirii01.01 .1929, suprafatd construiti de:;fdgurati: m2, val.imp.:
1241300.00 lei, fdril evaluare, coti 5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII STR., nr. 13, judefulALBA

- clddire, malEazie, data dobAndirii 01.01.1929, suprafali construitd desfiguratd: m", val.imp.: 61400.00 lei, firi
evaluare, coti 5.00%, , {dresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII STR., nr. 13, jude[ulALBA

- clidire, spalatoriQ, data dobindirii 01.01.1929, suprafali construiti desfdgurati: m2, val.imp.: 153400.00 lei,
firi evaluare, cotd 5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII STR., nr. 13, jude[ul ALBI\

- clidire, corp cladire ambulatoriu p+1, data dobdndirii01.01.1929, suprafatd construiti desfiguratd: m2,

val.imp.: 553100.00 lei, fprd evaluare, cotd 5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII S'fR., nr. 13, judelul
ALBA

- clidire, cladire aflministrativ si poarta spital, data dobdndirii01.01.1929, suprafap construiti desfigurati: m'z,

val.imp.: 106700.00 lei, fBri evaluare, coti 5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII S'fR., nr. 13, judelul
ALBA

- clidire, garajatelier mecanic p+1, data dobindirii 01.01.1929, suprafali construitl desfrtrguratd: m2, val.imp.:
109400.00 lei, firi evaluare, coti 5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII STR., nr. 13, judefulALBA

, suprafati construitd desfdgurati: rn2, val.imp.: 50700.00
REPUBLICII STR., nr. 13, judefulALBA

9, suprafap construitl desfdgurati: m2, val.imp.:
UD, strada REPUBLICII STR., nr. 13, jude{ulALBA

- clidire, pediatrie p+1, data dobAndirii 01.01.1929, suprafafi construiti desfigurati: m', val.imp.: 301900.00
lei, firi evaluare, cotii 5.00%, , adresa: ors ABRUD, strada REPUBLICII STR., nr. 13, jude[ulALBA

- teren curte, PARp, suprafald totald: 910.00 m', suprafa{d neocupati: 910.00 m2, , , adresa: ors ABRUD,
strada EROILOR P'TA., (tr. 1, jude[ul ALBA

- teren curte, SCOILA GIMNMIALA, suprafafi totali: 606.00 m2, suprafa(i neocupatd: 606.00 m2, , , adresa:
ors ABRUD, stradar CLOFCA STR., jude[ul ALBA

- teren curte, APApUCT, suprafa[i totalS: 30212.00 m2, suprafald neocupatd: 30212.00 rn2, , , adresa: ors
ABRUD, strada CRiISTEA STR., jude{ulALBA

- teren curte, GRADINITA NR 1, suprafati totali: 1500.00 m2, suprafafd neocupati: 1500.00 m2, , , adresa: ors
ABRUD, strada ALEEA PARCULUI, jude(ulALBA

- teren curte, POL|CLINICA, suprafa[d totali: 785.00 m2, suprafa(d neocupati: 785.00 m2, , , adresa: ors
ABRUD, strada lOr\N BI{TEANU STR., judelulALBA

- teren curte, CT 2, suprafali totali: 515.00 m'z, suprafa[i neocupati: 515.00 m', , , adresia: ors ABRUD, strada
REPUBLICII STR., jude(pl ALBA

- teren curte, suprflfafi totali: 2960.00 m2, suprafafi neocupatd: 2960.00 m', , , adresa: ors ABRUD, strada
CRISTEA STR., jude(ul ALBA

- teren curte, supr{fa(i totali: 124.00 m2, suprafa{i neocupatd: 124.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada
AVRAM IANCU STR., jufle(ulALBA

- teren curte, TERIN SPORT, suprafafi totali: 1501.00 m2, suprafald neocupati: 1501.00 m', , , adresa: ors
AFIRI ln clrada Al FFA RO7trl OR irrdetrrl Al RA
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-teren curte, suprqfa!5 totali: 187.00 m2, suprafa[d neocupatd: 187.00 m2,,, adresa: orsABRUD, strada. MINERILOR STR., judefulALBA
- teren curte, TEREN ARMATA, suprafa[d totald: 48787 .OO m2, suprafa{l neocupati: 4871J7.00 m2, , , adresa:

ors ABRUD, strada 1 MAI STR., nr. 1, jude{ut ALBA
- teren curte, suprqfa[i totali: 1313.00 m2, suprafaf5 neocupatS: 1313.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada

GURA CORNII STFI., judFtulALBA
- teren curte, curti_o91stryc!i, suprafald totald: 1000.00 m2, suprafa{i neocupatd: 1000.00 m2, , , adresa: ors

ABRUD, strada ALEEA OOPIILOR, judelutALBA
- teren curte, suprqfald totali: 681.00 m2, suprafa[i neocupatd: 681.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada

EROILOR PTA., nr. 1, judelulALBA
- teren curte, _TER$ry S|LT4L, suprafali totali: 33672.00 m2, suprafa(i neocupati: 33672.00 m2, , , adresa: ors

ABRUD, strada REIPUBLICII STR., nr. 13, jude{utALBA
- teren curte, PIATA, suprafa{d totald: 407.00 m", suprafa(l neocupag: 407.00 m2, , , adrersa: ors ABRUD,

strada LT. ANCA VIRGIL STR., judelut ALBA
- teren curte, 

-S_C_GENERALA, 
suprafa{i totali: 583.00 m2, suprafafd neocupatd: 583.00 n.12, , , adresa: ors

ABRUD, strada CLOSCA STR., judelutALBA
- teren curte, supralfald totald: 542.00 m2, suprafali neocupati:542.00 m2, , , adresa: ors,ABRUD, strada LT.

ANCA VtRGtL STR., judQlutALBA

- teren curte, SALA DE SPORT, suprafafi totali: 1100.00 m2, suprafati neocupati: 1100.00 m2, , , adresa: ors
ABRUD, strada CE-fATll STR., judelutALBA

- teren curte, suprafla[d totalS: 322.00 m2, suprafa[i neocupati:322.00 mr, , , adresa: ors r\BRUD, strada
REPUBLICII STR., judefql ALBA

- teren curte, suprafla,td totali: 635.00 m2, suprafa{i neocupati: 635.00 m2, , , adresa: ors r\BRUD, strada
CRISTEA STR., judelul 4LBA

- teren curte, TER.!ry Sry)Rf suprafafi totali: 1500.00 m2, suprafafi neocupati: 1500.00 m2, , , adresa: ors
ABRUD, strada REPUBLICII STR., judetutALBA

- teren curte, supraflald totali: 1450.00 m2, suprafafi neocupatS: '1450.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada
EROILOR PTA., nr. 1, judetulALBA

-teren curte, suprafati totald: 1480.00 m2, suprafa{i neocupatS: 1480.00 m2, , , adresa:orsABRUD, strada
CRISTEA STR., jude{ul ALBA

- teren curte, IUC_Etf 
: slrpr?f?le_totald: 7969.00 m2, suprafa{i neocupati: 7969.00 m2, , , aclresa: ors ABRUD,

strada REPUBLICII STR.l jude{ul ALBA
- teren curte, suprafafi totali: 288.00 m2, suprafa{i neocupatd: 288.00 m2, , , adresa: ors /\BRUD, strada

PETRU DOBRA PT,A., ju(efulALBA
- teren curte, t3T 

9, :YPfl"ta totali: 775.00 m2, suprafafi neocupati: 775.0O m", , , adresa: ors ABRUD, strada
REPUBLICII STR., judelul ALBA

- teren curte, sup-rafafi totald: 3300.00 m2, suprafafi neocupati: 3300.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada
STIURT STR., jude[ul ALFA

-teren curte, supra{a(itotali: 1195.00 m2, suprafald neocupatl: 1195.00 m2,, , adresa:orsABRUD, strada
EROILOR PTA., nr. 1, judplulALBA

- teren curte, supra{at,d.totali: 3400.00 m2, suprafa(i neocupatS: 3400.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada
MOTILOR STR., jude(ul 4LBA

- teren curte, OUR-l.ll 99\!I.fUCTll, suprafa(i totali: 2000.00 m2, suprafa{i neocupatd: 2000.00 m2, , , adresa:
ors ABRUD, strada ALEEfl PARCULUI, jude(ulALBA

- teren curte, supra!a!5 totali: 403.00 m2, suprafa[5 neocupati: 403.00 m2, , , adresa: ors I\BRUD, strada
CLOSCA STR., juder[ul A|.|BA

-teren curte, supraptd_totald:6102.00 m2, suprafa[i neocupati:6102.00 m2, , , adresa:orsABRUD, strada
OBORULUI STR., jude[ul ALBA

- teren curte, suprafpti total6: 40217.0o m2, suprafa[i neocupati 40217.e0 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada
REPUBLICII STR., judetul ALBA

- teren intravil:ln,fanete zona c,rang:3/-t.i., supr.: 2024.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada GURA CORNII
STR., judetulALBA

- teren extravilan,papuni zona c/-t.e., supr.: 265973.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada SELISTE STR.,judefulALBA

- teren intravilan,fanbte zona b,rang:3/-t.i., supr.: 13600.OO m2, , , adresa: ors ABRUD, stra<la LT. ANCA VIRGIL
STR., judelulALBA

- teren intraviletn,fanBte zona b,rang:3/{.i., supr.: 3577.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada LT. ANCA VIRGIL
STR., jude[ulALBA
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strada EROILOR PTA., nr. 1, judelul ALBA

- teren intravilan,fanete zona c,rang:3/-t.i., supr.: 271.00 m", , , adresa: ors ABRUD, strada CALEA BRADULUI
STR., judefulALBA,

-teren intravilan,pEsunizona b,rang:3/-t.i., supr.: 3100.00 m", , , adresa: orsABRUD, strada CETATIISTR.,
jude[ulALBA

- teren intravilan,fanete zona c,rang:3/-t.i., supr.: 2486.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada STIURT STR.,
jude(ulALBA

- teren intraviilan,fanete zona c,rang:3/-t.i., supr.: 7450.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada CALEA BRADULUI
STR., judelulALBA,

- teren intravilan,fanete zona a,rang:3/-t.i., supr.: 3080.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strarCa DETUNATA STR.,
judefulALBA

- teren extrarrilan,gaduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera zona c/-t.e., supr.:221670C1.0 m2, , , adresa: ors
ABRUD, strada SELISTE STR., judelulALBA

- teren extravilan,pasunizona c/-t.e., supr.: 565300.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada SELISTE STR.,
jude[ulALBA

- teren intravilan,fanete zona a,rang:3/-t.i., supr.: 1442.00 m2, , , adresa: ors ABRUD, strada IOAN SLAVICI
STR., jude(ulALBFr

- vehicule inregistrate <=4800 cmc - sm: 1 ss: - 1 cm3, , adresa: ors ABRUD, strada EROILOR PTA., nr. 1,

judelul ALBA - Scutire, apt 1/01.01.2019

- tractoare inmatriqulate in evidentele organelor de politie - sm: 1 ss: - 4760 cm", , adresa: ors ABRUD, strada
EROILOR PTA., nr. 1, judetul ALBA - Scutire, act 1/01.01.2019

- autovehicule de pana la 12 tone inclusiv - DACIA sm: UU1D4F76933343510 ss: - 1557 cm3, , adresa: ors
ABRUD, strada EROILOR PTA., nr. 1, judetulALBA - Scutire, act1101.01.2019

- autoturismer <= 1600 cm3 - DACIA sm: UUlRl33ll23049564 ss: - 1397 cm", , adresa: ors ABRUD, strada
EROILOR PTA., nr. 1, jupetul ALBA - Scutire, act 1/01.01.2019

- autovehicule de pana la 12 tone inclusiv - MMDA sm: M2UN8F424W329903 ss: - 250Clcm3, , adresa: ors
ABRUD, strada EROILOR PTA., nr. 1, jude{ul ALBA - Scutire, act1101.01.2019

- autoturismer <= 1600 cm3 - VOLKSWAGEN sm:WWtlZ16ZDM083658 ss: - 1598 cm", , adresa: ors
ABRUD, strada EROILOR PT'A., nr. 1, judefulALBA

- auto.2.a.m .12-<13.a.m.s.p. - DENNIS SABRE POMPIERI sm:21246754 ss: , , adresa: rcrs ABRUD, strada
EROILOR PTA., nr. 1, jupelul ALBA

La data de intdi a l(rnii urmitoare eliberdrii prezentului certificat de atestare fiscali, nu figureazl in eviden(ele
compartimentului fiscal Qu datorii.

ln cazul utilizitrii pQntru deschiderea proceduriide lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare
certificatul se elibereazi cu debite. in documentul de finalizare a procedurii se inscriu in sarcinarcui rdm6n debitele,
iar documentulcarr: se cpmunici, in copie, organuluifiscal.

Prezentul efiberat pentru PROIECT COD SMIS 123942.
Pentru dreptului de proprietate asupra clidirilor, terenurilor gi a mijloacelor de, transport, proprietarii

bunurilor ce se trebuie si prezinte certificate de atestare fiscal5 prin care si se ate,ste achitarea tuturor
bugetului local al unitilii administrativ-teriroriale ln a cirei razd se erfll bunulce seobligaliilor de plati

instriineazd. Pentru bunul ce se instriineazd, proprietarul bunuluitrebuie sl achite impozitul datorat pentru anul in
care se instriineazi buriul, cu exceplia cazuluiin care pentru bunulce se instrlineazd impozitulse datoreazd de alti
persoand decit propriet{rul. Actele prin care se instrdineazi clidiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu
incSlcarea prevederrilor 4rt. 1ttg alin. (5) din legea numirul 20712015 privind codul de procedurl fiscali, cu modificirile

sunt nule de drept.
Precizim ci tul certificat nu constituie titlu de proprietiate gi nu conferS aceasti calitate.
Alte menliuni ale fiscal local:
Termenulde : 30 de zile de la data emiterii.

Condupitorul organului fiscal lntocmit azi 1 3.05.201 9

COSTEA RC)DICA

(funcfia, prenume gi nume)
In 

-f-+(zs*e+1
INicolae 

Simina

Semnat digital de 
Nicolae Simina 
Data: 2019.05.22 
14:42:09 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.05.22 14:42:09 EEST de catre Nicolae Simina.
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ROMA}IIA
Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nalionald de Administrare Fiscali
Directia Generali Regionali a Finan{elor Publice BRA$OV

Administralia Judeleand a Finantelor Publice Alba
Serviciul Fiscal O169enesc Cimpeni

CERTIFICAT DE ATESTARE FISEAI,A

Nr. 8423 Data eliberarii i_5 . 05 .201-9
emis ca urmare a cererii nr. 8423 din data de 15.05.2079

flAlvry=
DrElb Gsmb F€girEE

a Fietdd R-bb - Bl@

Denunire / Nune si prenu.me

oRA$ ABRUD

Cod de identificare fiscala **) z 4905592

Doniciliul fiscal :

Jud. ALBA, Org. Abrud, Pla. Ercilor, Nr. 1, Cod Postal515100

**) in cazul persoaneTor fizice se wor irtscrie CNP precum si CIF

A. OBLIGATII FISCAIJE SI ALTE OBLIGATII BUGETARE
Sus-numitul contribuabil figrrreaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii

fiscale si obligatii bugetare individuaLizate in tj-tl-uri executorii emise potrivit
legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii,
restante Ia data de 30.04.2OL9:

irea obligatiei fiscale/bugeta.re
igatii fiscale/bugetare principa.le
igatii fiscale/bugetare accesorii

(3=1+2)

B. SLME DE RAI{BURSAT /
Sus -numitul cont.ribualcil-

rambursat/restituit :

RBSTITUIT***) s

figrrreaza in evidentele fiscal-e cu urmatoarele sume de

- l-ei -
Sume sofic:itate

solicitate a fi restituite
(3=t+2)

***) In situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise la sectiunea A este
mai mica sau egala cu totalul sumelor de rarnbursat/restituit inscrise la sectiunea
B, la sectirrnea D pct. III se va face mentiunea cu privire Ia situatia prevazuta 1a
art. 157 alin.(3) din Legea nr. 207/201,5 privind Codu1 de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare.

C. INFORII,ATII PRIVIIID VERIFICAREI, BI..IGIBILITATII CONTRIBUABIIJIIJOR
PENTRU ACCESAREA FOIIDURILOR IIERAI4BURSA3ILB

a) Diferenta dintre obligatii]e fiscale,/bugetare cuprinse la sectiunea A si sumele
mentionate l-a sectiunea B:

- l-ei -

4905592 oRA$ ABRIID

-1ei-

Nrrm:r da inraniafr2ra 
^. ^nar.+^r 

ia A-+6 -^--^--1

15.05.201-9 Llz46:20
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ROMA}IIA
Ministerul Finanfelor Publice

Agentia Nalionali de Administrare Fiscali
Direclia Generald Regionald a Finanlelor Publice BRA$OV

Administralia Jude{eand a Finanfelor Publice Alba
Serviciul Fiscal Origenesc Cimpeni

frAlvry=

EERTIFIEAT DE ,ATESTARE FISEAIJA

Nr. 8423 Data eliberarii i_5. 05 .20L9
emis ca urmare a cererii nr. 8423 din data de 15.05.20L9

b) Totalul obligatiilor
-Iei-

fiscale/bugetarr: in ultimele 12 h:ni

L79965

D. ALTE MENTIIINI:

r. oBLrGATrr FrSCALE/BUGETARE****)
II . SUME DE I*MBURSAT,/RESTITUIT ih * * * )

III. MENTII'NI REIJBVAIITE PBNTRU SI1TUATIA

Nu a fost solicitata detalierea
Nu a fost solicitata detal-1erea

FISCALA A CONTRIBUASIIJUIJUI

AIte mentiuoi
Conform prevederilor art.157, al-in. (3) din Legea nr. 207/20]-5 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificaril-e si completarile ulterioare, in cazul
cont.ribua-bilului pentru care s-a el-iberat prezentul certificat de atestare
fiscala, nu se considera ca inregistreaza obligatii fiscal-e restante intrucat suma
obligatiil-or fiscale inscrise Ia Sectiunea A este mai mica sau egala cu suma de
rambursat/restituit de ta Sectiunea B.

IV. SIIME CERTE, IICHIDE SI BXIGIB]EI,E DE INCASAT DE LA AUTORITATII..B
CONTRACTA}ITB

****,) Pct. 7 si II se compTeteaza, 7a eplicitarea contribuabilului, cu detal-ierea
sumeTor inscrise 7a sectiunile A si e-

ocmit,

RODICA

Conducatorull orqanului fiscal
Numele si. prenumele: BIRLA LIVIA -M]\RIAI{A
Semnatura si stampila orqanului fiscal central

Organ fiscal centra1

(numele si prenumele
certifica faptul ca

conducatorului o:rganului fiscal central*****)
prezentul inscris este conform cu originalul.

Sernnatura si sE.ampila unitatii

4905592 ORA$ ABRUD

Nrrh.r Aa ih'a-.i d+r-r6 i^ :-+^

15.05.2019 LLz45:2O
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ROMANI.A
Ministerul Finanfelor Publice

Agen$a Nagonali de Administrare Fiscal5
Directia Generali Regionali a Finanfelor Publice BRA9OV

Administra$a Judefeand a Finan{elor Pubfice Alba
SeMciul Fiscal Origenesc Cimpeni

CERTIFICAT DE ATESTAR,E FISqA,I,A

Nr.8423 Data eliberarii 15.05.2OL9
emis ca urmare a cererii nr. 8423 din data de 15.05.20L9

*****) Se compTeteaza numai in eazul
pentru conformitate eu originalu-l, unui
7a disEanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre perao€rna interesata pe o
perioada de pana la 30 de zile de Ia data elibrarii ori de pana Ia 90 de zile de Ia
data eliberarii de catre catre persoanele fLzLce, care nu deefasoara activitati
economice in mod independent sau nu exercita profesii tibere.

4905592 ORA$ ABRT]D

SAD'IAF

in care contribuabiTul solicita certificarea
cerEiticat emjs prin mijloaee de transmitere

Nrrnrt Aa inr6^.i d+e-v^ l^ r^!^

Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2019.05.22 
14:42:47 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.05.22 14:42:47 EEST de catre Nicolae Simina.
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Nicolae 
Simina

Semnat digital 
de Nicolae 
Simina 
Data: 2019.05.22 
14:43:30 +03'00'
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.05.22 14:43:30 EEST de catre Nicolae Simina.
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Cod SMIS 123942

(lei) (lei) (lei) (lei) % (lei) % (lei) % (lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Activități realizate înainte 

de depunerea cereri de 

finanțare

I.1 Elaborare documentatie 

tehnico economica

cheltuieli pentru proiectare 

și asistență tehnică

proiectare și inginerie 51,000.00 51,000.00 51,000.00 35,700.00 70.00% 14,279.65 28.00% 1,020.35 2.00% 0.00

Activități realizate înainte 

de depunerea cereri de 

finanțare

I.2 Elaborare Cerere de 

finantare

cheltuieli pentru proiectare 

și asistență tehnică

cheltuieli pentru 

consultanță

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.6 Asistenta tehnica din 

partea proiectantului si 

dirigentie de santier

cheltuieli pentru proiectare 

și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență 

tehnică

100,549.05 100,549.05 100,549.05 70,384.34 70.00% 28,153.03 28.00% 2,011.68 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.7 Achizitionare dotari si 

utilaje

cheltuieli pentru investiția 

de bază

cheltuieli cu dotările 

(utilaje,echipamente cu și 

fără montaj, dotări)

5,058,945.85 5,058,945.85 5,058,945.85 3,541,262.10 70.00% 1,416,469.42 28.00% 101,214.33 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.2 Publicitate si informare cheltuieli de informare, 

comunicare și publicitate

cheltuieli de informare și 

publicitate pentru proiect, 

care rezultă din obligațiile 

beneficiarului

8,330.00 8,330.00 8,330.00 5,831.00 70.00% 2,332.34 28.00% 166.66 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.8 Audit financiar cheltuieli cu auditul 

achiziționat de beneficiar 

pentru proiect

cheltuieli cu auditul 

achiziționat de beneficiar 

pentru proiect

17,850.00 17,850.00 17,850.00 12,495.00 70.00% 4,997.88 28.00% 357.12 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.1 Organizarea 

proceduriilor de achiziție

cheltuieli pentru proiectare 

și asistență tehnică

cheltuieli pentru 

consultanță

11,900.00 11,900.00 11,900.00 8,330.00 70.00% 3,331.92 28.00% 238.08 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.3 Intocmire proiect 

tehnic

cheltuieli pentru proiectare 

și asistență tehnică

proiectare și inginerie 134,071.35 134,071.35 134,071.35 93,849.95 70.00% 37,539.03 28.00% 2,682.37 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.3 Intocmire proiect 

tehnic

cheltuieli pentru 

comisioane, cote, taxe, 

costul creditului

cheltuieli pentru 

comisioane, cote, taxe, 

costul creditului

31,777.76 31,777.76 31,777.76 22,244.43 70.00% 8,897.56 28.00% 635.77 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.4 Consultanță cheltuieli pentru proiectare 

și asistență tehnică

cheltuieli pentru 

consultanță

83,035.82 83,035.82 83,035.82 58,125.07 70.00% 23,249.45 28.00% 1,661.30 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.5 Executia obiectivului de 

investitii

cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor necesare 

obiectivului

cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor necesare 

obiectivului

59,765.37 59,765.37 59,765.37 41,835.76 70.00% 16,733.88 28.00% 1,195.73 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.5 Executia obiectivului de 

investitii

cheltuieli pentru investiția 

de bază

cheltuieli pentru 

construcții și instalații

5,002,834.97 5,002,834.97 5,002,834.97 3,501,984.48 70.00% 1,400,758.77 28.00% 100,091.72 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.5 Executia obiectivului de 

investitii

cheltuieli cu organizarea de 

șantier

cheltuieli pentru lucrări de 

construcții și instalații 

aferente organizării de 

șantier

69,324.64 69,324.64 69,324.64 48,527.25 70.00% 19,410.41 28.00% 1,386.98 2.00% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.5 Executia obiectivului de 

investitii

cheltuieli diverse și 

neprevăzute

cheltuieli diverse și 

neprevăzute

63,694.75 63,694.75 63,694.75 44,586.33 70.00% 17,834.08 28.00% 1,274.34 2.00% 0.00

Activitate Subactivitate Categorie Cheltuială

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Valoare totală 

publică

Valoare eligibilă 

nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă 

din bugetul naţional

Valoarea cofinanţării 

eligibile a Beneficiarului

Valoare neeligibilă 

inclusiv TVA

Valoare totală Valoare totală       

eligibilă
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Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.10 verificarea tehnica de 

calitate a proiectului si 

cheltuieli necesare în 

vederea obþinerii de avize 

si autorizaþii”

cheltuieli pentru proiectare 

și asistență tehnică

proiectare și inginerie 5,652.50 5,652.50 5,652.50 3,956.75 70.00% 1,583.46 28.01% 112.29 1.99% 0.00

Activități realizate după 

depunerea cereri de 

finanțare

II.9 Promovarea 

obiectivului de investitii

cheltuieli de informare, 

comunicare și publicitate

cheltuieli de promovare a 

obiectivului de 

investiție/produsului/servic

iului finanțat

1,190.00 1,190.00 1,190.00 833.00 70.00% 333.20 28.00% 23.80 2.00% 0.00

10,699,922.06 10,699,922.06 10,699,922.06 7,489,945.46 70.00% 2,995,904.08 28.00% 214,072.52 2.00% 0.00

*) media intensităţii interventiei tuturor activităţilor/subactivităţilor inclusiv pe surse 100.00% 70.00% 28.00% 2.00%

Total
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Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată 

 

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată 

 

  Nr. cererii de 
rambursare/ de plata 

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile  
ce vor fi solicitate în cererea de 
rambursare/ de plata 

(lei)* 

Luna depunerii cererii de 
rambursare/de plata la OI** 

Cerere de rambursare 

Clasica intermediara 1 

466,141.24 Luna 4 de la semnarea 

contractului de finantare 

Cerere de rambursare 

Clasica intermediară 2 

1,343,034.11 Luna 10 de la semnarea 

contractului de finantare 

Cerere de rambursare 

Clasica intermediară 3 

1,171,034.11 Luna 13 de la semnarea 

contractului de finantarea 

Cerere de rambursare 

Clasica intermediară 4 

1,171,034.11 Luna 15 de la semnarea 

contractului de finantare 

Cerere de rambursare 

Clasica intermediară 5 

1,171,034.11 Luna 18 de la semnarea 

contractului de finantare 

Cerere de rambursare 

Clasica intermediară 6 

2,581,785.92 Luna 20 de la semnarea 

contractului de finantare 

Cerere de rambursare 

Clasica finala 

2,795,858.46 Luna 22 de la semnarea 

contractului de finantare 

Total buget* 10,699,922.06  

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanţare 

**) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 

 

4.2 Pentru cereri de prefinanţare 

  Nr. cererii de  

prefinanţare 

Valoarea estimată a prefinanţării ce se va 
solicita în cererea de prefinanţare 

(lei)* 

Luna depunerii cererii de 
prefinanțare la OI** 

- - - 

- - - 

- - - 

 - - 

Total*   

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de 
prefinanţare şi pentru care beneficiarul are obligaţia să depună cereri de rambursare în  

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 

**) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 
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Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2019.06.18 13:21:28 EEST de catre Nicolae Simina.
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Anexa 5 (cinci) - Acordarea si recuperarea prefinanțarii  

 

(1) La solicitarea Beneficiarului, AM POR acordă o prefinanțare, în tranșe de maxim 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, beneficiarilor/liderilor de 
parteneriat/partenerilor alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(2) Pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis AM POR poate acorda 
prefinanţarea  într-o singură tranşă de maximum 40% din contribuţia publică eligibilă a proiectului. 

(3) Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate conform alin. (1) al prezentei anexe, următoarele tranşe de 
prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranşa anterior acordată. 

(4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) al prezentei anexe are 
obligaţia depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de 
prefinanţare, de către AM POR, în contul său şi/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare în care valoarea 
cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, 
după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate.  

(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat care nu au depus cererea de rambursare în termenul prevăzut la alin. (4) al 
prezentei anexe, sunt obligaţi să justifice utilizarea prefinanţării, prin cereri de rambursare, înaintea depunerii unei 
alte cereri de prefinanţare.  

(6) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanţare a inclus sume aferente 
activităţilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranşe de 
prefinanţare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităţilor liderului de 
parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin 
care se justifică tranşa anterioară de prefinanţare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru 
activităţile acestora. 

(7) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării acordate potrivit 
alin. (1) și (2) ale prezentei anexe, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea 
corespunzătoare a acesteia conform alin. (4) şi (5) ale prezentei anexe.  

(8) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanţare conform alin. (1) și (2)  ale prezentei anexe 
pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor 
prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât şi cofinanţării de la 
bugetul de stat. 

(9) Ȋn cazul în care AM POR autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (8) ale 
prezentei anexe, aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat, contravaloarea 
acestora se deduce din valoarea prefinanţării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.   

(10) Prefinanțarea se acordă cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe: 
1. Pentru beneficiarii care nu primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis cu condiţia 
îndeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinţe: 
   a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare 
tranşă, care cuprinde: suma solicitată, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul 
liderului de parteneriat şi/ sau a partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare; 

   b) existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerilor 
pentru activităţile proprii unde trebuie virate sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în 
contractul de finanţare. 

2. pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis, respectiv ajutor direct, 
cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct.1 şi cu constituirea unei garanţii pentru suma 
aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulată a 
tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui 
beneficiar pentru o anumită operaţiune. 

 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=201236&frame=2&link=&datavig=2018-08-05&datav=2018-08-05&dataact=&showLM=&modBefore=
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(11) Transferul fondurilor se va efectua în lei în următoarele conturi: 
Cont pentru cerere de prefinanțare 

cod IBAN: 

Titular cont:  

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale:  

(12) În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se încadrează în categoriile 
prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, tranşa de prefinanţare acordată partenerului nu 
poate depăşi 10% din valoarea bugetului aferent activităţilor derulate de acesta în cadrul proiectului. 

(13) Prefinanţarea se acordă în tranşe conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe, fără ca perioada pentru care se acordă 
ultima tranşă să depăşească perioada de implementare a proiectului 

(14) Beneficiarul are obligaţia depunerii la AM POR, în termenul maximum prevăzut la alin (4) al prezentei anexe, a unei 
cereri de rambursare prin care se justifică utilizarea prefinanţării de către beneficiar, după caz, transferate de către 
AM POR, precum şi a contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative anexate 
cererii de rambursare. 

(15) AM POR notifică beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor prevăzute la alin. (7) al prezentei anexe, 
evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată de la 
bugetul de stat, după caz. 

(16) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituţii publice notificaţi potrivit alin. (15) al prezentei anexe, au 
obligaţia de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin 
reflectarea sumelor autorizate de autorităţile de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin. (4) 
al prezentei anexe, la subdiviziunile de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi la 
subdiviziunile de venituri specifice programelor respective «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» 
sau «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, concomitent cu diminuarea sumelor 
evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Prefinanţare». Regularizarea se efectuează de către beneficiarii/liderii de 
parteneriat/partenerii instituţii publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea 
sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare «Prefinanţare» în conturile aferente 
subdiviziunilor de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi subdiviziunii de venituri 
specifice programelor respective, după caz. 

(17) În cazul în care termenul şi cuantumul prevăzute la alin. (4) al prezentei anexe sunt respectate, beneficiarul poate 
depune o nouă cerere de prefinanţare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din cheltuielile 
validate aferente fondurilor europene şi cofinanţării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puţin 50% din 
prefinanţarea acordată anterior şi nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management. 

(18) Suma efectiv transferată de către AM POR aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei 
aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare decât diferenţa dintre valoarea maximă a tranşei de prefinanţare 
acordată conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe şi prefinanţarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de 
autoritatea de management din tranşa anterioară.  

(19) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, autorităţile de management au obligaţia să 
se asigure că sumele acordate ca tranşă de prefinanţare şi nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, 
notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor. 

(20) Prin notificarea prevăzută la alin. (19) al prezentei anexe, autoritatea de management poate acorda posibilitatea 
beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate în curs de 
verificare/validare la nivelul acesteia. 

(21) În cazul în care sumele prevăzute în notificare au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de parteneriat poate 
solicita o nouă tranşă de prefinanţare.  

(22) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, însă cererea de rambursare depusă nu 
este în cuantumul prevăzut la alin. (4) al prezentei anexe, AM POR are obligaţia notificării beneficiarului/liderului de 
parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, cu aplicarea prevederilor alin. 
(20),(21)și (25-36) ale prezentei anexe, după validarea cererii de rambursare depuse.  

(23) AM POR are obligaţia să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanţare până la cererea de rambursare finală 
inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea 
prevederilor alin. (20),(21)și (25-36) ale prezentei anexe. 

(24) Prefinanţarea acordată conform alin. (1) și (2) ale prezentei anexe se deduce din cota-parte aferentă fondurilor 
europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea prefinanţării, 



184                                                                       COD SMIS 123942 

 

diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat în 
conformitate cu procentele de finanţare prevăzute în contractul/decizia de finanţare, cu obligaţia reîntregirii 
ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. 

(25) În cazul în care beneficiarul nu restituie AMPOR sumele prevăzute la alin. (7 și 19) ale prezentei anexe în termen de 
15 zile de la data comunicării notificării, AM POR emite decizia de recuperare a prefinanţării, prin care se 
individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde 
elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În titlul 
de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. 

(26)  Titlul de creanţă prevăzut la alin. (25) al prezentei anexe se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data emiterii. 

(27)   Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se 
depune la AM POR. 

(28)   Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă. 
(29) Debitorul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 

de zile de la data comunicării acesteia. 
(30) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (29) al prezentei anexe. 
(31) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se 

calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute 
la alin. (7 și 19) ale prezentei anexe, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu 
prevederile alin. (29) al prezentei anexe până la data stingerii acesteia. 

(32)  În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7 și 19) ale prezentei anexe, la expirarea 
termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, AM POR va comunica titlul 
executoriu împreună cu dovada comunicării acestuia organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de 
compensare potrivit  Legii nr. 207/2015.  

(33) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (7 și 19) ale prezentei anexe prin executare silită, în temeiul 
titlului executoriu, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin 
executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile 
indicate în titlul de creanţă. 

(34) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (31) a prezentei anexe, AM POR va calcula cuantumul 
acesteia şi va emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. 
Dispoziţiile alin. (32) al prezentei anexe sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(35) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data 
comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării. 

(36) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se 
virează conform prevederilor alin. (33) al prezentei anexe.  

(37) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarul are obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru 
primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta. 

(38) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri de 
cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către 
beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului. 

(39) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată în conturile prevăzute la alin. 
(38) a prezentei anexe, corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată 
a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AM POR şi se virează 
în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel târziu înainte de depunerea ultimei 
cereri de rambursare. 

(40) În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate 
conform alin. (39) al prezentei anexe şi sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, 
AM POR are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării 
publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală. 
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Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
 

Rambursarea/plata se va realiza de către AM în conformitate cu Anexa  3 (trei) – Bugetul Proiectului și MySMIS, pe baza 
cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI. 

 

SECŢIUNEA I - Mecanismul cererilor de plată - reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin HG nr. 
93/2016 

(1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor categoriilor de beneficiari.  
(2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la 

plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele economice aferente proiectelor 
implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la Organismul Intermediar “Cererea de plată”, împreună cu 
documentele justificative aferente. 

(3) Cererile de plată conțin doar facturi neplătite de beneficiar. 
(4) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente justificative: 

a) Pentru contractele de lucrări: 
- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; Beneficiarul are obligația de a solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile decontate 

în baza contractului inițial și separat facturi decontate în baza actelor adiționale 
- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi și o balanță a cantităților decontate 

pentru fiecare articol din deviz; 
- Atașamentele de lucrări 
- Autorizația de construire; 
- Acordul/ avizul ISC; 
- Autorizația dirigintelui de șantier; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru lucrări; 
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere; 
- Ordinul de începere a lucrărilor 
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 
- Procesele verbale pe faze determinate; 
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, insotite de certificatul de audit energetic aferent, 

dupa caz; 
b) Pentru contractele de furnizare echipamente: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; 
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 
- Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate; 
- Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate ; 

c) Pentru contractele de servicii: 
- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul); 
- Facturile; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru servicii; 
- Procesele verbale de predare a serviciilor; 
- Rapoartele de activitate/ audit. 

d) Pentru cheltuielile cu salariile: 
o Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a proiectului la prima cerere 

de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin 
modificari ale echipei de management/implementare a proiectului 

o Contracte de muncă și ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul si extras din REVISAL 
cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de 
cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari la acestea 
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o Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima cerere de rambursare 
in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari ale 
acestora, dacă este cazul 

o Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli 
sau ori de cate ori intervin modificari, dacă este cazul 

o Time-sheet-uri/pontaje di care sa rezulte timpul efectiv lucrat pe proiect 
o State de plata și centralizatoare ale acestora 

e) Documente ce atestă dacă beneficiarul este plătitor de TVA 
- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului/partenerilor (dacă este cazul) privind eligibilitatea TVA 

aferentă cheltuielilor incluse în cadrul cererii de plată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de plată, emis de 

ANAF, conform prevederilor legale în vigoare 
(5) De asemenea pentru Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG nr, 

40/2015, la cererile de plată se vor anexa ordinele de plată pentru plata contribuţiei proprii aferente cheltuielilor 
eligibile incluse în documentele anexate la respectiva cerere, precum și extrasele de cont aferente.  

(6) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului vor avea menționat codul SMIS al  proiectului și mențiunea “Proiect finanțat din POR”, În plus, pe originalul 
facturilor incluse în Cererea de plată se va menționa “Factura a fost inclusă în cererea de plată nr. ..../............... ” 
Beneficiarul va aplica mențiunea “Conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/ justificative ce însoțesc 
Cererea de plată. 

(7) In termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de plată AM/OI efectuează 
verificarea asupra documentelor depuse. OI verifică cererile de plată și transmite avizul asupra acestuia la AM, în 
conformitate cu procedurile în vigoare. Termenul de 20 de zile este condiționat de  depunerea dosarului de achizitii în 
conformitate cu alin. (9), al prezentei secțiuni. 

(8) Termenul de 20 de zile lucrătoare menționat la alin. (7) al prezentului articol poate fi întrerupt fără ca perioadele de 
întrerupere cumulate să depăsească 10 zile lucrătoare pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente 
adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI. În cazul în care, termenele menționate în prezentul articol conduc la ieșirea 
din perioada de implementare a proiectului beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile după această dată cu 
respectarea termenului prevăzut la alin. (12) al prezentei secțiuni, dar nu mai târziu de 31.12.2023. 

(9) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziție, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție, către Organismul 
Intermediar, după cum urmează:  

a)   în conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiții Specifice POR 2014-2020, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
anteriore datei depunerii unei cereri de plată. 

b) în termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru contractele de achiziție încheiate după intrarea în vigoare a 
contractului de finanțare, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare anteriore datei depunerii unei cereri de plată. 

(10) După efectuarea verificărilor conform procedurilor de lucru, AM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile 
într-un cont distinct de disponibil deschis pe  numele beneficiarului, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale. Data plăţii se 
consideră data debitării contului AM. În vederea asigurării unui management financiar riguros, in situația in care nu 
exista posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri de rambursare, AM diminuează valoarea 
cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații, beneficiarul suportând din surse proprii valoarea 
acestor sume. 

(11) În ziua următoare efectuării virării, AM va transmite Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o notificare 
scanată la adresa de e-mail menționată în cerera de plată a Beneficiarului. 

(12) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM, Beneficiarul efectuează plata numai pentru 
facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 11 al prezentei secţiuni. Sumele încasate pe baza cererilor de plată 
nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.  

(13) Ordinele de plată menționate la alin. (12) al prezentului articol se întocmesc în conformitate cu notificarea transmise 
de AM și cu prevederile OUG 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(14) Nerespectarea prevederilor de la alin. (12) și (13) ale prezentei secţiuni constituie infracțiune și se pedepsește în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(15)  Beneficiarii au obligaţia, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, de a-şi transfera contribuţia proprie în contul deschis 
conform precizărilor de la punctul (10) al prezentei secţiuni. Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei 
prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG 40/2015, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor 
eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
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(16)  Mecanismul cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat finanţate în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020. 

(17)  Liderii de parteneriat pot solicita prin cereri de plată şi documentele justificative aferente acestora sumele cuvenite 
acestora în calitate de beneficiar, conform prevederilor legale în vigoare, dar şi sumele cuvenite partenerilor lor. În 
cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, AM virează liderului de 
parteneriat și/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile (pe care fiecare le-a angajat) în termen de 3 
zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil 
deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă. În vederea asigurării unui management 
financiar riguros, in situația in care nu exista posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri 
de rambursare, AM diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații, beneficiarul 
suportând din surse proprii valoarea acestor sume. 

 

SECŢIUNEA II – Cererile de rambursare aferente cererilor de plată (CRP) 

(1) Cererile de rambursare aferente cererilor de plată conțin doar cheltuielile decontate în cererea de plată.   Înainte de 
solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data 
debitării contului bancar al Beneficiarului. 

(2) În termenul prevăzut de legislația în vigoare de la data încasării sumelor virate de către AM, în conformitate cu alin. (1) 
al secţiunii I din prezenta anexă, Beneficiarul are obligația de a depune la OI o cerere de rambursare aferenta cererii 
de plată în care sunt incluse numai cheltuielile  decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în 
parteneriat, cererea de rambursare centralizată la nivel de proiect va fi depusă în termenul anterior menționat de către 
liderul de parteneriat. 

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) al prezentei secțiuni de către beneficiar/lider de parteneriat constituie încălcarea 
contractului, AM putând decide rezilierea acestuia. 

(4) Cererea de rambursare aferentă cererii de plată depusă de  Beneficiar trebuie să fie însoțită de următoarele documente 
justificative: 
- Cererea de plată în baza căreia AM a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele justificative/ suport); 
- Notificarea transmisă de AM ; 
- Ordinele de plată pentru plata integrală cheltuielilor din notificare și extrasele de cont aferente; 
- Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare. 
- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 

 
(5) Beneficiarul are obligația ca în cadrul fiecărei cereri de rambursare aferente cererii de plată transmise să reflecte 

separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate în cadrul proiectului. 
(6) OI verifică cererile de rambursare și concordanța dintre cererile de plată și cererea de rambursare aferentă și transmite 

la AM avizul asupra acestor documente în conformitate cu procedurile specifice în vigoare. 
(7) În procesul de verificare a cererii rambursare aferente cererii de plată beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile 

de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până la primirea răspunsului din partea 
beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare aferente cererii de plată se întrerupe. Nedepunerea de 
către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea 
parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare aferentă cererii de plată. 

(8) După verificarea  cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform procedurilor de lucru, din valoarea acesteia 
AM deduce sumele virate pe baza cererii de plată. 

(9) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor precum și de restituirea fondurilor virate în 
cazul în care nu justifică utilizarea lor, cu aplicarea prevederilor contractuale privind aplicarea de dobânzi de întârziere 
în restituirea respectivelor sume. 

(10) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a fondurilor virate în cadrul 
proiectelor pentru care aceștia nu justifică, prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, utilizarea acestora. 

(11) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, autorităţile de management notifică 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora. 

(12)  În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, AM constată că valoarea cheltuielilor 
eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, AM transmite beneficiarilor/liderilor 
de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceştia. 

(13) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (11) şi la alin. (12) nu poate depăşi 5 zile de la data primirii 
notificărilor prevăzute la alin. (11) şi (12). 
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A. SECŢIUNEA III – Cererile de rambursare 

 

(1) Beneficiarii au obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează în 
prevederile alin. (2) al Secțiuni II din prezenta anexa, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, cu excepţia 
primei cereri de rambursare care poate cuprinde şi cheltuieli efectuate înainte de semnarea constractului de finanţare. 

(2) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente justificative: 
a) Pentru contractele de lucrări: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; Beneficiarul are obligația de a solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile decontate 

în baza contractului inițial și separat facturi decontate în baza actelor adiționale 
- Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi și o balanță a cantităților decontate 

pentru fiecare articol din deviz; 
- Atașamentele de lucrări 
- Autorizația de construire; 
- Acordul/ avizul ISC; 
- Autorizația dirigintelui de șantier; 
- Garanția de avans (dacă este cazul) 
- Garanția de bună execuție pentru lucrări; 
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere; 
- Ordinul de începere a lucrărilor 
- Comunicarea privind începerea execuției lucrărilor 
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor; 
- Procesele verbale pe faze determinate; 
- Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, insotite de certificatul de audit energetic aferent, 

dupa caz; 
b) Pentru contractele de furnizare echipamente: 

- Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale; 
- Facturile; 
- Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE; 
- Procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate; 
- Procesele verbale de punere în funcțiunea a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea de plată finală); 

c) Pentru contractele de servicii: 
- Contractele încheiate de beneficiar și devizele financiare pentru servicii (dacă este cazul); 
- Facturile; 
- Garanția de bună execuție pentru servicii; 
- Procesele verbale de predare a serviciilor; 
- Rapoartele de activitate/ audit. 

d) Pentru cheltuielile cu salariile: 
- Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de management/implementare a proiectului la prima cerere 

de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin 
modificari  

- Contracte de muncă și ultimul act aditional la contractul de munca, daca este cazul si extras din REVISAL 
cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de 
cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari 

- Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, la prima cerere de rambursare 
in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificari, dacă este 
cazul 

- Fisele postului, la prima cerere de rambursare in care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli 
sau ori de cate ori intervin modificari, dacă este cazul 

- Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au procent de 100% pe proiect 
- State de plata și centralizatoare ale acestora 
- Ordine de plata și extrase de cont 
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- Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 
e) Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor incluse în cererea de rambursare și extrasele de cont aferente; 
f) Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare. 
g) Documente ce atestă dacă beneficiarul este plătitor de TVA 

- Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului/partenerilor (dacă este cazul) privind eligibilitatea TVA 
aferentă cheltuielilor incluse în cadrul cererii de rambursare, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, emis 
de ANAF, conform prevederilor legale în vigoare 

(3) Beneficiarul are obligația ca în cadrul fiecărei cereri de rambursare transmise să reflecte separat, pentru fiecare an 
calendaristic, chetuielile efectuate în cadrul proiectului. 

(4) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile de la notificare să răspundă 
oricărei clarificări solicitate de OI/AM. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a 
cererii de rambursare se întrerupe.  

(5) In termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de rambursare AM/OI 
autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare. Termenul de 20 de zile este condiționat de  
depunerea dosarului de achizitii în conformitate cu alin. (7), al prezentei secțiuni. 

(6) Termenul de 20 de zile lucrătoare menționat la alin. (5) al prezentului articol poate fi întrerupt fără ca perioadele de 
întrerupere cumulate să depăsească 10 (zece) zile lucrătoare pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente 
adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI.  

(7) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziție, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziție, către Organismul 
Intermediar, după cum urmează:  

a)   în conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiții Specifice POR 2014-2020, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
anteriore datei depunerii unei cereri de rambursare. 

b) In termen de maxim 10 zile lucrătoarea pentru contractele de achiziție încheiate după intrarea în vigoare a 
contractului de finanțare, dar cu cel puţin 10 zile lucrătoare anteriore datei depunerii unei cereri de 
rambursare. 

(8) După efectuarea verificărilor și autorizarea cheltuielilor eligibile, conform procedurilor de lucru, AM efectuează plata 
sumelor autorizate în contul Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor indicat în cererea de rambursare, 
conform prevederilor legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care AM dispune de resurse în conturile 
sale. Data plăţii se consideră data debitării contului AM. După efectuarea plăţii, AMPOR notifică beneficiarilor/ liderilor 
de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. 

(9) În cazul cererii de rambursare finale, termenul prevăzut la alin. (5) al prezentei secțiuni poate fi prelungit cu durata 
necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, fără a depăși 90 de zile. 

(10) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termen de maxim 5 zile lucrătoare atrage 
respingerea parțială/totală, după caz, a cererii de rambursare. 

(11) Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate și platite în perioada de implementare 
a proiectului fară a depăși data de 31 decembrie 2023. 

(12) În cazul în care nu transmite cererea de rambursare, se menţine obligaţia Beneficiarului de a transmite raportul de 
progres trimestrial sau ori de câte ori AM /OI va solicita acest lucru în mod expres. 

(13) OI va transmite beneficiarului în termen de 10 zile de la semnarea contractului, modelul cererii de rambursare.  
(14) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile 

ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru plăţile în alte valute 
aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului, acesta solicită la rambursare contravaloarea 
în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plăţii dar fără a depăşi contravaloarea în lei a sumelor 
facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.  Cheltuielile efectuate și plătite de beneficiari cu numerar înainte de 
semnarea contractului de finantare sunt considerate eligibile numai dacă plățile au fost efectuate cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

(15) Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului vor avea menţionat codul SMIS al proiectului şi menţiunea « Proiect finanţat din POR ». Beneficiarul va 
aplica menţiunea « Conform cu originalul » pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de 
rambursare. 
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Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate 

Se vor realiza în conformitate cu prevederile: 

- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului, precum şi cu prevederile  

- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, privind 
Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,  

- REGULAMENTULUI (UE) NR.821/2014 AL COMISIEI din 28 iulie 2014, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de 
gestionare a contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale 
măsurilor de informare şi de comunicare pentru operaţiuni, precum şi sistemul pentru înregistrarea şi stocarea datelor.  

 

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu 
prevederile art. 115 din Regulamentul 1303/2013. 

 

SECTIUNEA I. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa 
financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în 
cererea de finanţare.  

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru informare şi comunicare, 
precum şi aplicarea unor sancţiuni. 

(3) Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt 
mod: denumirea beneficiarului, titlul proiectului, rezumatul proiectului, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, 
valoarea totală a proiectului, inclusiv finanţarea nerambursabilă, codul poştal al locului unde se implementează proiectul 
sau o altă informaţie corespunzătoare care să indice localizarea. 

(4) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate materialele de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectelor 
finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală a POR 
2014-2020 în vigoare. 

(5) Beneficiarii au obligaţia să transmită către OI pentru avizare toate materialele de informare şi publicitate elaborate în 
vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile 
lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora. 

(6) Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele 
şi materialele de informare şi comunicare elaborate. 

(7) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia AM/ OI POR, la solicitarea acestora, date şi informaţii (inclusiv fotografii) 
despre proiecte şi stadiul lor de implementare, în vederea asigurării transparenţei utilizării fondurilor. 

(8) Beneficiarii se vor asigura că cei care participă la un proiect au fost informaţi cu privire la finanţarea UE a acestuia. Astfel, 
orice listă de prezenţă sau orice tip de certificat va include menționarea faptului că proiectul respectiv a fost cofinanţat 
de fondul în cauză.  

(9) Pe toate materialele de informare şi comunicare,  sigla Uniunii Europene va avea cel puţin aceeaşi dimensiune, măsurată 
în înălţime sau lăţime, ca cea mai mare dintre celelalte sigle. 

(10) Denumirea completă a Programului Operaţional Regional este Regio – Programul Operațional Regional. Denumirea scurtă 
este Regio. Ambele variante de utilizare a numelui sunt corecte și pot fi folosite alternativ, pentru diversitate lexicală. 
Utilizarea corectă a denumirii programului, fie în varianta completă, fie în cea scurtă, este obligatorie pe toate materialele 
publicitare, ca o condiție esențială pentru dezvoltarea unui brand puternic. 

(11) Pe site-ul internet al beneficiarului, în cazul în care există un astfel de site, se va publica o scurtă descriere a proiectului, 
care va conține: titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), scopul proiectului, obiectivele 
specifice, rezultatele, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi 
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contribuţia naţională. De asemenea, va fi inclus un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, 
www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea 
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): 
http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. Detalii 
privind elementele obligatorii de identitate vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în 
vigoare.   

(12) Beneficiarul este obligat să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, la începutul şi la finalizarea proiectului, va trebui să publice un 
comunicat/ anunţ de presă, într-o publicație generalistă online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină. Portalul 
selectat trebuie să aibă un conținut de știri generaliste și/sau economice, de interes pentru comunitate. Comunicatul/ 
anunțul de presă va rămâne postat minimum 3 zile. Acest portal va avea minimum 3.000 de vizitatori unici pe lună (se va 
lua în calcul luna dinaintea publicării anunțului/ comunicatului ce are în vedere promovarea proiectului). Numărul de 
vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre modalitățile următoare: a) o declarație a reprezentantului legal al 
publicației online cu privire la numărul vizitatorilor unici; b) situația care se generează prin activarea butonului TRAFIC 
RANKING (trafic.ro) din care reiese numărul de vizitatori unici; c) situaţii elaborate de instituţii specializate (SATI etc.) din 
care reiese numărul de vizitatori unici. Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/anunţul de presă 
sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla 
Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă” , sigla Instrumentelor Structurale în 
România, numele proiectului, numele beneficiarului, obiectivele proiectului (pe scurt), valoarea totală a proiectului, 
inclusiv finanţarea nerambursabilă, data începerii şi finalizării proiectului şi codul MySMIS al acestuia, iar în partea de jos: 
pagina de internet a programului - www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), 
disclaimer-ul: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României” și textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”. În plus, în partea de sus, se vor trece data şi titlul 
comunicatului/anunţului de presă, iar în partea de jos, datele de contact. Comunicatul/ anunțul de presă dat publicității 
la finalizarea proiectului va conține obligatoriu cel puțin următoarele informații: numele proiectului/investiţiei, 
beneficiarul, obiectivele și rezultatele proiectului, valoarea proiectului, cu evidențierea contribuției din FEDR, precum și 
codul MySMIS al proiectului. De asemenea, acest material distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre 
impactul investiției la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de locuri de muncă, protecţia consumatorului, creşterea 
calităţii serviciilor publice etc). 

(13) Beneficiarii vor face dovada apariţiei anunţurilor/ comunicatelor livrate către mass media online pe care le-au selectat 
conform cerințelor de la paragraful (12), prin printscreen la pagina web a publicației online unde s-a publicat, astfel încât 
să fie vizibil textul ştirii/ anunţului, numele publicației/publicațiilor  online şi data apariţiei. Aceste printscreen-uri vor fi 
arhivate în dosarul menționat la paragraful (5).   

(14) Beneficiarii care au obligația de digitizare a proiectelor (ex. mapări 3D etc.) și publicarea acesteia pe site-urile lor sau pe 
alte site-uri (pe platforma europeană), vor respecta elementele de identitate vizuală obligatorii prevăzute în Manualul de 
Identitate Vizuală a POR 2014-2020 în vigoare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inforegio.ro/
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SECTIUNEA II. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri 

 

II.1 Reguli aplicabile în perioada de implementare a proiectului 

(1) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcţii, reabilitare, 
modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500.000 de euro sunt obligaţi să monteze 
panouri care să fie expuse pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locaţia 
proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă proiectul se implementează în mai multe locaţii, se va instala cel puţin un 
panou la cel puțin una dintre locaţii. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în 
conformitate cu reglementările din România. 

(2) Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte 500.000 euro, va fi instalat un panou temporar 
cu  dimensiunile: l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, de 
preferat la intrarea principală în clădire, în maximum 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri. 

(3) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă panourile se deteriorează din cauza unor 
factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă în maximum 15 zile lucrătoare. 

(4) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult 3 luni după încheierea 
acestuia. 

(5) Numărul panourilor instalate, diferă în funcţie de tipul de lucrări, după cum urmează: 

(a) pentru lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala minimum un panou/proiect; 
(b) pentru infrastructură de transport, se va instala câte un panou la fiecare început și capăt de drum județean 

component al axei rutiere modernizate/reabilitate, pe fiecare sens de mers1 sau un panou decorat față-verso, cu 
respectarea acelorași condiții. Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, se va inslata câte un panou la 
fiecare pod, decorat faţă/verso. În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile respective 
se vor instala la minimum 3 poduri.  

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiţii în infrastrutură, panourile vor fi expuse în maximum 4 luni de la 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  Dimensiunile pentru panourile temporare sunt: l 3m x h 2m.  

(7) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii: 

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de textul Fondul European de 
Dezvoltare Regională ;  

(b) logo-ul Guvernului României; 
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 
(d) logo-ul beneficiarului 
(e) logo-ul Instrumentelor Structurale; 
(f) numele proiectului; 
(g) numele beneficiarului; 
(h) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al acestuia care să 

aibă circa 80-100 de caractere); 
(i) valoarea totală a proiectului; 
(j) valoarea contribuţiei comunitare a proiectului; 
(k) termenul de finalizare, conform contractului de finanţare; 
(l) textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020”.  

(8) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE împreună cu numele Fondului European de Dezvoltare 
Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul respectiv. 

(9) Panourile vor fi înlocuite cu plăci permanente cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului cu plăci permanente. 

(10) Pentru proiectele a căror contribuție publică totală (i.e. FEDR + buget de stat) nu depășește 500.000 euro, se va aplica la 
sediul de implementare al proiectului un afiș de dimensiunea A2 care va fi confecționat dintr-un material rezistent (ex. 
carton plastifiat sau aluminiu). Dacă se deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este vandalizat, acesta se va înlocui 
în maximum 15 zile lucrătoare. Acest afiş se va instala într-un loc uşor vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în 
clădire. Pe afișul respectiv vor fi incluse următoarele sigle în partea de sus, de la stânga la dreapta: 

                                                                 
1 Conform MIV IS, excepţiile de la numărul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziţii ale Autorităţii de 
Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020. 
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(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de numele Fondului European de 
Dezvoltare Regională;  

(b) logo-ul Guvernului României; 
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale; 
urmate de: 
(e) numele proiectului; 
(f) numele beneficiarului; 
(g) valoarea contribuţiei europene; 
(h) textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020”.  
 

II.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului 

(1) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (de exemplu: infrastructură de transport, lucrări de construcţii, 
reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziţii de bunuri, indiferent de valoarea contribuţiei publice a acestora, sunt 
obligaţi ca, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face 
cunoscute acţiunile Uniunii Europene. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu 
emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor. 

(2) Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:  

(a) logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri, însoţit de textul Fondul European de 
Dezvoltare Regională;  

(b) logo-ul Guvernului României; 
(c) logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria continuă”; 
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale; 
(e) numele proiectului; 
(f) obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al acestuia care să 

aibă circa 80-100 de caractere); 
(g) numele beneficiarului; 
(h) logo-ul beneficiarului; 
(i) textul “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020”. 

(3) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), sigla UE împreună cu numele Fondului European 
de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul respectiv. 

(4) Plăcile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia proiectului sau în apropierea acestuia. Se va identifica cel 
mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din România.  

(5) Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare. 

(6) În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă la cel puţin una dintre 
locaţii.  

(7) Placa permanentă va avea o dimensiuni minime de 80 cm x 50 cm şi va fi instalată la locaţia proiectului sau la sediul 
beneficiarului care a achiziţionat bunurile, într-un loc vizibil, respectiv intrarea principală în clădire. Placa permanentă 
care se va instala pe drumuri reabilitate prin proiecte finanţate din Programul Operaţional Regional 2014-2020, va avea 
dimesiunea minimă de 1,5m x 2m. 

(8) Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii 
oficiale a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020. 

 

II.3 Autocolante şi plăcuţe 

(1) Pentru informarea publicului cu privire la faptul că mjloacele fixe au fost achiziţionate în cadrul unui proiect cofinanţat 
de Uniunea Europeană, vor fi folosite autocolante sau plăcuţe. Acestea se vor aplica pe bunurile achiziționate în cadrul 
proiectului, dacă bunurile respective au o valoare de achiziție mai mare sau egală cu 25.000 lei şi o durată de viaţă mai 
mare de 1 an. 

(2) Autocolantele şi plăcuţele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibilă, pentru public, a mijloacelor fixe, fără a intra în 
concurenţă cu însemenele de identificare în cazul vehiculelor utilizate pentru situaţii de urgenţă (pompieri, salvare etc.).  

(3) Autocolantele vor avea două dimensiuni minim acceptate, respectiv:  
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(a) 300 x 300 mm, pentru autovehicule și echipamente (ex. autoturisme, autovehicule speciale pentru intervenţii de 
urgenţă, autovehicule de transport, utilaje de mari dimensiuni, linii tehnologice, diferite tipuri de maşini și 
echipamente pentru producție etc.). Elementele obligatorii pentru aceste autocolante sunt: sigla Uniunii Europene 
împreună cu textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului 
Operațional Regional 2014-2020 și sloganul „Călătoria continuă” și sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, un 
titlu scurt al proiectului în cadrul căruia a fost achiziționat echipamentul respectiv, textul Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
pagina de internet a programului - www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 
(facebook.com/inforegio.ro) . 

(b) 100 x 100 mm, pe restul echipamentelor a căror valoare depășește 25.000 lei și au durata de viaţă mai mare de 1 
an. Elemente obligatorii pentru aceste autocolante sunt: sigla Uniunii Europene împreună cu textul Fondul European 
de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului Operațional Regional 2014-2020 şi sloganul 
„Călătoria continuă”, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat 
din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”, pagina de internet 
a programului - www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro). 

(4) Autocolantele vor fi confecționate dintr-un material rezistent, plastifiat.  

(5) Pentru utilaje/linii tehnologice acestea se pot înlocui cu plăcuțe metalice, care vor conține aceleași informații și vor avea 
aceleași dimensiuni minime (300 x 300 mm). 

 

Pentru orice situație care nu a fost prevăzută în această anexă sau în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020 în 
vigoare, se va solicita aprobarea Organismului Intermediar relevant.  

Orice alte măsuri de informare și comunicare realizate de către beneficiari se pot finanța din cheltuieli eligibile/ neeligibile în 
conformitate cu prevederile ghidului specific. Din punct de vedere tehnic, realizarea acestor materiale va respecta prevederile 
Manualului de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020 în vigoare. 

http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
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Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea 

 

SECŢIUNEA I - Monitorizarea implementării contractului de finanţare 

(1) AM/ OI monitorizează îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor şi a obiectivelor asumate de către 
Beneficiar în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanţare, precum şi modul în care beneficiarul respectă prevederile 
contractuale; 

(2) AM/ OI monitorizează progresul implementării proiectului și respectiv durabilitatea, fără a se limita la 
acestea, prin: 

(a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor, Rapoarte de vizită ale 
Organismelor Intermediare şi prin verificarea în SMIS/Gestiunea documentelor, colectarea sistematică 
de informații privind modul de desfășurare și rezultatele anumitor activități, analiza și utilizarea acestor 
informații în scopul urmăririi stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor, precum și atingerii 
rezultatelor și obiectivelor, potrivit contractelor de finanţare,  

(b) Vizite la faţa locului: vizite pe teren la entităţile implicate în implementarea proiectelor, atât în perioada 
de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe durata de durabilitate a contractului de 
finanţare, conform procedurii de monitorizare în vigoare;  

(c) Analizarea stadiului implementarii proiectelor în vederea modificării / suspendării / rezilierii 
contractelor de finantare, conform prevederilor contractuale; 

(d) Verificarea transmiterii notificărilor de către beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate în urma 
finalizării contractelor de achiziție în vederea dezangajării fondurilor respective. 

(3) Beneficiarul are obligația depunerii la OI a Proiectului tehnic în termen de maxim 5 zile calendaristice de la 
recepția acestuia. OI are obligația verificării documentului în conformitate cu grila de verificare anexată la 
ghidul specific aplicabil, putând propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate măsurile necesare care se 
impun, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finanțare. Măsurile propuse, inclusiv modificarea 
sau rezilierea contractului, pot fi luate de către AM POR ca urmare a constatării de către OI a situației în care 
proiectul tehnic de execuție nu îndeplinește criteriile specificate în grila de analiză a conformității acestuia. 

 

SECŢIUNEA II -  Raportarea în cadrul contractului de finanţare 

(1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa 14 (paisprezece)  – 
Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se vor solicita în scris de AM/OI. Aceste 
Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la 
stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării;  

(2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, atât în format de hârtie cât şi electronic 
(pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, în 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru de 
implementare.;  

(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului ataşat în Anexa 14 
(paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare a proiectului, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului post-implementare; Raportul de durabilitate va 
prezenta situaţia investiţei şi atingerea indicatorilor de rezultat, precum şi sustenabilitatea proiectului; 

(4) După verificarea şi avizarea Rapoartelor de Progres şi Durabilitate OI le va transmite AM, în format electronic, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea lunii de depunere; 
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Anexa 14 – Formulare și alte documente relevante 

A – Raportul de progres al beneficiarului 
 
 
Raport progres nr.___ 
 
 
 
 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

 

Titlu proiect   

Beneficiar   

Cod SMIS   

Perioada de raportare  

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar  ________________________________________ 
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)____________ _________ 
_____________________________________________________________ 
Tel. _____________     Fax _______________          E-mail _________________________ 
Manager Proiect  (nume)______________________________________ 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)   ________________________ 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1  

   

 
 
 
 

 
 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

   

Este proiect care se supune regulii 
de minimis? 

   

Este proiect generator de venituri?    

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 

                                                                 
1 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de 
finanţare,  

  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract2   

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

  1.   

  2.   

...   

Comentarii: 

 
IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii3  
 

Tipul 
achiziţi

ei 

Procedur
a 

aplicata 

Valoare
a 

estimat
ă 

CF 

Valoarea 
contracta

tă 

Data 
publicării in 
SEAP(inclus
iv nr. 
SEAP)/Data 
publicării 
anunţ în 
ziar/Data 
transmiterii 
cererii de 
oferta 

Data 
estimată 

de 
finalizare 

a 
procedur

ii 

Data 
semnării 

contractul
ui 

(Inclusiv 
nr.SEAP 

atribuire) 

Durata 
contractul
ui 

Stadiul aplicării 
procedurii 
1.Finalizata  
(Nr. contract+ Sc 
câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziata(bifea
ză  motive din 
tabel) 
4. Anulată* 

         

         

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia 
 
 

 
Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de 
Finanțare 
 
IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.c
rt 

Denumire contract Pondere din 
total proiect 

(%)* 

Stadiul implementării 
(Procent valoric din total 

contract executat)** 
(%) 

Stadiu total contract 
(pondere X procent 

stadiu) 
(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 

1 Lucrări    

2 Echipamente/Dotă
ri/ Mijloace 
transport 

   

3 Dirigenţie de 
şantier 

   

                                                                 
2 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  
3 Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în 
cadrul proiectului 
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4 Consultanţă    

5 Promovare    

6 Audit    

7 Proiectare/ 
Asistenţă tehnică  

   

Progresul proiectului (%): 9,78% 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea totala a 
proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanţare 
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier si/sau de beneficiar. 
Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform 
graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 

Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate 
până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. Bucăţi Serie / Nr. inventar 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 
IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 
 

Nr. 
crt. 

Contract (lucrări, 
livrare, servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

       

       

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr.cerere 
plata 

Valoare estimată a cheltuielilor 
eligibile solicitate în cererea de 

rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de plata la OI Data efectuarii platii de 
catre AMPOR 

    

 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare4  
 

Nr.cerere de rambursare Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
rambursare la OI 

Valoarea rambursată şi 
data rambursării  AMPOR 

    

 
 

                                                                 
4 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de 
lucrari. 
 

 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
 DA         NU 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului: 

Obiect Da  Nu Observaţii 

Exista posibilitatea nefinalizării 
proiectului in graficul de 
implementare si este necesara 
solicitarea unui act adiţional de 
prelungire a perioadei? 

   Explicaţii şi soluţii propuse în vederea reducerii 
întârzierilor (dacă este necesar)  

 Dacă a fost inaintat un act aditional către OI, se va 
preciza data transmiterii către OI şi obiectul 
modificărilor propuse 

 

Au existat riscuri, probleme în 
implementarea proiectului? 

  Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau persistă 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA         NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei 

Modificări soluţie 
tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea solutiei 
tehnice initiale 

Aprobata de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de 
santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si 
valoare NCS) 

    

    

    

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării proiectului 
 

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar 
 

 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
 
VI.1 Indicatori POR 

Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada curentă 
(agregată) 

Denumire ID UM    

      

 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada curentă 
(agregată) 

Denumire UM    
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VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

 Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu  
 
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare OI POR?                                                                                                               
 Da      Nu 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate? 
Detaliaţi 
 

 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de finanţare  
 

Aprobate 

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

  

  

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 

  

  

 
IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de sanse 

 
 
 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 

 
 
 

 
IX.3 – Schimbări demografice 
 

 
 
 

 
 

Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: ____________________________________________ 

Data: ______________________ 
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B - Raport privind durabilitatea investiţiei 

 

Prioritate de intervenţie  

 

1. Raport nr. ……….privind durabilitatea investiţiei   

2. Perioada de referinţă  

3. Informaţii despre beneficiar  

Denumire   

Adresă, telefon, fax  

Reprezentant legal/ persoana de contact  

4. Detalii despre proiect  

Cod SMIS  

Denumirea proiectului  

Numărul contractului de finanţare  

Localizarea geografică a proiectului: (regiune, judeţ, 
localitate, adresa) 

 

 
 

Proiectul menţionat mai sus a suferit/ nu a suferit o modificare substanţială, conform art. 71 din Regulament (UE) 
nr. 1303/2013 privind durabilitatea operaiunilor astfel: 

(a) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție: 

Prin încetarea sau delocatizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program, o modificare 
a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau 
un organism public sau o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 
realizare care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia 

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 

(b) In cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție în cazul în care beneficiarul 
este un IMM, activitatea desfășurată este delocalizată în afara Unuinii Europene  

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 

(c) În cazul operațiunilor care nu constau în investiții în infrastructură sau producție nu  s-a realizat obligația 
de menținerea investiției în temeiul normelor aplicabile privind ajutorul de stat sau a avut loc o încetare 
sau delocatizare a activității de producție în temeiul prevăzut de respectivele norme 

Detalii privind modificarea (daca este cazul) 

 
Clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziţionate în cadrul proiectului cu finanţare POR au 
făcut/fac obiectul unei ipoteci bancare? 
 
* În caz afirmativ se va menţiona nr contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc. 
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I. STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI 

- Se ataşează documente doveditoare cu privire la gradul de mentinere a indicatorilor de realizare/de proiect 
 

- I.1.a. REALIZARE INDICATORI DE PROGRAM (DE REALIZARE) POSTIMPLEMENTARE  
 

DENUMIRE 
INDICATOR 

ID Realizat la finalul 
implementării 
proiectului 

Mentinut în 
perioada 
anterioară 

Mentinut în 
prezent 

COMENTARII 

Indicator 1      

Indicator 2      

      

Indicator n      

 
- I.1.b. REALIZARE INDICATORI DE PROIECT POSTIMPLEMENTARE  

 

DENUMIRE INDICATOR Realizat la finalul 
implementării 
proiectului 

Mentinut în 
perioada anterioară 

Mentinut în prezent COMENTARII 

Indicator 1     

Indicator 2     

     

 
I.2. STADIU SUBPROIECTE 
 

 Contracte de achiziţie Contract de 
achiziţie finalizat 
cu lucrări/ bunuri 
în afara perioadei 

de garanţie 

Contract de 
achiziţie finalizat 
cu lucrări/bunuri 

în perioada de 
garanţie 

Echipamente/ 
Imobile în stare de 

funcţionare 

1     

2     

3     

 

Lucrări 

 

Da Nu Comentarii 

Proiectul a prevazut executia de lucrari?    

Au apărut defecţiuni în perioada de garanţie?      

Dacă DA, au fost acestea remediate conform prevederilor 
contractuale? 

   

Se vor menţiona categoriile de intervenţie, notificarea deficienţelor şi procesul versbal de stingere a acestora 
 
 

 
I.3 STADIU VALABILITATE GARANŢII DE BUNĂ EXECUŢIE 
 

Nr. 
crt 

Contracte de achiziţie (se vor 
preciza tipul, nr. şi data 
contractului) 
(lucrări, furnizare bunuri) 

Nr. Garanţie, Data 
Emiterii,  Emitent, Valoare 

Data de 
expirare a 
Garanţiei de 
Bună Execuţie 

Observaţii 
(Modificări aduse valorii, 
valabilităţii garanţiilor, 
executarea acestora, etc) 

     

     

 



203                                                          COD SMIS 123942 

 

 

 

 

 
EVALUAREA  IMPACTULUI PROIECTULUI 

 

Din punct de vedere social (pentru comunitatea locală): 
 

Din punct de vedere economic: 
 

Din punct de vedere al mediului înconjurător: 
 

 
II. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI5 
 

III.1 MĂSURI ÎNTREPRINSE* 
 

Sustenabilitate financiară 
Se vor menţiona alocările financiare destinate funcţionării investiţiei. 
 

Sustenabilitate tehnică 
Se vor menţiona acţiunile beneficiarului cu privire la menţinerea în stare de operare a investiţiei realizate cu 
finanţare POR 

Diseminare şi multiplicare rezultate 
Se vor menţiona toate activităţile întreprinse pentru diseminarea rezultatelor (presă, evenimente, seminarii, 
conferinţe, parteneriate etc) şi respectiv multiplicarea rezultatelor obţinute prin investiţia cu finanţare POR 

* Conform celor asumate în Anexa 2- Cererea de finanţare a Contractului de Finanţare 
 
 
III.2 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................ 
 
IV.PROIECTE GENERATOARE DE VENIT 
Proiectul este generator de venit: Da/NU 
Se constata ca proiectul desfasoara alte activitati care pot genera venituri suplimentare? Daca DA estimati veniturile 
anuale suplimentare generate în ultimul an fiscal. 
 
V PRINCIPII ORIZONTALE 
Proiectul respecta principiile orizontale din cererea de finantare? DA/NU 
(Daca NU explicitati care au fost cauzele) 
 

Data: Beneficiar: 

 
 

                                                                 
5 Continuarea proiectului, valorificarea şi abordarea integrată a rezultatelor şi după încetarea finanțării 
nerambursabile 

 Întocmit 

Nume/prenume 

Funcţia 

Data 

Beneficiar 
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